

Deliberazione della Giunta Regionale 8 settembre 2014, n. 9-275

PAR FSC 2007/2013- ASSE III - Linea di azione III.1. Approvazione dello schema di accordo di programma attuativo del PTI ""A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A.". Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ed al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. Assegnazione delle risorse alla direzione competente.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che

la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-6408 del 30 settembre 2013, per le motivazioni ivi espresse e richiamate interamente nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i., ha deliberato di:

- dare formale avvio alla linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- ripartire i finanziamenti tra i PTI ricompresi nella graduatoria contenuta nella DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, approvato da ultimo con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013;
- a tale proposito, assegnare al PTI oggetto del presente provvedimento un importo complessivo pari ad euro 1.918.659,00;
- prevedere di servirsi dello strumento degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e nella DGR n. 27-23223 del 24.11.1997.

Il Comune di Villafranca Piemonte, in qualità di Ente capofila del PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A.", con nota del 16.05.2014 prot. n. 5345, ha individuato l'elenco degli interventi proposti al citato finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento degli enti locali interessati.

Il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, nella sua qualità di soggetto responsabile della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati", con nota del 29.10.2012 prot. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della citata linea d'azione e perciò stesso responsabile del relativo Accordo di Programma. Con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 ha individuato altresì la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello.

Nel corso delle Conferenze del 04.06.2014 e 17.07.2014 indette dal dott. Alfonso Facco, nella sua qualità di responsabile dell'Accordo di Programma e delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 23.05.2014 prot. n. 6624, i soggetti coinvolti e convenuti (Provincia di Torino, Comune di Villafranca Piemonte, Ente Parco Po Cuneese) hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma allegato al presente provvedimento, condividendone pertanto l'iniziativa e i contenuti.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 19 Giugno 2014 è stato pubblicato l'avvio del procedimento relativo alla definizione del citato Accordo di Programma.

Considerato, pertanto, alla luce delle sopra riportate premesse e al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla struttura regionale competente, che occorre procedere contestualmente all'approvazione

dello schema di Accordo di Programma allegato al presente provvedimento e alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2014 e al Bilancio pluriennale 2014-2016, procedendo alle assegnazioni di bilancio per l'anno 2014.

Considerato inoltre che la copertura finanziaria degli interventi contenuti nel presente Accordo di Programma ammonta ad Euro 1.918.659,00, reperita sulle risorse stanziare sui fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/2012 (Cap. 199150 e Cap. 199152), nel rispetto delle modalità stabilite dalla DGR 36-4192 del 23 luglio 2013, secondo la seguente ripartizione:

- euro 1.251.733,13 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, e precisamente Euro 57.143,93 relative a spese correnti ed Euro 1.194.589,20 relative a spese di investimento;
- euro 666.925,87 a valere sulle risorse regionali, e precisamente Euro 30.446,40 relative a spese correnti ed Euro 636.479,47 relative a spese di investimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto lo schema di Accordo di Programma allegato al presente provvedimento e le relative schede contenenti gli interventi proposti al finanziamento, opportunamente allegate quale parte integrante formale e sostanziale dell'Accordo stesso;

visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17" e s.m.i.;

visti il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge Regionale 7/2005, "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la Legge Regionale n. 7/2001, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto in particolare l'art. 8 della Legge Regionale 5/2012, "Legge Finanziaria per l'anno 2012";

vista la Legge regionale 2/2014, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 di approvazione del "Manuale per il sistema di gestione e controllo" inerente le procedure di attuazione delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Villafranca Piemonte, l'Ente Parco Po Cuneese, relativo al Programma Territoriale

Integrato “A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A.”, in attuazione del PAR FSC 2007/2013, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

di apportare al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 le variazioni, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/2012, secondo le indicazioni inserite negli Allegati A e B, parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione;

di assegnare integralmente le risorse necessarie all'attuazione dell'Accordo di programma, pari a euro 1.918.659,00 sul Bilancio pluriennale 2014-2016;

di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all'Assessore delegato, a stipulare l'Accordo di Programma in oggetto, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno da parte degli uffici competenti; di autorizzare altresì il Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, l'Assessore delegato ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

L'Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

8.9.2014

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE E L'ENTE PARCO PO CUNESE RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del d.lgs n. 88 del 31.05.2011 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla linea d'azione in oggetto ammontava a € 142.100.000;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e in particolare ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007 ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l'attuazione della Linea d'azione "Programmi territoriali integrati" Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC;

con la medesima Delibera è stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel

PAR sono soggetti;

la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 comma terzo della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015 da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dalla Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000;

il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un piano di rientro, ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del FSC, nel limite massimo di 150 milioni di euro, "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";

il medesimo Decreto, all'art. 11, inoltre ha individuato prioritariamente la necessità di avviare la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali;

la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell'11.07.2013 e attribuendo alla linea d'azione "Programmi territoriali integrati" la somma di euro 54.528.287,00.

CONSIDERATO CHE

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale) interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali;
- la DGR n. 55-4877 dell'11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007;
- la DGR n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo il cui termine di presentazione era il 30 giugno 2008;
- la DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento



presentati dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - linea di azione PTI, secondo una ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli interventi prioritari;

- la DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità dei territori nel quadro dell'organizzazione policentrica della regione;
- la Giunta regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008.

TENUTO CONTO

- che la citata DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per i PTI oggetto del presente accordo per l'importo complessivo pari a euro 1.918.659,00 come meglio specificato nel successivo art. 5, Tabelle da 1 a 15
- che la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di cofinanziamento e di destinazione delle assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle opere avviate o già concluse inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del Manuale di gestione e controllo;
- di servirsi dello strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e la DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'attuazione degli interventi;
- di destinare le risorse residue, rispetto a quelle che siano utilizzate a rimborso di quanto già speso, alla realizzazione di un primo elenco di opere prioritarie in coerenza con la programmazione regionale e dotate di progettazione definitiva, oltre che al completamento dei livelli di progettazione delle altre opere prioritarie, funzionali alla successiva cantierabilità e realizzazione, a valere, se coerenti, sulla programmazione 2014-2020;
- di prevedere un co-finanziamento minimo del 10% da parte degli Enti sottoscrittori;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota del 29.10.2012 prot. int. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" e quindi responsabile del presente Accordo di Programma, e con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello;
- i Responsabili degli interventi individuati dagli Enti sottoscrittori sono indicati all'art. 7 del presente Accordo;
- il Comune di Villafranca Piemonte, con nota del 16.05.2014 prot. n. 5345 ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento;



- il Comune di Villafranca Piemonte viene delegato per la sottoscrizione del presente Accordo e per le successive fasi di monitoraggio e rendicontazione dai Comuni di Cavallerleone, Piscina, Ruffia, Cardè, Scalenghe, Murello, Casalgrasso, Buriasco, Cavour, Pancalieri e None, per gli interventi di loro competenza.
- è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta dagli Enti sottoscrittori;
- nel corso delle Conferenze indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 23.05.2014 prot. n. 6624/SB01PRE ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;
- sul Supplemento ordinario n. del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. del è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;
 - la Giunta regionale, con D.G.R. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Villafranca Piemonte, con DGC. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - la Provincia di Torino, con DGP. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - l'Ente Parco del Po cuneese con atto. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

il Comune di Villafranca Piemonte, in proprio e in nome e per conto degli Enti deleganti, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in P.zza Cavour 1 – Villafranca Piemonte;

la Provincia di Torino rappresentata dal Presidente della Giunta o suo delegato, domiciliato per la carica in Via Maria Vittoria 12 – Torino;

l'Ente Parco del Po cuneese rappresentato dal Presidente o suo delegato, domiciliato per la carica in Via Griselda 8 – Saluzzo.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo). Sono allegati al presente Accordo:
 - Scheda intervento "riqualificazione ex sedime ferroviario Airasca-Scalenghe-Cercenasco-Vigone-Villafranca-Moretta. realizzazione di pista ciclabile" nei Comuni di Airasca, Scalenghe, Cercenasco, Vigone, Villafranca, Moretta (Allegato 1);
 - Scheda intervento "riqualificazione ex sedime ferroviario Airasca-Cercenasco-Scalenghe-Vigone-Villafranca-Moretta. Azioni immateriali; sistema turistico virtuale per i 6 comuni; totem telematico" nei Comuni di Airasca, Scalenghe, Cercenasco, Vigone, Villafranca, Moretta (Allegato 2);
 - Scheda intervento "sistema turistico lungo il po: percorso ciclo pedonale faule/polonghera e realizzazione pontili per canoe", nei Comuni di Saluzzo, Cardè, Villafranca Piemonte, Faule, Polonghera, Casalgrasso (Allegato 3);
 - Scheda intervento "collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale denominata pedaggera ed il concentrico di cavallerleone" nel Comuni di Cavallerleone (Allegato 4);
 - Scheda intervento "realizzazione nuova area mercatale - 1° lotto - comune di Piscina", nel Comune di Piscina (Allegato 5);
 - Scheda intervento "lavori di manutenzione straordinaria e riassetto idrogeologico della bealera del fontanile - comune di Ruffia" nel Comune di Ruffia (Allegato 6);
 - Scheda intervento "lavori di riattivazione savanella esistente sul fiume Po in loc. Budre-Cardè" nel Comune di Cardè (Allegato 7);
 - Scheda intervento "Opere di riqualificazione ambientale e lavori di regimazione acque a protezione dell'abitato di Scalenghe", nel Comune di Scalenghe (Allegato 8);
 - Scheda intervento "Intervento di straordinaria pulizia dell'alveo del corso d'acqua denominato Rio Follia - Murello", nel Comune di Murello (Allegato 9);
 - Scheda intervento "progettazione definitiva recupero fabbricato ex mulino Vottero da destinare a "museo della pesca", nel Comune di Villafranca Piemonte (Allegato 10);
 - Scheda intervento "progettazione definitiva per opere di riqualificazione spondale pascolo bandito in Casalgrasso", nel Comune di Casalgrasso (Allegato 11);
 - Scheda intervento "progettazione definitiva per realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico derivante dal T. Lemina - Buriasco", nel Comune di Buriasco (Allegato 12);
 - Scheda intervento "progettazione definitiva per riqualificazione turistico - archeologica - ambientale della Rocca di Cavour", nel Comune di Cavour (Allegato 13);
 - Scheda intervento "progettazione definitiva area accoglienza museo della menta - Pancalieri", nel Comune di Pancalieri (Allegato 14);
 - Scheda intervento "progettazione definitiva per la realizzazione del distretto industriale dell'eccellenza dolciaria", nel Comune di None (Allegato 15).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria.

Art. 2 Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma degli interventi di cui agli Allegati 1, 2 e 3, contenenti il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento/gli interventi di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui agli Allegati 1 e 2;
 - per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati oggetto dell'Accordo;
 - per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell' Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile dell'attuazione della linea d'azione;
 - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
 - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
 - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
 - per "Sistema di gestione e controllo" il "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Art. 4 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento (Allegati 1 e 2) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'insieme di interventi oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. le Parti si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e, in particolare:
- a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - a permettere l'accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5 Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a Euro 4.128.268,82 comprensivo delle risorse PAR FSC e di quelle oggetto di cofinanziamento degli Enti sottoscrittori la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nelle tabelle successive::

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento "riqualificazione ex sedime ferroviario Airasca-Scalenghe-Cercenasco-Vigone-Villafranca-Moretta. realizzazione di pista ciclabile".

Beneficiario: Provincia di Torino.

FONTE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI VILAFRANCA							
PROVINCIA DI TORINO	104.482,67	60.903,89	817,45	136.868,93			303.072,94
FONDO PAR/FSC					1.019.480,10	436.920,15	1.456.400,25
TOTALE COMPLESSIVO	102.472,88	59.731,49	817,45	140.051,12	1.019.480,10	436.920,15	1.759.473,19

Tabella n. 2 – Fonti di finanziamento "riqualificazione ex sedime ferroviario Airasca-Cercenasco-Scalenghe-Vigone-Villafranca-Moretta. Azioni immateriali; sistema turistico virtuale per i 6 comuni; totem telematico".

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2014	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI VILLAGRANCA P.TE	9.900,00			9.900,00
FONDO PAR/FSC		50.000,00	37.590,33	87.590,33
TOTALE COMPLESSIVO	9.900,00	50.000,00	37.590,33	97.490,33

Tabella n. 3 – Fonti di finanziamento “sistema turistico lungo il Po: percorso ciclo pedonale Faule/Polonghera e realizzazione pontili per canoe”.

Beneficiario: Ente Parco Po cuneese.

FONTE	2015	TOTALE
ENTE PARCO	25.000,00	25.000,00
FONDO PAR/FSC	185.500,00	185.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	210.500,00	210.500,00

Tabella n. 4 – Fonti di finanziamento “collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale denominata pedaggera ed il concentrico di Cavallerleone”

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2006	2008	2012	2014	TOTALE
COMUNE DI CAVALLERLEONE			837.195,30		837.195,30
REGIONE (DD 1874/2008)		35.000,00			35.000,00
STATO	250.000,00				250.000,00
FONDO PAR/FSC				19.302,90	19.302,90

TOTALE COMPLESSIVO	250.000,00	35.000,00	837.195,30	19.302,90	1.141.498,20
---------------------------	------------	-----------	------------	-----------	--------------

Tabella n. 5 – Fonti di finanziamento “realizzazione nuova area mercatale - 1° lotto - comune di Piscina”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FORNITORE	2007	2014	TOTALE
COMUNE DI PISCINA	348.262,79		348.262,79
FONDO PAR/FSC		14.155,46	14.155,46
TOTALE COMPLESSIVO	348.262,79	14.155,46	362.418,25

Tabella n. 6 – Fonti di finanziamento “lavori di manutenzione straordinaria e riassetto idrogeologico della bealera del fontanile - comune di Ruffia”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FORNITORE	2012	2014	TOTALE
COMUNE DI RUFFIA	4.922,13		4.922,13
FONDO PAR/FSC		2.573,72	2.573,72
TOTALE COMPLESSIVO	4.922,13	2.573,72	7.495,85

Tabella n. 7 – Fonti di finanziamento “lavori di riattivazione savanella esistente sul fiume Po in loc. Budre-Cardè”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2012	2014	TOTALE
COMUNE DI CARDE'	423,00		423,00
PRIVATI	15.281,00		15.281,00
FONDO PAR/FSC		3.860,58	3.860,58
TOTALE COMPLESSIVO	15.704,00	3.860,58	19.564,58

Tabella n. 8 – Fonti di finanziamento “opere di riqualificazione ambientale e lavori di regimazione acque a protezione dell’abitato di Scalenghe”.
Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2011	2012	2014	2015	TOTALE
COMUNE DI SCALENGHE		87.355,44			87.355,44
REGIONE (DD 1414/2011)	277.054,80				277.054,80
FONDO PAR/FSC			10.000,00	10.589,76	20.589,76
TOTALE COMPLESSIVO	277.054,80	87.355,44	10.000,00	10.589,76	385.000,00

Tabella n. 9 – Fonti di finanziamento “Intervento di straordinaria pulizia dell’alveo del corso d’acqua denominato Rio Follia - Murello”.
Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2014	TOTALE
COMUNE DI MURELLO	1.139,42	1.139,42
FONDO PAR/FSC	3.860,58	3.860,58

TOTALE COMPLESSIVO	5.000,00	5.000,00
---------------------------	----------	----------

Tabella n. 10 – Fonti di finanziamento “progettazione definitiva recupero fabbricato ex mulino Vottero da destinare a "musco della pesca".

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2008	2014	TOTALE
COMUNE DI VILLAFRANCA	4.992,00		4.992,00
FONDO PAR/FSC		33.458,36	33.458,36
TOTALE COMPLESSIVO	4.992,00	33.458,36	38.450,36

Tabella n. 11 – Fonti di finanziamento “progettazione definitiva per opere di riqualificazione spondale pascolo bandito in Casalgrasso”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2014	TOTALE
COMUNE DI CASALGRASSO	1.551,00	1.551,00
FONDO PAR/FSC	14.155,46	14.155,46
TOTALE COMPLESSIVO	15.706,46	15.706,46

Tabella n. 12 – Fonti di finanziamento “progettazione definitiva per realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico derivante dal T. Lemina – Buriasco”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2014	TOTALE
COMUNE DI BURIASCO	2.256,00	2.256,00
FONDO PAR/FSC	20.589,76	20.589,76

TOTALE COMPLESSIVO	22.845,76	22.845,76
---------------------------	-----------	-----------

Tabella n. 13 – Fonti di finanziamento “Progettazione definitiva per riqualificazione turistico - archeologica - ambientale della Rocca di Cavour”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2015	TOTALE
COMUNE DI CAVOUR	2.155,00	2.155,00
FONDO PAR/FSC	19.302,90	19.302,90
TOTALE COMPLESSIVO	21.417,90	21.417,90

Tabella n. 14 – Fonti di finanziamento “Progettazione definitiva area accoglienza museo della menta – Pancalieri”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2012	2014	TOTALE
COMUNE DI PANCALIERI	1.410,00		1.410,00
FONDO PAR/FSC		12.868,60	12.868,60
TOTALE COMPLESSIVO	1.410,00	12.868,60	14.278,60

Tabella n. 15 – Fonti di finanziamento “progettazione definitiva per la realizzazione del distretto industriale dell' eccellenza dolciaria”.

Beneficiario: Comune di Villafranca Piemonte.

FONTE	2013	2014	TOTALE
COMUNE DI NONE	2.679,00		2.679,00
FONDO PAR/FSC		24.450,34	24.450,34

TOTALE COMPLESSIVO	2.679,00	24.450,34	27.129,34
-------------------------------	----------	-----------	-----------

2. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata al Comitato di Pilotaggio PAR FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento Interno del Comitato stesso e del Manuale per il sistema di gestione e controllo.
3. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di Pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 2, possono essere riprogrammate per finanziare:
 - interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;
 - altri interventi compresi nell'elenco degli interventi programmati;
 - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
4. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione a favore dei soggetti attuatori e sottoscrittori del presente Accordo, per ciascun intervento, delle risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, delle risorse di cofinanziamento regionale del PAR FSC, è avviata dal RAP, con le seguenti modalità:
 - prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva di cui agli allegati 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Per gli interventi di cui all'allegato 2 il citato anticipo sarà liquidato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvio dell'intervento.
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell'80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - il saldo del 10% a seguito di collaudo.
3. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 31.12.2017.



4. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Programmazione negoziata – Via Lagrange 24, Torino.
5. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.
6. Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegate al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

Art. 7

Enti attuatori/beneficiari

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

- la Provincia di Torino, il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Luigi Spina per gli interventi indicati all'allegato 1, compresa l'acquisizione delle aree ancora indisponibili nel territorio del comune di Moretta, secondo le procedure espropriative previste dal T.U. sugli espropri di cui al DPR 327/2001, come da delega pervenuta dal comune di Moretta prot. n. 3259 del 10.06.2014;
- Il Comune di Villafranca Piemonte, il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Agostino Bottano per gli interventi indicati agli allegati 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15;
- l'Ente parco Po cuneese, il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Massimo Grisoli per l'intervento indicato all'allegato 3.

Art. 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Art. 9

Responsabili degli interventi

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex artt. 9 e 10 del del DPR 5 ottobre 2010 n 207, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.


Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali;
 - indicatori di programma.

Art. 11

Controlli



1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dalla dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
 - Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Art. 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca



- viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
 5. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
 6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - i. rimuovere le criticità intervenute;
 - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 15

Varianti urbanistiche

La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti negli Allegati 1 e 2;

- sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
- non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

Articolo 19

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 20

Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE

Per LA PROVINCIA DI TORINO

Per il COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

Seconda Conferenza 17 luglio 2014

18

Per L'ENTE PARCO PO CUNEESE

Allegati:

- ALLEGATO 1. Scheda intervento "riqualificazione ex sedime ferroviario Airasca-Scalenghe-Cercenasco-Vigone-Villafranca-Moretta. realizzazione di pista ciclabile".
- ALLEGATO 2. Scheda intervento "riqualificazione ex sedime ferroviario Airasca-Cercenasco-Scalenghe-Vigone-Villafranca-Moretta. Azioni immateriali; sistema turistico virtuale per i 6 comuni; totem telematico".
- ALLEGATO 3. Scheda intervento "sistema turistico lungo il po: percorso ciclo pedonale faule/polonghera e realizzazione pontili per canoe".
- ALLEGATO 4. Scheda intervento "collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale denominata pedaggera ed il concentrico di cavallerleone".
- ALLEGATO 5. Scheda intervento "realizzazione nuova area mercatale - 1° lotto - comune di Piscina".
- ALLEGATO 6. Scheda intervento "lavori di manutenzione straordinaria e riassetto idrogeologico della bealera del fontanile - comune di Ruffia".
- ALLEGATO 7. Scheda intervento "lavori di riattivazione savanella esistente sul fiume Po in loc. Budre-Cardè".
- ALLEGATO 8. Scheda intervento "Opere di riqualificazione ambientale e lavori di regimazione acque a protezione dell'abitato di Scalenghe".
- ALLEGATO 9. Scheda intervento "Intervento di straordinaria pulizia dell'alveo del corso d'acqua denominato Rio Follia - Murello".
- ALLEGATO 10. Scheda intervento "progettazione definitiva recupero fabbricato ex mulino Vottero da destinare a "museo della pesca".
- ALLEGATO 11. Scheda intervento "progettazione definitiva per opere di riqualificazione spondale pascolo bandito in Casalgrasso".
- ALLEGATO 12. Scheda intervento "progettazione definitiva per realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico derivante dal T. Lemina - Buriasso".
- ALLEGATO 13. Scheda intervento "progettazione definitiva per riqualificazione turistico - archeologica - ambientale della Rocca di Cavour".
- ALLEGATO 14. Scheda intervento "progettazione definitiva area accoglienza museo della menta - Pancalieri".
- ALLEGATO 15. Scheda intervento "progettazione definitiva per la realizzazione del distretto industriale dell'eccellenza dolciaria".





SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I. Programmi Territoriali Integrati 00.00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

1. SISTEMA CICLABILE LUNGO L'EX SEDIME FERROVIARIO AIRASCA-SCALENGHE-CERCENASCO-VIGONE-VILLAFRANCA-MORETTA.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

RIQUALIFICAZIONE EX SEDIME FERROVIARIO AIRASCA-SCALENGHE-CERCENASCO-VIGONE-VILLAFRANCA-MORETTA. REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
TO	AIRASCA	10060	VARI		
TO	SCALENGHE	10060	VARI		
TO	CERCENASCO	10060	VARI		
TO	VIGONE	10067	VARI		
TO	VILLAFRANCA	10068	VARI		
CN	MORETTA	12033	VARI		



F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto consiste nella riqualificazione di aree ambientali degradate dove un tempo insisteva la linea ferroviaria "AIRASCA SALUZZO". Il progetto qui proposto faceva parte, a livello di fattibilità, di un precedente PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) denominato "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A.", con capofila il comune di Villafranca Piemonte (CODICE PROGETTO A.I.R. P.L.U.S._2.1.3_OP). Il progetto interessa la riqualificazione di un tratto di complessivi 20 km circa, lungo un nuovo tracciato riconvertito a pista ciclabile che attraversa i comuni di Airasca (unico comune ancora raggiungibile dal treno lungo l'asse TORINO-PINEROLO); Scalenghe; Cercenasco; Vigone; Villafranca; Moretta (comune già in Provincia di Cuneo). Al momento, la Provincia di Torino, possibile soggetto attuatore dei nuovi interventi in progetto, ha già effettuato significativi interventi lungo la tratta AIRASCA-VILLAFRANCA: in primo luogo è già entrata in disponibilità delle aree con fondi propri (Euro 774.176,27) qui prudenzialmente non imputati. Inoltre, ha già sostenuto le prime spese per una parziale riqualificazione dell'ex sedime. Si segnala che la pista ciclabile, durante l'anno, richiama già oggi un bacino di utenza di circa

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Estensione dell'intervento in lunghezza - U,m: Km. 20

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N: 3000

Tipologia QSN - Indicatore: Attrazione turistica

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Attrazione turistica

G) CUP (ove già richiesto)

J41B14000150002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

4/9

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

es. L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. Copia pratiche edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'intervento; ..

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree del tratto Airasca-Scalenghe-Cercenasco-Vigone-Villafranca sono già in proprietà alla Provincia di Torino a seguito di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con D.G.P. n. 379 - 39143/2009 del 10/11/2009; l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie all'effettuazione dei lavori sopra indicati appartenenti alle Ferrovie dello Stato Italiano S.p.a. con D.D. n. 8-7495/2010 del 18/02/2010. Frazionamenti in corso di approvazione. Le aree del tratto Villafranca-Moretta, interessate dall'intervento, sono di proprietà di FS Spa - FERSERVIZI spa e di altre ditte, e per l'acquisizione delle stesse verrà attivata la procedura di acquisizione delle aree ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio Tratto Villafranca-Moretta
 Contratto di compravendita
 Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
Procedura di esproprio per il solo tratto Moretta-Villafranca	31/12/2014	€ 100.000

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Spiegato Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
D.C.P. n. 332-245540/1997	PROVINCIA DI TORINO	SI	17/02/1997
D.G.P. n. 32 - 184774/1998	PROVINCIA DI TORINO	SI	18/11/1998
D.G.P. n. 379 - 39143/2009	PROVINCIA DI TORINO	SI	10/11/2009
D.G.P. n. 428 - 15306/2011	PROVINCIA DI TORINO	SI	04/05/2011
D.G.P. n. 1067 - 38986/2011	PROVINCIA DI TORINO	SI	08/11/2011

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	31/12/2007	E	20/06/2008	E
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE	01/01/1997	E	31/01/2014	E
Note					
2	DEFINITIVA	12/02/2014	P	30/09/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA	01/10/2014	P	31/12/2014	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/01/2015	P	30/06/2015	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/07/2015	P	31/12/2016	P
Note					
D3	COLLAUDO	01/01/2017	P	30/06/2017	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	01/08/2017	P	31/08/2017	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

7/21


3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

1.759.473,19

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	102.472,88	0,00	102.472,88	5,82%
anno 2012	59.731,49	0,00	59.731,49	9,22%
anno 2013	817,45	0,00	817,45	9,27%
anno 2014	0,00	240.051,12	240.051,12	22,91%
anno 2015	0,00	956.400,25	956.400,25	77,27%
anno 2016		400.000,00	400.000,00	100,00%
Totale	163.021,82	1.596.451,37	1.759.473,19	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	0,00	
2 Provincia	303.072,94	D.G.P. n. 428-15306/2011 del 04/05/2011 e D.G.P. n. 1067 - 38986/2011 del 08/11/2011
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	1.456.400,25	D. g. REGIONE PIEMONTE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	1.759.473,19	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'Intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01907990012
Denominazione/ragione sociale	PROVINCIA DI TORINO
Indirizzo	Via Maria Vittoria n. 12
CAP - Provincia	10123 - TORINO (TO)
Telefono/Fax	numero verde: 800300360 - centralino: 0118612111
E-mail	urp@provincia.torino.it; PEC: protocollo@cert.provincia.torino.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	LUIGI SPINA
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	PROVINCIA DI TORINO - Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità I
Indirizzo	C.so Inghilterra n. 7
CAP - Provincia	10138 - TORINO (TO)
Telefono/Fax	0118616290 - fax 0118614231
E-mail	luigi.spina@provincia.torino.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I. Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

2. INIZIATIVE IMMATERIALI E SISTEMA TURISTICO-TOTEM TELEMATICI LUNGO LA PISTA CICLABILE EX SEDIME FERROVIARIO AIRASCA-CERCENASCO-SCALENGHE-VIGONE-VILLAFRANCA-MORETTA.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

RIQUALIFICAZIONE EX SEDIME FERROVIARIO AIRASCA-SCALENGHE-CERCENASCO-VIGONE-VILLAFRANCA-MORETTA. AZIONI IMMATERIALI; "SISTEMA TURISTICO" VIRTUALE PER I 6 COMUNI; TOTEM TELEMATICO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i sui effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
TO	AIRASCA	10060	VARI		
TO	SCALENGHE	10060	VARI		
TO	CERCENASCO	10060	VARI		
TO	VIGONE	10067	VARI		
TO	VILLAFRANCA	10068	VARI		
CN	MORETTA	12033	VARI		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

IL PROGETTO CONSISTE NEL PROPORRE UNA SERIE DI "AZIONI IMMATERIALI" RELATIVE AD UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO, A VALENZA TRIENNALE, ATTRAVERSO SINERGICHE AZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEDIME FERROVIARIO, DA RICONVERTIRSI ORA A NUOVA PISTA CICLABILE, CHE ATTRAVERSA I COMUNI DI AIRASCA (UNICO COMUNE ANCORA RAGGIUNGIBILE DAL TRENO LUNGO L'ASSE TORINO-PINEROLO); SCALENGHE; CERCENASCO; VIGONE; VILAFRANCA; MORETTA (COMUNE GIA' IN PROVINCIA DI CUNEO). COMPLESSIVAMENTE, LA NUOVA PISTA CICLABILE, PARI A CIRCA 22 KM. ATTRAVERSERA' I 6 COMUNI ED E' GIA' IN PARTE FUNZIONANTE, INTERESSANDO UN BACINO DI UTENZA DI OLTRE 50.000 PERSONE. SUL TRACCIATO SONO INOLTRE IN CORSO O IN PROGETTO NUOVI SIGNIFICATIVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINANZIABILI CON LA MEDESIMA AZIONE PAR FSC - LINEA PTI - PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI, IN PARTICOLAR MODO ATTRAVERSO IL PTI DENOMINATO AIR PLUS PIANURA, CON CAPOFILIA IL COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE) CHE CONSENTIRANNO MAGGIORE VISIBILITA' AD UN BACINO DI UTENZA ALMENO REGIONALE. LE AZIONI IMMATERIALI RIGUARDERANNO IN PRIMO LUOGO L'IDEAZIONE E LA NASCITA DI UN SISTEMA VIRTUALE TURISTICO, ATTRAVERSO "TOTEM" TOUCH-SCREEN, DA UBICARSI LUNGO IL TRACCIATO E A DISPOSIZIONE DEI TURISTI, DEI CICLISTI E DELLA POPOLAZIONE LOCALE. LE AZIONI DI PROMOZIONE RIGUARDERANNO INOLTRE LA NASCITA DI UN APPOSITO "PORTALE TELEMATICO", ANCHE COLLEGABILE E IMPLEMENTABILE IN REMOTO DAI SITI ISTITUZIONALI DEI 6 COMUNI DIRETTAMENTE INTERESSATI (NONCHE' DAI SITI TURISTICI DI INTERESSE REGIONALE); LA CREAZIONE DI BROCHURE E CARTOGRAFIA TECNICA PER I CICLISTI; SINERGICHE AZIONI DI PROMOZIONE; ECC.

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Studi o progettazioni - U.m: N.2

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N: 160,00

Tipologia QSN - Indicatore: Attrazione turistica

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Attrazione turistica

G) CUP (ove già richiesto)

D22C14000020009

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (S/NO)	Data Emanazione Prevista



2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	30/05/2014	P	30/10/2014	P
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	31/12/2014	P	31/12/2014	P
Note					
2	DEFINITIVA	31/12/2014	P	31/12/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA	31/12/2014	P	31/12/2014	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/06/2014	P	01/07/2014	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	02/07/2014	P	31/07/2016	P
Note					
D3	COLLAUDO	30/09/2016	P	30/09/2016	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	31/10/2016	P	30/11/2016	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

97.490,33

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	9.900,00	9.900,00	10,15%
anno 2015	0,00	43.795,16	43.795,16	55,08%
anno 2016		43.795,17	43.795,17	100,00%
Totale	0,00	97.490,33	97.490,33	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	9.900,00	6 COMUNI (AIRASCA; SCALENGHE; CERCENASCO; VIGONE; VILAFRANCA; MORETTA)
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	87.590,33	D. G. REGIONE PIEMONTE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	97.490,33	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01692900010/01692900010
Denominazione/ragione sociale	ENTE LOCALE / COMUNE
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	Marina Bordese
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068 - TORINO
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068 - TORINO
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it





SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I. Programmi Territoriali Integrati 00-00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

3. ENTE PARCO DEL PO CUNEESE. SISTEMA TURISTICO SOSTENIBILE LUNGO IL PO.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

SISTEMA TURISTICO LUNGO IL PO: PERCORSO CICLO PEDONALE FAULE/POLONGHERA E REALIZZAZIONE PONTILI PER CANOE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. x	Coord. Y
CN	Saluzzo	12037	Località Paracollo	7,456295	44,708806
CN	Cardè	12030	Località Ponte Po	7,478036	44,747596
TO	Villafranca Piemonte	10068	Area lungo Po	7,510769	44,778617
CN	Faule	12030	Concentrico	7,581779	44,80786
CN	Polonghera	12030	Concentrico	7,596627	44,804237
CN	Casalgrasso	12030	Cava Monviso	7,613126	44,823194



F) Descrizione sintetica dell'intervento

A) Realizzazione di itinerario ciclo-pedonale fra il Centro Visita del Parco a Faule e il concentrico di Polonghera. Si tratta di un percorso che permetterà ai fruitori del Centro Visita di recarsi verso il tratto ciclo-pedonale (a suo tempo realizzato dall'Ente Parco) lungo le sponde del laghetto di Cava Fontane, e verso il concentrico di Polonghera. B) Realizzazione di alcuni "pontili" lungo le sponde del fiume Po, destinati essenzialmente alle imbarcazioni a remi: il primo sarà posizionato nei pressi dell'Ostello del Po a Saluzzo, in località Paracollo; il secondo nel Comune di Cardè, nei pressi del Ponte sul fiume Po, il terzo nell'area "ex Mauriziano" (attuale proprietà Ente Parco) e l'ultimo nel Comune di Casalgrasso, nei pressi della Cava Monviso. Il progetto è coerente con precedenti studi di fattibilità ricompresi nel Programma Territoriale Integrato denominato "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (codice progetto A.I.R._P.L.U.S._4.1.1_OP e A.I.R._P.L.U.S._4.1.3_OP).

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Estensione dell'intervento in lunghezza - U.m: Km. 1,5

Tipologia Core - Indicatore: Superficie opere e/o impianti realizzati - U.m: MQ. 4.000,00.

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N: 200

Tipologia QSN - Indicatore: Attrazione turistica

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Attrazione turistica

G) CUP (ove già richiesto)

I81B14000030002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

lug-14

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note Non servono piano esecutivi-

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Precedente studio di fattibilità inserito in Programma Territoriale Integrato denominato "AIR PLUS PIANURA"

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
 SI

In caso affermativo indicare quali:

Per la realizzazione pontili: vincolo D.l.vo n. 42/2004, necessità di nulla-osta idraulico, aut. ex Piano d'Area del Parco del Po, aut. urbanistica; per il percorso solo aut. urbanistica e nulla-osta proprietà.

N) Conferenza dei Servizi

- Non è necessaria
 E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : mar-15

- Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

[Empty box for notes]

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

- NO
 SI
 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato
 Regione
 Altri

b) la data di attivazione della procedura

[Empty box]

c) la data prevista di attivazione della procedura

[Empty box]

Note

[Empty box for notes]

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... Nulla-osta demanio per i pontili--

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Delibera modifica triennale e elenco annuale	Ente Parco	NO	set-14
Delibera approvazione progetto preliminare	Ente Parco	NO	nov-14
Delibera approvazione progetto definitivo	Ente Parco	NO	feb-15
Conferenza dei Servizi	Ente Parco	NO	mar-15
Delibera approvazione progetto esecutivo	Ente Parco	NO	apr-15
Atti per gara d'appalto	Ente Parco	NO	mag-15



2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	giu-08	E		E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	nov-14			P
Note					
2	DEFINITIVA	feb-15			P
Note					
3	ESECUTIVA	apr-15			P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	mag-15	P		P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	lug-15	P	31/12/2015	P
Note					
D3	COLLAUDO	31/12/2015	P	31/12/2015	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	31/12/2015	P	31/12/2015	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

210.500,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	210.500,00	210.500,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	210.500,00	210.500,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Ente Parco	25.000,00	
2	0,00	
3	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	185.500,00	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	210.500,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	2345150045
Denominazione/ragione sociale	Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Cuneese
Indirizzo	Via Griselda 8
CAP - Provincia	12037 Saluzzo
Telefono/Fax	0175-46505 0175-43710
E-mail	tecnico@parcodelpo.cn.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Grisoli Massimo
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	DIREZIONE
Indirizzo	Via Griselda 8
CAP - Provincia	12037 Saluzzo
Telefono/Fax	0175-46505 0175-43710
E-mail	grisoli@parcodelpo.cn.it





SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.1. Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

4.1 COMUNE DI CAVALLERLEONE. MIGLIORAMENTO LOGISTICO VIARIO DI ACCESSO "AREA PEDAGGERA".

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo Intervento

COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA LA ZONA ARTIGIANALE DENOMINATA PEDAGGERA ED IL CONCENTRICO DI CAVALLERLEONE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apsa/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (Indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. x	Coord. Y
CN	CAVALLERLEONE	12030	LOC. PEDAGGERA	44,7411	7,665

2/11



F) Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra il concentrico del Comune di Cavallerleone e la zona artigianale denominata Perlaggera. Intervento realizzato e già funzionale.

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Estensione dell'intervento in lunghezza - U.m: Km. 1,240
Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/tomo complessivamente attivale - N: 2000
Tipologia QSN - Indicatore: Accessibilità media.
Tipologia Risultato di programma Indicatore: Accessibilità media.



G) CUP (ove già richiesto)

F91B0800040005

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note INTERVENTO GIÀ REALIZZATO

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti Interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altro..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per insediamenti produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

[Empty box for previous activities]

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata espletata

Conferenza dei Servizi prevista per il: [gg/mm/aaaa]

Era necessaria ed è stata espletata con il seguente esito:

FAVOREVOLE (OPERA GIÀ ESEGUITA)

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare:

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

[gg/mm/aaaa]

c) la data prevista di attivazione della procedura

[gg/mm/aaaa]

Note

[Empty box for notes]



P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

OPERA GIÀ ESEGUITA

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi previsti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emesso (S/N/O)	Data Emisione P(re)visi
OPERA GIÀ ESEGUITA			

6/10

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO OPERA GIÀ ESEGUITA E COLLAUDATA

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE (1)	02/12/2006		01/06/2007	E
	PRELIMINARE (2)	01/11/2008		30/11/2008	E
	PRELIMINARE (3)	24/03/2009		29/03/2009	E
Note (1) D.G.C. n. 42 del 19/06/2007 Realizzazione 1° lotto funzionale del collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(2) D.G.C. n. 91 del 02/12/2008 Asfaltatura della strada di collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(3) D.G.C. n. 24 del 31/03/2009 Completamento impalcato collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
2	DEFINITIVA (1)	30/06/2007		01/12/2007	E
	DEFINITIVA (2)	03/12/2008		08/12/2008	E
	DEFINITIVA (3)	24/03/2009		29/03/2009	E
	DEFINITIVA (4)	29/06/2010		11/07/2010	E
	DEFINITIVA (5)	11/05/2012		20/05/2012	E
Note (1) D.G.C. n. 71 del 11/12/2007 Realizzazione 1° lotto funzionale del collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(2) D.G.C. n. 93 del 09/12/2008 Asfaltatura della strada di collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(3) D.G.C. n. 25 del 31/03/2009 Completamento impalcato collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(4) D.G.C. n. 54 del 13/07/2010 Collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico completamento opere indicate dall'AIPO					
(5) D.G.C. n. 40 del 22/05/2012 Opere completamento 1° lotto funzionale collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
3	ESECUTIVA (1)	21/05/2008		01/07/2008	E
	ESECUTIVA (2)	03/12/2008		08/12/2008	E
	ESECUTIVA (3)	24/03/2009		29/03/2009	E
	ESECUTIVA (4)	29/06/2010		11/07/2010	E
	ESECUTIVA (5)	11/05/2012		20/05/2012	E
Note (1) D.G.C. n. 55 del 15/07/2008 Realizzazione 1° lotto funzionale del collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(2) D.G.C. n. 93 del 09/12/2008 Asfaltatura della strada di collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(3) D.G.C. n. 25 del 31/03/2009 Completamento impalcato collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					
(4) D.G.C. n. 54 del 13/07/2010 Collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico completamento opere indicate dall'AIPO					
(5) D.G.C. n. 40 del 22/05/2012 Opere completamento 1° lotto funzionale collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale "Pedaggera" e il concentrico					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva (1) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	21/10/2008	E	23/12/2008	E
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	mar-09	E	feb-13	E
Note					
D3	COLLAUDO	feb-13	E	01/03/13	E
Note					
D4	FUNZIONALITA'	mar-13	E	01/03/13	E

Note OPERE GIA' ESEGUITE E COLLAUDATE

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto.

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente.

(3) In caso di data fine, Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente.

8/10

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

1.141.498,20

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	49.096,71	0,00	49.096,71	4,30%
anno 2009	357.527,33	0,00	357.527,33	35,82%
anno 2010	439.366,05	0,00	439.366,05	74,11%
anno 2011	24.716,97	0,00	24.716,97	76,28%
anno 2012	208.362,58	0,00	208.362,58	94,53%
anno 2013	62.428,56	0,00	62.428,56	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	1.141.498,20	0,00	1.141.498,20	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di finanziamento (1)	Risorse già reperite	Atti di provvidimento (2)
1 Comune Fondi propri	837.195,30	DGC n. 42 del 19/06/2007 - n. 91 del 02/12/2008 - n. 54 del 13/07/2010 e n. 40 DEL 22/05/2012
2 Provincia	0,00	
3 Regione	35.000,00	D.D. 1874 del 28/08/2008
4 Stato	250.000,00	Decreto del Ministero Economia e Finanza 01/03/2008
5		
6 Finanziamento PAR/FSC	19.302,90	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	1.141.498,20	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc.

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	86001790048 / 0176278005
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI CAVALLERLEONE
Indirizzo	Piazza Santa Maria n. 2
CAP - Provincia	12030 - CAVALLERLEONE - CUNEO
Telefono/Fax	0172/88003 - 0172/88174
E-mail	comune.cavallerleone@multwire.net

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	Giovanni BONGIOVANNI
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI CAVALLERLEONE
Indirizzo	Piazza Santa Maria n. 2
CAP - Provincia	12030 - CAVALLERLEONE - CUNEO
Telefono/Fax	0172/88003 - 0172/88174
E-mail	comune.cavallerleone@multwire.net

A3 Dati del Responsabile tecnico/Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	PIAZZA CAVOUR N. 1
Indirizzo	10068
CAP - Provincia	011 9807107 - 011 9807441
Telefono/Fax	
E-mail	info@comune.vi@francapiemonte.to.it

10/18



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

4.2 COMUNE DI PISCINA. NUOVA AREA MERCATALE - REALIZZAZIONE I LOTTO ESECUTIVO.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE - 1° LOTTO - COMUNE DI PISCINA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... AREA MERCATALE

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
TO	PISCINA	10060	PIAZZA EUGENIA CORTI		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

N.B. L'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI PISCINA RISULTA GIÀ REALIZZATA FRA IL 2007 E IL 2009 E COMPLETAMENTE OPERATIVA. IL PROGETTO FACEVA INOLTRE RIFERIMENTO AD UN PRECEDENTE STUDIO DI FATTIBILITÀ, RICOMPRESO NEL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO - PTI - DENOMINATO "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (CODICE PROGETTO "A.I.R. P.L.U.S. 4.2.4."). È stata pertanto realizzata una nuova area mercatale presso un sito libero di proprietà comunale inserito nel tessuto edilizio del concentrico territoriale di Piscina, permettendo di completare in modo congruente la zona edificata e al contempo di dotare di aree a servizi le nuove zone in espansione. L'area è stata infrastrutturata per ospitare il mercato all'aperto; in particolare le pavimentazioni sono state eseguite in parte con masselli di cemento con proprietà fotocatalitiche ed in parte in cemento con finitura superficiale in spolvero di quarzo con pigmenti colorati. Sono stati inoltre realizzati percorsi pedonali di collegamento e zone verdi piantumate a definizione dei contorni. Tutta l'area è stata dotata di impianti di illuminazione pubblica e impianti di scarico delle acque meteoriche; è stato inserito un piccolo manufatto prefabbricato destinato a servizi igienici pubblici.

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Superficie oggetto di intervento - U.m: MQ. 3900

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N: .598 UOMINI-GIORNO

Tipologia QSN - Indicatore: Tasso di Occupazione.

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Tasso di Occupazione.

G) CUP (ove già richiesto)

D59G07000220004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note IL LOTTO RISULTA INTERAMENTE ESEGUITO E COMPLETAMENTE FUNZIONANTE

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

31/05/2007 (APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase:	Prevista/ Effettiva:	Data fine:	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			31/05/2007	E
Note DELIBERA DI G.C. N. 41 DEL 31/05/2007					
2	DEFINITIVA			16/11/2007	E
Note DELIBERA DI G.C. N. 71 DEL 16/11/2007					
3	ESECUTIVA			12/12/2007	E
Note DELIBERA DI G.C. N. 78 DEL 12/12/2007					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase:	Prevista/ Effettiva:	Data fine:	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			11/02/2008	E
Note AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DET. N. 11/2008 DEL 11/02/2008					
D2	ESECUZIONE LAVORI			01/10/2008	E
Note CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL 01/10/2008					
D3	COLLAUDO			06/04/09	E
Note CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 06/04/2009 APPROVATO CON DET. N. 48 DEL 07/04/09					
D4	FUNZIONALITA'			06/04/09	E
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

362.418,25

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	350.637,92	0,00	350.637,92	96,75%
anno 2009	11.780,33	0,00	11.780,33	100,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	362.418,25	0,00	362.418,25	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	348.262,79	DELIBERA DI G.C. N. 78 DEL 12/12/2007
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	14.155,46	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 6.-6408 del 30.09.2013
Totale	362.418,25	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/PIVA	85003820017 - 04586500011
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI PISCINA
Indirizzo	VIA UMBERTO I 69
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	0121 57401/570354
E-mail	info@comune.piscina.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	ENRICO CERESOLE
Data di nascita	11/01/1950
Codice Fiscale	01210100170
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	VIA UMBERTO I 69
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	0121 57401/570354
E-mail	sindaco@comune.piscina.to.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	11/01/1950
Codice Fiscale	01210100170
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it



6



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse II.I. Programmi Territoriali Integrati 00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

4.3 COMUNE DI RUFFIA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BEALERA DEL FONTANILE.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA BEALERA DEL FONTANILE -
COMUNE DI RUFFIA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
CN	RUFFIA	12030	VIA BEATO BIETRO	44°42'27"36 N	07°36'18"36 E

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento in oggetto, già ricompreso a livello di fattibilità nel precedente Programma Integrato denominato "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (codice progetto A.I.R._P.L.U.S._1.2.5.OP), è relativo alla riqualificazione spondale della Bealera del Fontanife, consistente in opere di contenimento lungo un tratto della bealera, al fine di contenere i cedimenti del terreno, di un sistema di drenaggio per la raccolta delle acque piovane ed infine lo spianamento della pavimentazione circostante.

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Superficie opere e/o impianti realizzati - U.m: MQ. 40,00

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N: 10

Tipologia QSN - Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

G) CUP (ove già richiesto)

B54H07000050005

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note: L'intervento non necessita di inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insempiamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note: L'intervento non necessita di variante urbanistica o attuazione di strumento attuativo

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

L'opera in oggetto per motivi di urgenza è già stata realizzata ed era ricompresa in un PTI a livello di studio di fattibilità

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (S/NO)	Data Emanazione Prevista

6/10

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	D.G.C. N. 35 del 21/06/2008	E	21/06/2008	E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA	DETERMINA AREA TECNICA N. 46 del 04/10/2012	E	04/10/2012	E
Note					
3	ESECUTIVA				
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	04/10/2012	E		
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	08/10/2012	E	27/02/2014	E
Note					
D3	COLLAUDO	10/03/2014	P	31/05/2014	E
Note					
D4	FUNZIONALITA'	15/06/2014	P	15/06/2014	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



8/10

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

7.495,85

d' cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	6.851,69	0,00	6.851,69	91,41%
anno 2013	131,76	0,00	131,76	93,16%
anno 2014	512,40	0,00	512,40	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	7.495,85	0,00	7.495,85	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	4.922,13	DETERMINA AREA TECNICA N. 46 del 04/10/2012
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	2.573,72	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	7.495,85	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	85001410043/01772970040
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI RUFFIA
Indirizzo	VIA VITTORIO VENETO N. 22
CAP - Provincia	12030 - CN
Telefono/Fax	0172373207/0172388900
E-mail	responsabiletribuli.ruffia@ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	GIAMPIERO BOAGLIO
Data di nascita	18/05/1955
Codice Fiscale	0172373207
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	VIA VITTORIO VENETO N. 22
CAP - Provincia	12030 - CN
Telefono/Fax	0172373207/0172388900
E-mail	responsabiletribuli.ruffia@ruparpiemonte.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	18/05/1955
Codice Fiscale	0172373207
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

4



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.J. Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

4.4. COMUNE DI CARDE'. OPERE DI SALVAGUARDIA/DIFESA SPONDALE DEL PO.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

LAVORI DI RIATTIVAZIONE SAVANELLA ESISTENTE SUL FIUME PO IN LOC. BUDRE - CARDE'

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA COFINANZIATA DA PRIVATI

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (Indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. x	Coord. Y
CN	CARDE'	12030	LOC. BUDRE	44,7454	7,4787

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'OPERA, GIÀ REALIZZATA, CONSISTE NEL MOVIMENTO TERRA IN ALVEO NEL FIUME PO IN CARDE' (CN), AL FINE DI PROTEGGERE E RINFORZARE LA SPONDA DESTRA IN LOC. BUDRE, FORTEMENTE INDEBOLITA DAL SUSSEGUIRSI DELLE INONDAZIONI IN OCCASIONE DI EVENTI ALLUVIONALI. IN PARTICOLARE ALL'INTERNO DELL'ALVEO, IN SPONDA SINISTRA, SI ERA FORMATO UN DEPOSITO ALLUVIONALE CHE FACEVA SÌ CHE LA DIREZIONE DEL CORSO D'ACQUA ANDASSE AD INDEBOLIRE LA SPONDA DESTRA DEL FIUME, GIÀ FORTEMENTE COMPROMESSA. COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI È STATO POSSIBILE VERIFICARE COME ESISTESSE UNA "SAVANELLA" ALL'INTERNO DELL'ALVEO, OSTRUITA IN GRAN PARTE DAL DEPOSITO DI MATERIALE ALLUVIONALE. CON L'INTERVENTO DI CHE TRATTASI SI È RIAPERTA DETTA "SAVANELLA", GARANTENDO IL DECORSO DEL FIUME NEL SUO LETTO ORIGINARIO, ANDANDO INOLTRE AD "IMBOTTIRE" LA SPONDA DESTRA CON IL MATERIALE RIMOSSO. L'INTERVENTO È PIENAMENTE COERENTE CON L'ASSE I DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) DENOMINATO "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (CAPOFILA VILLAFRANCA PIEMONTE).

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Superficie opere e/o impianti realizzati - U.m: MC 2.000,00 (materiale depositato a centro alveo e ripristino savanella con successivo imbottimento sponda destra in corrispondenza della lunata erosiva)

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N.24

Tipologia QSN - Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... AREA DEMANIALE (ALVEO DEL FIUME PO)

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Spiegato Competente	Emesso (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
A) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	COMUNE DI CARDE'	SI	17/10/2012
C) INCARICO DI PROGETTAZIONE	COMUNE DI CARDE'	SI	05/09/2012
N) CONFERENZA DEI SERVIZI	COMUNE DI CARDE'	SI	14/11/2012

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note NON ESEGUITO STANTE L'URGENZA - PREDISPOSTO DIRETTAMENTE PROGETTO ESECUTIVO					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note NON ESEGUITO STANTE L'URGENZA - PREDISPOSTO DIRETTAMENTE PROGETTO ESECUTIVO					
2	DEFINITIVA				
Note NON ESEGUITO STANTE L'URGENZA PREDISPOSTO DIRETTAMENTE PROGETTO ESECUTIVO					
3	ESECUTIVA	05/09/2012	E	17/10/2012	E
Note D.G.C. N. 56 DEL 17/10/2012					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	19/10/2012	E	07/11/2012	E
Note D.T. AREA TECNICA N.RO 46/110 DEL 07/11/2012 - COTTIMO FIDUCIARIO					
D2	ESECUZIONE LAVORI	19/11/2012	E	03/12/2012	E
Note D.T. AREA TECNICA N.RO 4/11 DEL 01/02/2013 (APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE)					
D3	COLLAUDO	03/12/2012	E	01/02/13	E
Note D.T. AREA TECNICA N.RO 4/11 DEL 01/02/2013 (APPROVAZIONE C.R.E.)					
D4	FUNZIONALITA'	03/12/2013	E	31/12/2013	E
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi.
 D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
 D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 19.564,58

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	19.229,00	0,00	19.229,00	98,28%
anno 2014		335,58	335,58	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	19.229,00	335,58	19.564,58	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	423,00	D.T. 41/105 DEL 19/10/2012 (quota partedelle spese tecniche sostenute dal Comune con fondi propri)
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4 Privati	15.281,00	D.T. 41/105 DEL 19/10/2012 (LAVORI)
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	3.860,58	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	19.564,58	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	CF: 85002490044 - P.IVA: 00604930040
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI CARDE'
Indirizzo	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2
CAP - Provincia	12030 - CUNEO
Telefono/Fax	TEL: 017290101 - FAX 017290320
E-mail	comune.carde@isiline.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	GIUSEPPE REITANO
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	VIA MANZONI 24 - CARDE'
CAP - Provincia	12030 - CARDE'
Telefono/Fax	TEL: 017290101 - FAX 017290320
E-mail	comune.carde@isiline.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.1 Programmi Territoriali Integrati 00.00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

4.5 COMUNE DI SCALENGHE. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE /REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DELL'ABITATO

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Opere di riqualificazione ambientale e lavori di regimazione acque a protezione dell'abitato di SCALENGHE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
TO	SCALENGHE	10060	VIA SANTA CATERINA - STRADA BARATTINA	44,888179	7.496527

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Lavori di regimazione acque a protezione dell'abitato. L'intervento consiste nel completamento della canalizzazione di via Pinerolo mediante realizzazione di tubazioni nel tratto via Santa Caterina-Strada Barattina per il collettamento a valle delle acque meteoriche. A livello di studio di fattibilità, l'opera era inserita in una linea di intervento ricompresa nel precedente Programma Territoriale Integrato denominato PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (codice progetto A.I.R. P.L.U.S. 1.1.2_op_rim).

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Estensione dell'intervento in lunghezza: 465 metri

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate: n. 180 giorni x 4 uomini = 720

Tipologia QSN - Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

G) CUP (ove già richiesto)

F78G11000200006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note: Il progetto verrà nella prossima programmazione triennale

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note:

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18.4.2011 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

Favorevole (data 28/03/2013)

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note


6/9

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Il Comune è in possesso di regolare contratto di locazione

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... Procedura di asservimento

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
Procedura di asservimento		€ 2.500
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
D.G.C. n. 52 del 18.4.2011 - MANIFESTAZIONE DI	COMUNE	SI	
CONFERENZA DEI SERVIZI 28/03/2013	ENTI VARI	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	18/06/2008	18/06/2008	18/06/2008	18/06/2008
Note Approvato con DGC n. 75 del 18/06/2008					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	03/05/2012	03/05/2012	22/05/2012	03/06/2012
Note Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27.9.2012					
2	DEFINITIVA	27/09/2012	27/09/2012	23/11/2012	12/11/2012
Note Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21.2.2013					
3	ESECUTIVA	21/02/2013	21/02/2013		05/04/2013
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/09/2014	P	30/09/2014	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/10/2014	P	30/04/2015	P
Note					
D3	COLLAUDO	30/05/2015	P	30/06/2015	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	30/07/2015	P	30/07/2015	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla **chiusura del contratto previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

385.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	4.875,67	0,00	4.875,67	1,27%
anno 2014	0,00	190.062,17	190.062,17	50,63%
anno 2015	0,00	190.062,16	190.062,16	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	4.875,67	380.124,33	385.000,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	87.355,44	D.C.C. n. 12 del 31/01/2011 e D.C.C. n. 17 del 29/03/2012
2 Provincia	0,00	
3 Regione	277.054,80	D.D. n. 1414 del 27/05/2011 della Direzione OO.PP. Regione
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	20.589,76	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	385.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	02920980014 / 85003410017
Denominazione/ragione sociale	ENTE LOCALE / COMUNE
Indirizzo	VIA UMBERTO I° - 1
CAP - Provincia	10060
Telefono/Fax	011 98.61.721 - 011 98.61.882
E-mail	scalenghe@ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	PEIRETTI CARLA
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	VIA UMBERTO I° - 1
CAP - Provincia	10060
Telefono/Fax	011 98.61.721 - 011 98.61.882
E-mail	scalenghe@ruparpiemonte.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it





SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III, I Programmi Territoriali Integrati 00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

4.6 COMUNE DI MURELLO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIO FOLLIA.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Intervento di straordinaria pulizia dell'alveo del corso d'acqua denominato Rio Follia - MURELLO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i sui effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
CN	MURELLO	12030	Rio Follia	7,602	44,7531

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Gli interventi che l'Amministrazione comunale intende eseguire risultano essere interamente opere idrauliche e forestali ai sensi dell'art. 1 della legge n. 54/1975, consistendo più precisamente nella rimozione delle ostruzioni presenti nel corso d'acqua, composte per la maggior parte dall'accumulo di materiale terroso e ghiaioso composto per lo più da foglie e rami, o da accumuli di terra formati a seguito di eventi franosi delle sponde. Durante la pulizia dell'alveo, le materie eccedenti verranno direttamente spianate in adiacenza alle sponde del corso d'acqua oppure utilizzate ad imbottimento delle sponde stesse. In secondo luogo si procederà al taglio in parte delle piante ed arbusti che potrebbero essere trascinati nel letto del corso d'acqua in caso di piena. Al fine di procedere all'esecuzione delle opere di cui trattasi si provvederà a richiedere opportuna autorizzazione alla Regione Piemonte Settore Idraulico, Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico e alla Commissione Locale per il Paesaggio in quanto Rio Follia risulta essere soggetto al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c). Si tiene a precisare che gli interventi di cui trattasi verranno eseguiti esclusivamente nei tratti interessati, identificati in base a valutazione preliminare. L'intervento è volto oltre alla sicurezza ed incolumità pubblica, anche alla riqualificazione paesaggistica del tratto del corso d'acqua denominato Rio Follia, per facilitarne il raggiungimento delle sponde. L'intervento era già presente, a livello di studio di fattibilità, nel Programma Territoriale Integrato denominato A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A. (codice progetto AIR_PLUS1.2.4_OP).

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Superficie oggetto di intervento - U.m: MQ: 1.500,00
Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N: 30
Tipologia QSN - Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.
Tipologia Risultato di programma Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

G) CUP (ove già richiesto)

D74H14000140009

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note L'intervento non è inserito nel piano triennale e nel programma annuale delle opere pubbliche in quanto di importo complessivo inferiore ad € 100.000,00

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

studio di fattibilità ricompreso in Programma Territoriale Integrato PTI (AIR PLUS PIANURA): capofila Villafranca P.te

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'intervento risulta essere soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 in quanto ricadente all'interno dell'art. 142 comma 1 lett. c), oltre che all'autorizzazione da parte della Regione Piemonte in quanto corso d'acqua demaniale

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato


Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note



P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista



2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva: P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	25.03.2014	P	28.03.2014	P
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	03.04.2014	P	24.04.2014	P
Note					
2	DEFINITIVA	03.04.2014	P	24.04.2014	P
Note					
3	ESECUTIVA	03.04.2014	P	24.04.2014	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva: P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	04.08.2014	P	18.08.2014	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	04.09.2014	P	30.09.2014	P
Note					
D3	COLLAUDO	01.10.2014	P	15.10.2014	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	16.10.2014	P	30.10.2014	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

7/9

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

5.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	5.000,00	5.000,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	1.139,42	
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	3.860,58	DGR Regione Piemonte n. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	5.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	86001850048 / 00783330048
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI MURELLO
Indirizzo	Via Caduti Murellesi n. 72, Murello
CAP - Provincia	12030 - Cuneo
Telefono/Fax	017298102 / 017298124
E-mail	protocollo@comune.murello.cn.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it





SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I. Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

5.1 COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA MUSEO DELLA PESCA IN EX MULINO VOTTERO.

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTAZIONE DEFINITIVA RECUPERO FABBRICATO EX MULINO VOTTERO DA DESTINARE A "MUSEO DELLA PESCA"

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	VILAFRANCA PIEMONTE	10060	Via Principi di Villafranca	381999,0018	4959956,278



F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto ecomuseale proposto dall'Amministrazione Comunale di Villafranca Piemonte, capofila del PTI AIR PLUS PIANURA, si pone l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali e le peculiarità del territorio fluviale della parte "di pianura" del Parco del Po Cuneese. Una ricchezza di risorse d'acqua (come le risorgive, di cui è particolarmente ricca la zona di Villafranca e Cardè) e di animali (caratteristica è la raccolta di fotografie sull'avifauna fluviale della zona realizzata dagli "Amici del Po" presso il Podere Pignatelli), cercando di collegare e integrare il tutto in una serie di percorsi di visita e studio sia a scopo turistico che didattico.

La motivazione che ha portato a questa scelta è da ricercarsi anche nelle caratteristiche architettoniche, oltre che storiche, dell'edificio: un "contenitore" perfetto, sia per dimensione che per vicinanza al fiume Po, di facile accessibilità e felicemente inserito in un contesto di particolare carattere ambientale, in quanto situato, come ex mulino, lungo la bealera detta appunto "del mulino". L'edificio scelto per la collocazione dell'ecomuseo si trova a Villafranca Piemonte, in "Mulino Vottero", dal nome dei proprietari dell'originario edificio di inizio '900. Infatti, si tratta dell'insieme dei locali adibiti a magazzini per granaglie dei mulini che fino al secolo scorso, e comunque fino alla seconda guerra

mondiale, erano in attività nel paese. Al momento si avvanzerà la progettazione definitiva dell'intervento. I successivi interventi infrastrutturali riguarderanno principalmente la ristrutturazione della parte esterna e dell'ingresso all'area antistante l'ecomuseo verso la bealera del Mulino, in quanto, diversamente, la zona è dotata di parcheggi ed è già facilmente accessibile.

L'intervento edilizio sull'edificio "ex mulino" riguarda principalmente la ristrutturazione del fabbricato, con un intervento di restauro e risanamento conservativo volto al mantenimento dell'involucro esterno, realizzato in mattoni a vista e, ancora oggi in buono stato di conservazione e quindi di particolare pregio architettonico, e alla creazione di un soppalco nella parte a tutt'altezza per la realizzazione di un "percorso-visita". Nello specifico verranno realizzate una sala multimediale, aquarium, reception, percorsi espositivi, uffici, servizi igienici e sale di esposizione.

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Studi o progettazioni - U.m: N. 1

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N. - 80.

G) CUP (ove già richiesto)

D28C14000090004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione
- In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Presentazione Dossier di candidatura domanda contributo ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" L.R. 24.1. 2000, n. 4 e s.m.i. (progetto non finanziato per mancanza di risorse)

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
 SI

In caso affermativo indicare quali:

Vincolo art. 10 d.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

N) Conferenza dei Servizi

- Non è necessaria
 E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

- Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

- NO
 SI
 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato
 Regione
 Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (S/NO)	Data Emanazione Prevista



2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI (progettazione architettonica definitiva)
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Previsia/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsia /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	11/09/2008	11/10/2008	11/10/2008	E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	11/09/2008	11/10/2008	11/10/2008	E
Note					
2	DEFINITIVA			31/12/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA				
Note progetto approvato con delibera Giunta Comunale n. 131 del 11.10.2008					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Previsia/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsia /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)				
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI				
Note					
D3	COLLAUDO				
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi.
 D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
 D3 Le date vanno intese come riferite alla **chiusura** del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (progetto definitivo) **38.450,36**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	4.992,00	0,00	4.992,00	12,98%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	12,98%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	12,98%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	12,98%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	12,98%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	12,98%
anno 2014	0,00	33.458,36	33.458,36	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	4.992,00	33.458,36	38.450,36	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	4.992,00	Delibera Giunta Comunale n. 131 del 11.10.2008
2 Provincia	0,00	
3 Regione		
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	33.458,36	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6-6408 DEL 30.09.2013
Totale	38.450,36	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01692900010 / 01692900010
Denominazione/ragione sociale	ENTE LOCALE / COMUNE
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	Marina Bordese
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bollano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it





SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

5.2 COMUNE DI CASALGRASSO. PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE SPONDALE PASCOLO BANDITO

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPONDALE PASCOLO BANDITO IN CASALGRASSO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_X	Coord_Y
CN	CASALGRASSO	12030	LOCALITA' PASCOLO BANDITO		

2/3

F) Descrizione sintetica dell'intervento

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA' PASCOLO BANDITO. AL FINE DI SALVAGUARDARE L'ABITATO DI CASALGRASSO DALLE ESONDAZIONI DEL FIUME PO. NEL DETTAGLIO LE OPERE OGGETTO D'INTERVENTO PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI UN RILEVATO ARGINALE IN TERRA, PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI CIRCA 450 MT. ED UN ALTEZZA INDICATIVA DI 1,50 MT., PERCORRIBILE IN SOMMITA' PER LE ISPEZIONI E LE MANUTENZIONI PERIODICHE DELLO STESSO. A LIVELLO DI STUDIO DI FATTIBILITA', L'OPERA ERA GIA' RICOMPRESA IN UN PRECEDENTE PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO - PTI - DENOMINATO "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (CODICE PROGETTO: A.I.R._P.L.U.S._1.1.4._OP).

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Studi o progettazioni - U.m: N. 1

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N.: 33

Tipologia QSN - Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.



G) CUP (ove già richiesto)

C58C14000030006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note L'INTERVENTO VERRA' INSERITO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insedimenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

[Empty box for previous activities]

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
 SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i., art. 142, lettere c) e f)

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

[Empty box for conference outcome]

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato
 Regione
 Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

[Empty box for notes]

579

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà PRIVATA
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... ACCORDO BONARIO

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (S/NO)	Data Emanazione Prevista
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	COMUNE	NO	
NULLA-OSTA IDRAULICO	AIPO	NO	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI (progettazione architettonica definitiva)
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			03/06/2008	E
Note GIA' PREDISPOSTO IN PRECEDENZA E AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA			31/12/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA				
Note Delibera di Giunta n. 49 del 03.08.2008					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)				P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI				
Note					
D3	COLLAUDO			30/06/15	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (PROGETTAZIONE) **15.706,46**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	15.706,46	15.706,46	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	15.706,46	15.706,46	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	1.551,00	
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	14.155,46	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	15.706,46	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

8/9

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	86001710044/00468030044
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI CASALGRASSO
Indirizzo	P.LE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 8
CAP - Provincia	12030 - CASALGRASSO - CUNEO
Telefono/Fax	011/975650 - 011/975150
E-mail	utc.casalgrasso@ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	EGIDIO VANZETTI
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO - PRO-TEMPORE
Indirizzo	P.LE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 8
CAP - Provincia	12030 - CASALGRASSO - CUNEO
Telefono/Fax	011/975650 - 011/975150
E-mail	utc.casalgrasso@ruparpiemonte.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati 00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

5.3 COMUNE DI BURIASCO. PROGETTAZIONE DEFINITIVA REGIMAZIONE IDRAULICA LEMINA

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTAZIONE DEFINITIVA per realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico derivante dal T. Lemina - BURIASCO.

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
TO	BURIASCO	10060	DA (T. Lemina)	373937	4970136
TO	BURIASCO	10060	A (T. Lemina)	374647	4969906

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Mitigazione del rischio idraulico evidenziato dal PAI e dalla pianificazione locale, mediante interventi di completamento delle protezioni spondali esistenti sul T. Lemina, in accordo con le indicazioni della cartografia di PAI (fascia B di progetto). Gli interventi e le opere in progetto non sono finalizzate all'eliminazione del rischio idraulico individuato nel PRGC, ma alla sua riduzione, senza necessariamente prevedere una riclassificazione delle aree urbanistiche coinvolte. A livello di studio di fattibilità, il progetto rientrava nel Programma Territoriale Integrato PTI denominato "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (capofila Villafranca Piemonte), con codice progetto "A.I.R._P.L.U.S._1.2.1_OP".

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Studi o progettazioni - U.m: N. 1

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N.: 47

Tipologia QSN - Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Aree ad alta criticità idrogeologica.

G) CUP (ove già richiesto)

I41E14000100002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Studio di fattibilità per la realizzazione di un canale bypass del 16/07/2007 : ipotesi poi convertita così come descritto al punto F)

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area interessata dagli interventi è soggetta:

- al vincolo paesaggistico di cui all'Art. 142 c.1 let. c del D.Lgs. 42/2004 e smi trovandosi all'interno della fascia di rispetto di 150 m dal T. Lemina
- Acqua pubblica R.D 523/1904
- fascia A e fascia B del PAI

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

519

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... dichiarazione di assenso da parte dei proprietari alla realizzazione delle opere a titolo gratuito

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Autorizzazione edilizia (DPR 380/01)	Comune di Buriasco	NO	
Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs 42/2004)	Comune di Buriasco	NO	
Autorizzazione idraulica (R.D. 523/1904)	Regione Piemonte - Opere Pubbliche	NO	
Autorizzazione alla messa in secca del corso d'acqua (L.R. 37/2006)	Provincia di Torino	NO	
Dichiarazioni di assenso alla realizzazione delle opere da parte dei proprietari dei terreni privati interessate	Proprietari	NO	
Deposito strutturale ai sensi della (DPR 380/01 e DGR 3084/2011)	Comune di Buriasco	NO	

6/9

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI (progettazione architettonica definitiva)
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	01/02/2008		16/06/08	
Note Delibera di Giunta nr. 040 del 16/06/2008					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA	01/03/2014	P	30/12/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA				
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)				
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI				
Note					
D3	COLLAUDO				
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi.
- D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

22.845,76

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	22.845,76	22.845,76	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	22.845,76	22.845,76	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	2256,00	
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	20.589,76	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	22.845,76	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	85002970011
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI BURIASCO
Indirizzo	Via Dabormida 2
CAP - Provincia	10060-Torino
Telefono/Fax	0121 368042
E-mail	protocollo@pec.comune.buriasco.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	CARLO MANAVELLA
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco Comune Buriasco
Indirizzo	Via Dabormida 2
CAP - Provincia	10060- Buriasco (Torino)
Telefono/Fax	0121 368042
E-mail	SINDACO@COMUNE.BURIASCO.TO.IT

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Boltano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it





SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

5.4 COMUNE DI CAVOUR. PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE ROCCA DI CAVOUR

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTAZIONE DEFINITIVA per riqualificazione turistico - archeologica - ambientale della Rocca di Cavour

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
TO	Cavour	10061	Rocca di Cavour	44°47'00" N	7°23'00" E

2/3

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Progettazione per opere di intervento naturalistico per il recupero ambientale ed archeologico della Rocca di Cavour al fine di valorizzarne le emergenze archeologiche anche sotto l'aspetto turistico. L'intervento, a livello di studio di fattibilità, era ricompreso nel Programma Territoriale Integrato denominato "AIR PLUS PIANURA", con codice "A.I.R._P.L.U.S._ 4.1.2_OP".

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Studi o progettazioni - U.m: N. 1

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N.: 44

Tipologia QSN - Indicatore: Attrazione turistica

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Attrazione turistica

G) CUP (ove già richiesto)

E69D14000110006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note l'intervento non è inserito nel Programma OO.PP. ma nell'eventualità che si trovi la copertura finanziaria e che il suo importo superi la cifra del 100.000,00 si provvederà a Deliberarne la modifica ed il suo inserimento

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insempiamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

L'intervento, a livello di studio di fattibilità, era ricompreso nel Programma Integrato denominato "AIR PLUS PIANURA", con capofila Villafranca Piemonte

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
 SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui all'art.146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i (beni paesaggistici ed archeologici), alla L.R.19/2009 sul riordino delle Aree Protette, l'emergenza della Rocca è identificata come SIC (D.G.R. n°36-13220 del 08/02/2010)

N) Conferenza dei Servizi

- Non è necessaria
 E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

- Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

- NO
 SI
 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato
 Regione
 Altri Provincia di Torino

b) la data di attivazione della procedura entro dicembre 2014

c) la data prevista di attivazione della procedura entro dicembre 2014

Note la data è presunta, ma si ritiene di averla ragionevolmente prevista



P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà (parte)
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... Verranno stipulate convenzioni - autorizzazioni coi privati

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
convenzione - autorizzazioni con privati per cessioni gratuite		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Delibera Consiglio Comunale n°73 del 30/11/2007 ad oggetto "Partecipazione in forma associativa al progetto P.T.I. Approvazione convenzione ed autorizzazione a sottoscrivere"			
Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 21.12.2007 ad oggetto "P.T.I. - Assunzione oneri per studio di fattibilità"			
Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 03/04/2007 ad oggetto " Partecipazione in forma associativa al Bando regionale per la concessione di finanziamenti per la redazione di Programmi Territoriali Integrati.			
Delibera del Commissario Prefettizio n°3 del 19/06/2008 ad oggetto: "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006 - 2007" approvato con D.G.R. n°55-4877 del 11/12/2006 e D.G.R. n°4-7522 del 20.11.2007. Redazione programmi operativi - "Seconda fase" - PAR. 10 del bando. Approvazione degli studi di fattibilità			

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI (progettazione architettonica definitiva)
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1 X	STUDIO DI FATTIBILITA'	19/06/2008		19/06/2008	
Note Delibera del Commissario Prefettizio n°3 del 19/06/2008					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	01/12/2014	P	31/12/2014	P
Note					
2	DEFINITIVA	01/06/2015	P	30/06/2015	P
Note					
3	ESECUTIVA				
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)				
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI				
Note					
D3	COLLAUDO				
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla **chiusura del contratto previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

21.417,90

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007		0,00	0,00	0,00%
anno 2008		0,00	0,00	0,00%
anno 2009		0,00	0,00	0,00%
anno 2010		0,00	0,00	0,00%
anno 2011		0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00		0,00	0,00%
anno 2013	0,00		0,00	0,00%
anno 2014	0,00		0,00	0,00%
anno 2015	0,00	21.417,90	21.417,90	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	21.417,90	21.417,90	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	2.115,00	
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	19.302,90	DELIBERA GIUNTA REGIONE PIEMONTE N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	21.417,90	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	0.1888550017
Denominazione/ragione sociale	Comune di Cavour
Indirizzo	Piazza Sforzini n°1
CAP - Provincia	10061 Torino
Telefono/Fax	0121/69001 - 0121/68101
E-mail	tecnico@comune.cavour.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	Piergiorgio BERTONE
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco Pro Tempore
Indirizzo	Piazza Sforzini n°1
CAP - Provincia	10061 Torino
Telefono/Fax	0121/69001 - 0121/68101
E-mail	tecnico@comune.cavour.to.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Boltano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

99 

14



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III, I, Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

5.5 COMUNE DI PANCALIERI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA ACCOGLIENZA MUSEO DELLA MENTA

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1/9

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page, next to the page number "1/9". The signature is written in dark ink and appears to be a stylized name.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA ACCOGLIENZA MUSEO DELLA MENTA - PANCALIERI

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. x	Coord. y
TO	COMUNE DI PANCALIERI	10060	VIA SAN NICOLAO	44° 50' 00" Nord	7° 35' 00" Est



F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO COLLOCATO DI FRONTE AL MUSEO DELLA MENTA E DELLE ERBE OFFICINALI DI PANCALIERI, ATTUALMENTE NON PAVIMENTATO, IN MODO DA CREARE UNO SPAZIO ATTREZZATO CON VOCAZIONE PRINCIPALMENTE PEDONALE IN STRETTA CONNESSIONE CON L'ANTESTANTE MUSEO. SI PREVEDE PERTANTO LA REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI IN CEMENTO, DEL TUTTI ANALOGHI CON QUELLI GIA' IMPIEGATI NELLA VICINA AREA MERCATALE, UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, UNA FONTANA RASO, E UN'AREA EVENTUALMENTE UTILIZZABILE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE E RAPPRESENTAZIONI. IL TUTTO ARRICCHITO DA ARREDO URBANO ADEGUATO. SI FA PRESENTE CHE, A LIVELLO DI STUDIO DI FATTIBILITA', IL PROGETTO ERA GIA' RICOMPRESO NEL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO DENOMINATO "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (ANNI 2007-2008), CON CODICE PROGETTO AIR_PLUS_4.2.3OP.

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Studi o progettazioni - U.m: N. 1

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N.: 30

Tipologia QSN - Indicatore: Attrazione turistica

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Attrazione turistica



G) CUP (ove già richiesto)

C64E13000410004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insedimenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
STUDIO DI FATTIBILITA'	COMUNE DI PANCALIERI	SI	12/06/2008
PROGETTO PRELIMINARE	COMUNE DI PANCALIERI	SI	29/01/2009

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			12/06/2008	E
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE			29/01/2009	E
Note					
2	DEFINITIVA	01/03/2014		07/04/2014	E
Note					
3	ESECUTIVA	01/10/2014		30/12/2014	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nella "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/01/2015		30/03/2015	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/03/2015		30/07/2015	P
Note					
D3	COLLAUDO	30/07/2015		30/10/15	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	30/10/2015			P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nella "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

14.278,60

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	7.139,30	7.139,30	50,00%
anno 2015	0,00	7.139,30	7.139,30	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	14.278,60	14.278,60	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	1.410,00	determina UTC n.70-2012
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	12.868,60	D.G.R. N. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	14.278,60	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	85003230019
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI PANCALIERI
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.3 - PANCALIERI
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	011/9734102 - 011/9734800
E-mail	tecnico@comune.pancalieri.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	CLAUDIA VIRANO
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.3 - PANCALIERI
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	011/9734102 - 011/9734800
E-mail	tecnico@comune.pancalieri.to.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	XXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

9/10




SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.f. Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

GIUSEPPINA FRANZO

Codice e Titolo progetto

5.6. COMUNE DI NONE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA "DISTRETTO DEL CIOCCOLATO"

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DELL' ECCELLENZA
DOLCIARIA - NONE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	NONE	10060	Piazza Cavour nc. 9	7° 32' 28,32" E	44° 56' 2,76" N



F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto del "Distretto industriale dell'eccellenza dolciaria" di None intende sancire un'appartenenza non solo ideale che intende fare di None un distretto attrezzato per la ricerca e la promozione del settore dolciario ed in particolare del cioccolato piemontese, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Aziende, Università, scuola, strutture pubbliche e private, promuovendo il territorio e le sue peculiarità, creando le opportunità necessarie per lo sviluppo artigianale e industriale nel campo del cioccolato di qualità e dei prodotti connessi, con importanti e qualificati risvolti sull'occupazione nel mercato lavorativo per gli operatori del settore dolciario in senso lato. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una struttura che costituisca punto di riferimento intorno al cioccolato come prodotto "simbolo" ed un luogo nel quale verranno create opportunità atte alla valorizzazione e la salvaguardia di un prodotto strettamente legato alla cultura del territorio. La realizzazione del Distretto, costituirà elemento trainante nel panorama delle iniziative connesse alla valorizzazione della cultura materiale, della ricerca, della formazione, del turismo eno-gastronomico, della produzione, con la creazione in None di un polo di attrazione di livello per lo meno regionale, con notevoli possibilità di implementazione di nuovi posti di lavoro. La centralità della città di None rispetto alla rete autostradale stradale e ferroviaria costituisce fattore determinante per la facile accessibilità al sito sia di un'utenza regionale sia nazionale sia internazionale. Il progetto individua quale sede indicata ad ospitare il progetto "Distretto dell'eccellenza dolciaria", la ex fabbrica del cioccolato "De Coll", situata nei pressi della stazione ferroviaria, acquisita recentemente in proprietà dal Comune di None, che rappresenta per la sua storia e per le sue caratteristiche architettoniche e dimensionali la miglior sede ipotizzabile per l'intervento. La demolizione dei corpi aggiunti che nel tempo sono stati realizzati per l'ampliamento del volume storico della fabbrica. Sarà riportata in evidenza la struttura originaria della fabbrica, realizzato un corpo aggluntivo vetrato per poter realizzare i collegamenti tra le varie funzioni e un nuovo corpo ascensore e scale esterno. A piano terreno sarà realizzata una struttura, aperta e chiudibile a seconda delle esigenze, per esposizioni, laboratori, eventi. Si fa presente che, a livello di studio di fattibilità, il progetto era già ricompreso nel Programma Territoriale Integrato denominato "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (anni 2007-2008), con codice progetto AIR_PLUS_2.1.2PPP. Con i presenti fondi si arriverà ad una progettazione architettonica definitiva dell'intervento.

INDICATORI:

Tipologia Core - Indicatore: Studi o progettazioni - U.m: N. 1

Tipologia Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N.: 48

Tipologia QSN - Indicatore: Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S)

Tipologia Risultato di programma Indicatore: Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S)



G) CUP (ove già richiesto)

C55I13000070007

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note Per ora non inserito nell'attuale Programma Triennale delle Opere Pubbliche

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Studio di fattibilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20.06.2008

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

Fascia di rispetto Ferroviaria

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note



P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro.....

Saranno di proprietà a seguito di atto di cessione gratuita nell'ambito di Convenzione Urbanistica

Provvedimenti necessari			Data prevista	Costi presunti
Delibera	G.C.	approvazione convenzione		€
				€
				€
				€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione		Soggetto Competente		Emanato (SINO)	Data Emanazione Prevista
Delibera	n. 24	Giunta	Comunale	11.04.2007	
Delibera	n. 84	Giunta	Comunale	20.06.2008	

6/9



2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI (progettazione architettonica definitiva dell'intervento)
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA' - D.GM.	20.06.2008	20.06.2008	20.06.2008	20.06.2008
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA	entro 30.06.2014		31.12.2014	P
Note					
3	ESECUTIVA				
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)				
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI				
Note					
D3	COLLAUDO				
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

0,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007				
anno 2008				
anno 2009				
anno 2010				
anno 2011				
anno 2012				
anno 2013				
anno 2014		27.129,34		
anno 2015		0,00		
anno 2016				
Totale	0,00	27.129,34	0,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	2.679,00	Determina Dirigenziale n. 444 del 30.12.2013
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	24.450,34	D.G.R. n. 6-6408 del 30.09.2013
Totale	27.129,34	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	85003190015
Denominazione/ragione sociale	Comune di None
Indirizzo	Piazza Cavour 9 None (TO)
CAP - Provincia	10060
Telefono/Fax	011/999081 011/9863053
E-mail	protocollo@pec.comune.none.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/Sindaco

Nome Cognome	Enzo GARRONE
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza Cavour nc. 9 - None
CAP - Provincia	10060 - Torino
Telefono/Fax	090-9990811 / 011-9863053
E-mail	sindaco@comune.none.to.it

A3 Dati del Responsabile Tecnico/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Agostino Bottano
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 1
CAP - Provincia	10068
Telefono/Fax	011 9807107 - 011 9807441
E-mail	info@comune.villafrancapiemonte.to.it

SPESA

Allegato A)

CAPITOLO	UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
2014	154212/0	DB08021 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (D.CIPE N.166/2007) - QUOTA FSC	+0,00	+0,00	+0,00
2014	154214/0	DB08021 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." - COFINANZIAMENTO REGIONALE (ART.8 DELLA L.R. 5/2012)	+0,00	+0,00	+0,00
2014	199150/0	DB08021 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E S.M.I.) - FONDI STATALI	-103.911,51	-103.911,51	+0,00
2014	199152/0	DB08021 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E S.M.I.) - COFINANZIAMENTO REGIONALE	-55.364,25	-55.364,25	+0,00
2014	240287/0	DB08022 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (D.CIPE N.166/2007) - QUOTA FSC	+103.911,51	+103.911,51	+0,00
2014	240289/0	DB08022 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." - COFINANZIAMENTO REGIONALE (ART.8 DELLA L.R. 5/2012)	+55.364,25	+55.364,25	+0,00
Totale SPESA			+0,00	+0,00	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)			+0,00	+0,00	+0,00

T

BB

E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI
U	2014	154212/0	VINCOLATI : E 2014 23840/0
U	2014	199150/0	VINCOLATI : E 2014 23840/0
U	2014	240287/0	VINCOLATI : E 2014 23840/0

RL

E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI			CODICI	DIREZIONI								Cod.Gest
			A	B	C		E	F	G	H	I	L	M	N	
U	2014	154212/0	02	01	03	DB08/02	1	1	1	05	003	1	10	29	1535
U	2014	154214/0	02	01	03	DB08/02	1	1	1	05	003	1	10	29	1535
U	2014	240287/0	02	01	03	DB08/02	2	1	2	02	003	3	10	29	2234
U	2014	240289/0	02	01	03	DB08/02	2	1	2	02	003	3	10	29	2234

✓

[Handwritten signature]

SPESA

Allegato B)

CAPITOLO	UPB	DESCRIZIONE	2015	2016
154212/0	DB08021	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (D.CIPE N.166/2007) - QUOTA FSC	+32.620,00	+24.523,93
154214/0	DB08021	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." - COFINANZIAMENTO REGIONALE (ART.8 DELLA L.R. 5/2012)	+17.380,00	+13.066,40
199150/0	DB08021	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E S.M.I.) - FONDI STATALI	-838.250,99	-309.570,64
199152/0	DB08021	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E S.M.I.) - COFINANZIAMENTO REGIONALE	-446.621,77	-164.939,84
240287/0	DB08022	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." (D.CIPE N.166/2007) - QUOTA FSC	+805.630,99	+285.046,71
240289/0	DB08022	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, L'ENTE PARCO PO CUNEESE, RELATIVO AL PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." - COFINANZIAMENTO REGIONALE (ART.8 DELLA L.R. 5/2012)	+429.241,77	+151.873,44
Totale SPESA			+0,00	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)			+0,00	+0,00

T

Handwritten signature