

Codice DB1809

D.D. 8 luglio 2014, n. 340

L.R.04/00 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2006 - Comunit Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino - Sede in comune di Gattinara (VC) - Progetto "Colline delle mie brame". Sulle orme di antichi sentieri, da viandanti a turisti. - Istanza n. 4/06/216- Variante con rideterminazione del contributo e proroga del termine di conclusione dei lavori.

Visto che con la precedente D.D. n. 467 del 10.10.2013, per mero errore materiale sono stati riscontrati dei refusi nell'impostazione degli importi da riammettere a contributo e di conseguenza nella rideterminazione del contributo stesso, si ritiene opportuno annullare il medesimo atto e sostituirlo con il presente.

Vista la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006, con la quale sono stati approvati rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R.4 /2000 e s.m.i. , il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006";

visto che con la D.D. n.727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n.59 – 6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con D.D. n.51 del 04.02.2008, seguendo l'ordine decrescente delle graduatorie delle istanze presentate ai sensi del "Piano di Attuazione 2006", approvate con D.D n.727 del 26.09.2007, veniva concesso, tra gli altri alla Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino (VC) , un contributo in conto capitale di € 360.407,40 per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Visto che con D.D. n. 508 del 16.06.2009, modificando i precedenti atti n. 727 del 26.09.2007 e n. 51 del 04.02.2008, è stato concesso un contributo in conto capitale di €3.500,00, a fronte di una spesa ammessa per € 6.000,00, per la redazione dello Studio di Fattibilità, per cui l'entità del contributo regionale complessivo, per la realizzazione del progetto, raggiunge la somma di € 363.907,40;

dato atto che la Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino sottoscriveva apposito "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2006" nonché di quelle contenute nella D.D.727 del 26.09.2007;

visto che in data 02.08.2013, come integrazione a precedenti comunicazioni, lo stesso ente, beneficiario del contributo, ha richiesto una variante finale all'opera e una proroga del termine di fine lavori;

dato che la richiesta di proroga motivata dalla messa a norma di sicurezza di alcuni lavori aggiuntivi facenti parte della variante trasmessa, è stata trasmessa in ritardo, ultima proroga concessa fino al 31.07.2011 con D.D. n. 127 del 09.03.2011, per disguidi di uffici, essendo cambiata completamente l'amministrazione e per tre volte il responsabile del procedimento, e che con nota n.1713 del 04.07.2013 è stato trasmesso il verbale di fine lavori, datato 10.06.2013;

dato atto che dalla documentazione inviata si evince che la variante richiesta è stata dettata dalla necessità di mettere in sicurezza, alcune parti dell'edificio in quanto, causa eventi atmosferici di

forte intensità, hanno causato diversi danni e principalmente caduta di porzioni di intonaco e innalzamento dello stesso e infiltrazioni d'acqua piovana.

Considerato che in data 10.06.2014 la Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino ha integrato la precedente documentazione con la trasmissione di un nuovo quadro economico inerente al progetto finanziato;

vista la documentazione tecnica inviata dalla quale risulta che il progetto unitario così come modificato, e dopo apposito scomputo da parte di questo ufficio della spesa inerente la voce "altro", prevede costo di € 592.458,51, inferiore alla spesa, riferita al progetto unitario, di € 600.679,00 ammessa a contributo con D.D. n.727 del 26.09.2007.

Ritenuto pertanto, in conseguenza della variante trasmessa, di rideterminare la nuova spesa ammissibile, sempre relativa al progetto unitario in € 592.458,51 e di ridurre il contributo, (comprensivo di € 3.500,00 sullo Studio di Fattibilità) da €363.907,40 a €358.975,10;

accertato che la variante non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" – Piano annuale di attuazione 2006.

Attestata le regolarità del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto "Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino";

vista la notifica dell'incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della *“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”* ;

Attestata le regolarità del presente atto.

determina

- di prendere atto della variante sopra descritta dalla Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino - Sede in comune di Gattinara (VC) - per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006”– Progetto: “Colline delle mie brame”. Sulle orme di antichi sentieri, da viandanti a turisti. - Istanza n. 4/06/216;

- di rideterminare in conseguenza della variante in oggetto la nuova spesa ammissibile inerente il progetto unitario, pari a €592.458,51;

- di ridurre, in considerazione della nuova spesa ammessa, il contributo, comprensivo della redazione per lo studio di Fattibilità, da €363.907,40 a €358.975,10.

Precisato che in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa pari a € 4.932,30 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul Fondo per il sostegno del Piano annuale di Attuazione 2006, che verrà accertata con successivo atto a procedimento concluso;

- di concedere la proroga per la conclusione dei lavori, avendo accertato lo slittamento temporale del termine di fine lavori ed avendo altresì constatato che ad oggi tali lavori risultano effettivamente conclusi.

- Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.727 del 26.09.2007 e nella D.D. n.51 del 04.02.2008e nella DD. n.508 del 15.06,2009;

Ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Uffuciale telematico della Regione Piemonte”*.

Il Dirigente
Marzia Baracchino