

Codice DB1809

D.D. 17 novembre 2014, n. 556

**Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. . Piano annuale di attuazione 2008. Comune di Cesara (VCO - Approvazione variante finale e proroga dei termini dei lavori - Progetto : Per un sistema turistico culturale del Lago d'Orta e del Mottarone - Realizzazione di un centro ricettivo culturale e ricreativo nel Comune di Cesara - Istanza 04/08/17.**

Vista la Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il "Piano triennale degli interventi 2006\_2008" e la D.G.R. n.65 -9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l'anno 2008, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 16/07/2008 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "Dossier di candidatura" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "Piano degli interventi 2008" (2^ Sezione, paragrafo 2.2);

vista la D.G.R. n. 28 - 9298 del 28/07/2008 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione (par. 1.5.1, 1.5.2 1.5.3. del Piano 2008) degli "Studi di Fattibilità" e dei relativi "Progetti unitari di intervento", presentati ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" nonché del "Piano triennale degli interventi 2006-2008", e stabiliti i punteggi attribuibili sia agli "Studi", sia ai "Progetti unitari" in relazione agli specifici criteri previsti;

atteso che con la citata la D.G.R. n. 28 - 9298 del 28/07/2008, secondo quanto previsto al par. 1.5.3 del "Piano annuale di attuazione 2008", si precisava che sarebbe stata formulata una graduatoria di idoneità finale per ogni provincia piemontese (8 graduatorie provinciali) sulla base di un punteggio finale risultante dalla somma del punteggio raggiunto nel corso delle procedure istruttorie, eventualmente sommato a quello assegnato dalla Provincia competente per territorio agli interventi ritenuti strategici sulla base della propria programmazione;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo "Programma";

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l'ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008", approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri al Comune di Cesara ( VCO), un contributo di € 247.950,00 su una spesa ammessa sul progetto unitario di € 652.500,00 e di € 8.400,00 sulla spesa di € 12.000,00 dello S.d.F. per un totale di € 256.350,00;

dato atto che il Comune di Cesara, sottoscriveva apposito "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2008" nonché contenute nella 389 del 13.05.2009;

vista la D. D . n. 88 del 25.02.2011 con al quale è stata approvata una prima variante in corso d'opera;

vista la D.D. n. 341 del 13.06.2012 con la quale è stata approvata una seconda variante in corso d'opera;

vista la D.D. n. 499 del 21.09.2012 con la quale è stata approvata una terza variante in corso d'opera;

vista la nota n. 1319 del 19/08/2014, integrata con nota prot. n.1618 del 16.10.2014, con la quale il comune di Cesara ha richiesto l'approvazione di una variante finale e la concessione di una proroga di fine lavori, richieste che, per un disagio di ufficio, non sono state presentate nei termini fissati; dato atto che i lavori sarebbero dovuti terminare in data 12/05/2012, come da ns. nota prot. 17492/DB 1809 del 20/05/2009, e sono terminati invece in data 31/01/2014, come da verbale di fine lavori trasmesso dal Comune con le comunicazioni citate precedentemente;

dato atto che la variante proposta si è resa necessaria per quanto riguarda l'avvio dell'attività del piano di sicurezza in quanto la scala di collegamento tra i piani non prevede compartimentazioni e pertanto, non essendo possibile inibire l'accesso al piano primo delle persone frequentanti il locale, è fondamentale la messa in sicurezza dell'intero fabbricato;

vista la documentazione tecnica inviata dalla quale risulta che il progetto, così come modificato, prevede un costo di realizzazione del progetto unitario di € 761.889,96 (dopo apposito scomputo da parte di questi uffici delle spese tecniche e dalla voce "altro" dal quadro economico), superiore alla spesa ammessa a contributo di € 652.000,00 come dalle D.D. n. 389 del 13.05.2009 e D.D. n.1294 del 18.12.2009;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R.24.01.2000 n.4 e s.m.i."interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"-Piano annuale di attuazione 2008.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";

vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto "Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino";

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

*determina*

di prendere atto e accogliere la variante finale apportata dal Comune di Cesara (VCO) titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto "Realizzazione di un centro ricettivo culturale e ricreativo nel Comune di Cesara – Legge Regionale 24/01/2000 n.4 e s.m.i –Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04/08/17;

di accogliere l'istanza di proroga proposta dal Comune di Cesara (VCO) per l'esecuzione del progetto medesimo;

di confermare a favore del Comune di Cesara il contributo in conto capitale complessivo (progetto unitario e s.d.f.) pari a € 256.350,00, concesso con le D.D. n.389 del 13/05/2009 e formalizzato con D.D. n. 1294 del 18/12/2009.

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle determinazioni dirigenziali sopra citate relative alla concessione del contributo.

Ai sensi dell'art.26 del D.lgs 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferita a impegno assunto anteriormente al 26/06/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente di Settore  
Marzia Baracchino