

Codice DB1116

D.D. 5 novembre 2014, n. 912

**P.S.R. 2007-2013. Misura 123.1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli".
D.G.R. n. 56-4635 del 24/09/2012 Bando settore lattiero caseario bovino. Ditta CASEIFICIO
COOPERATIVO VALLE JOSINA s.a.c. domanda di aiuto n. 08000464506. Proroga termine
ultimazione progetto.**

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della regione Piemonte (d'ora in poi PSR) adottato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.G.R. n. 56-4635 del 24/09/2012, con cui sono stati approvati i Bandi per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123.1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", del PSR;

viste le Istruzioni operative della misura 123.1 del PSR, approvate con determinazione n. 876 del 01/10/2012 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura;

vista la determinazione del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari n. 499 del 11/06/2013 con cui sono state parzialmente modificate le Istruzioni operative approvate con determinazione n. 876 del 01/10/2012;

vista la determinazione n. 731 del 13/08/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui è stato approvato il progetto presentato dalla ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA di cui si riportano di seguito i principali riferimenti:

Domanda n.	08000464506 (prot. n. 28446/DB1100 del 14/12/2012)
Beneficiario:	CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA s.a.c.
Sede legale:	Via Beinette 4 – 12016 PEVERAGNO CN
C.U.A.A.	00182010041
P.IVA	00182010041
CUP	J67H12001410006
Sede dell'investimento:	Via Beinette 4 – 12016 PEVERAGNO CN
Area di Localizzazione:	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Zona altimetrica:	Montagna
Settore produttivo:	Latte
Titolo del progetto	Investimenti per il potenziamento del caseificio
Importo ammesso:	€ 530.116,68
Contributo concesso:	€ 212.046,67

tenuto conto che il termine per l'ultimazione dei progetti è stato fissato al 30/06/2014 con la citata D.D. n. 499 dell'11/06/2013;

vista la determinazione n. 127 del 07/03/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui stata concessa alla ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA una proroga sino al 30/09/2014 per l'ultimazione del progetto;

vista la determinazione n. 512 del 09/06/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui stata approvata la variante al progetto;

vista la comunicazione inviata dalla ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA il 03/09/2014 (pervenuta l'11/09/2014, prot. n. 15203/DB1116) inerente la richiesta di una ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori, dovuta ad una situazione di mercato instabile che ha

determinato un ritardo nell'esecuzione di alcuni interventi previsti (celle frigo) e la conseguente difficoltà di addivinare alla conclusione del progetto entro il 30/9/2014;
tenuto conto che nell'ambito della misura 123.1 del PSR 2007-2013 sono già state concesse, per casi simili, proroghe sino al 31/12/2014;
preso atto delle motivazioni addotte e valutato che sussistono gli elementi per concedere la proroga sino al 31/12/2014, termine ritenuto congruo per l'ultimazione dei lavori;
tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la legge regionale n. 7/2001;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni indicate in premessa, di concedere alla Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA, ai sensi del P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 123, Azione 1 e della D.G.R. n. 56-4635 del 24/09/2012, la proroga del termine di ultimazione progetto inerente la domanda di aiuto n. 08000464506 sino al 31/12/2014.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto oppure ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 non è oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti