

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 11-974

D.G.R.-13592 del 22.03.2010 smi. Approvazione atto aggiuntivo e modificativo dell' Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunita' Montana Valsesia finalizzato allo "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia". Proroga della scadenza dei termini fino al 30.09.2015.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che,

con D.G.R. n. 6-13592 del 22/03/2010 è stato approvato lo schema dell'Accordo di programma denominato "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia", il quale per l'attuazione degli interventi prevedeva una quota regionale di € 367.650,00, suddivisa in € 20.000,00 sul Bilancio 2010, € 79.000,00 sul Bilancio 2011 e € 268.650,00 sul Bilancio 2012;

in data 19 novembre 2010 la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia hanno sottoscritto l'Accordo di programma in oggetto da attuarsi mediante due distinti interventi:

"Lavori di realizzazione delle opere per la fruizione e valorizzazione dell'area tutelata madonna dei Dinelli – I lotto funzionale" di seguito denominato "Intervento 1";

"valorizzazione comprensorio escursionistico ad uso ciclo pedonale" di seguito denominato "Intervento 2";

in data 22/09/2011 si è riunito il collegio di vigilanza per concordare una nuova ripartizione finanziaria della quota regionale e per prorogare di un anno, al 31 dicembre 2013, la conclusione degli interventi previsti;

con D.G.R. n. 49-2956 del 28/11/2011 è stata approvata la modifica dell'Accordo di Programma ed è stato istituito il capitolo n. 246030 del Bilancio 2011 prevedendo una nuova ripartizione della somma relativa alla quota di partecipazione regionale all'Accordo per le annualità 2010 e 2011, pari ad € 99.000,00;

con D.P.G.R. n. 82 del 29/11/2011 è stato approvato il suddetto Accordo di Programma;

considerato che,

in data 26/09/2013, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia (prot. n. 3533 del 29.07.2013) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione degli interventi e contestualmente il riutilizzo del ribasso d'asta per l'intervento 1;

in tale sede il Collegio di vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all'unanimità di prorogare il termine per la conclusione degli interventi al 31 dicembre 2014;

con D.G.R. n. 20-6839 del 9/12/2013 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo all'Accordo di Programma che ha prorogato la validità temporale dello stesso al 31 dicembre 2014;

dato atto che l'intervento in oggetto ricade nel territorio per il quale il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo del Dipartimento della Protezione civile, lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/92 così come modificata dalla legge n. 100/2012 per gli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014 (nota prot. 16075/SB0100/PRE);

in data 23/12/2014, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia (prot. n. 5256/VIII.7 del 15.12.2014) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione degli interventi a seguito degli eventi alluvionali accaduti nel mese di novembre 2014 i quali hanno causato l'innescio di numerosi fenomeni di versante e di dissesto idrogeologico ed idraulico;

in tale sede il Collegio di vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all'unanimità di prorogare il termine per la conclusione degli interventi al 30 settembre 2015. Le motivazioni, allegate al verbale dello stesso Collegio di vigilanza, si evincono dalla documentazione pervenuta dalla Comunità Montana Valsesia:

- Comunicazioni di “Segnalazione danni a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2014”
- Delibera della Giunta Provinciale del 20 novembre 2014, verbale n. 125

e degli allegati tecnici consistenti in:

- “Valutazione danni eventi pluviometrici 11/2014” a firma del direttore lavori Ing. Rosanna Appendino del 27/11/2014
- Elaborati di valutazione danni causati da evento meteorologico consistenti in “documentazione fotografica”, “ubicazione punti di scatto fotografie” a firma del dott. Geologo Massimo Rondanin e In Massimo Tiboldo e “cronoprogramma delle opere di ripristino” a firma del dott. Geologo Massimo Rondanin.

tenuto conto dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2014, si rende necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo e modificativo all'Accordo di Programma, così come dettagliato nell'Allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma;

dato atto, infine, che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio in apposito verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di prorogare, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, in parziale sanatoria, la validità temporale dell'accordo di programma “Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia” di cui alla D.G.R. n. 6-13592 del 23/3/2010 smi fino al 30 settembre 2015;

-di approvare lo schema di atto aggiuntivo e modificativo all'Accordo di Programma, così come dettagliato nell'Allegato "A" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma;

-di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 23 dicembre 2014 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "B").

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

Oggetto

Atto aggiuntivo e modificativo all'Accordo di Programma del 30.12.2010 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia finalizzato allo "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia".

Premesso che,

con D.G.R. n. 6-13592 del 22 marzo 2010 è stato approvato lo schema dell'Accordo di programma denominato "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia", il quale per l'attuazione degli interventi prevedeva una quota regionale di € 367.650,00, suddivisa in € 20.000,00 sul Bilancio 2010, € 79.000,00 sul Bilancio 2011 e € 268.650,00 sul Bilancio 2012;

in data 19 novembre 2010 la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia hanno sottoscritto l'Accordo di programma in oggetto da attuarsi mediante due distinti interventi:

"Lavori di realizzazione delle opere per la fruizione e valorizzazione dell'area tutelata madonna dei Dinelli – I lotto funzionale" di seguito denominato "Intervento 1",

"Valorizzazione comprensorio escursionistico ad uso ciclo pedonale" di seguito denominato "Intervento 2";

in data 22/09/2011 si è riunito il collegio di vigilanza per concordare una nuova ripartizione finanziaria della quota regionale e per prorogare di un anno, al 31 dicembre 2013, la conclusione degli interventi previsti;

con D.G.R. n. 49-2956 del 28/11/2011 è stata approvata la modifica dell'Accordo di Programma ed è stato istituito il capitolo n. 246030 del Bilancio 2011 prevedendo una nuova ripartizione della somma relativa alla quota di partecipazione regionale all'Accordo per le annualità 2010 e 2011, pari ad € 99.000,00;

in data 26/09/2013, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia (prot. n. 3533 del 29.07.2013) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione degli interventi e contestualmente il riutilizzo del ribasso d'asta per l'intervento 1;

in tale sede il Collegio di Vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all'unanimità di prorogare il termine per la conclusione degli interventi al 31 dicembre 2014.

con D.G.R. n. 20-6839 del 9/12/2013 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo all'Accordo di Programma che ha prorogato la validità temporale dello stesso al 31 dicembre 2014;

dato atto che l'intervento in oggetto ricade nel territorio per il quale il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo del Dipartimento

della Protezione civile, lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/92 così come modificata dalla legge n. 100/2012 per gli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014 (nota prot. 16075/SB0100/PRE);

in data 23/12/2014, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia (prot. n. 5256/VIII.7 del 15.12.2014) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione degli interventi a seguito degli eventi alluvionali accaduti nel mese di novembre 2014 i quali hanno causato l'innescò di numerosi fenomeni di versante e di dissesto idrogeologico ed idraulico;

in tale sede il Collegio di vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all'unanimità di prorogare il termine per la conclusione degli interventi al 30 settembre 2015. Le motivazioni, allegate al verbale dello stesso Collegio di vigilanza, si evincono dalla documentazione pervenuta dalla Comunità Montana Valsesia.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
TRA**

la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165;

la Provincia di Vercelli rappresentata dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Vercelli, Via San Cristoforo n. 7,

la Comunità Montana Valsesia rappresentata dal Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Varallo Sesia (VC), Corso Roma n. 35.

Si conviene e stipula di modificare l'art. 6 dell'Accordo di programma del 30.12.2010 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia finalizzato allo "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia", come di seguito riportato:

con carattere barrato il testo soppresso e con carattere grassetto il testo aggiunto.

**Art. 6
Tempi e attuazione dell'Accordo**

La Comunità Montana Valsesia si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro il ~~31 dicembre 2014~~, **30 settembre 2015**.

La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente comporta la risoluzione dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Vercelli

Per la Comunità Montana



**Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore Sport**

Via Avogadro, 30 - 10121 Torino

Tel. 011. 4321506 - Fax. 011.4324840

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

tra

la **REGIONE PIEMONTE**, la **PROVINCIA DI VERCELLI**
e la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**

per lo

**SVILUPPO DEL CIRCUITO DI PISTE CICLABILI
PER MOUNTAIN BIKE IN VALSESIA**

VERBALE RIUNIONE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA DEL 23 DICEMBRE 2014

di cui all'art. 10 dell'Accordo di Programma

Il giorno **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** dell'anno **2014** alle ore **9,00**, come da convocazione nota prot. n. 390/A20060 del 16 dicembre 2014 del Responsabile del procedimento, dott. Franco Ferraresi, si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 10 dell'Accordo di Programma in oggetto sottoscritto tra le parti il 19/11/2010, così come modificato con atto aggiuntivo approvato con D.G.R. n.20-6839 del 9 dicembre 2013.

Con nota del 15 dicembre 2014 prot. n. 5256/VIII.7, la Comunità Montana Valsesia ha richiesto una proroga del termine per la conclusione degli interventi previsti dall'Accordo stesso, in quanto gli eventi alluvionali accaduti nel mese di novembre scorso hanno causato l'innescio di numerosi fenomeni di versante e di dissesto idrogeologico ed idraulico determinando dei danni e dei ritardi per la conclusione degli interventi fissata per il 31 dicembre 2014, non imputabili all'amministrazione. Pertanto la riunione si svolge con il seguente ordine del giorno:

1. Proroga del termine per il ripristino dei danni e la conclusione degli interventi.

Sono presenti:

ENTE	Nominativo	Funzione
REGIONE PIEMONTE	Franco FERRARESI	Responsabile del Settore Sport Responsabile del procedimento e Componente del Collegio di Vigilanza
	Alfonso FACCO	Responsabile del Settore Programmazione Negoziata
	Gabriella BARBERO	Funzionario della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
	Anna BORDI	Funzionario del Settore Programmazione Negoziata
PROVINCIA DI VERCELLI	Davide BENASSO	Funzionario del Settore Pianificazione Territoriale Componente del Collegio di Vigilanza
COMUNITA' MONTANA VALSESIA	Marzia NOVARINA	Responsabile del Servizio Turismo e Sport Componente del Collegio di Vigilanza

Assume la funzione di verbalizzante l'arch. Gabriella Barbero della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

Il dott. Franco Ferraresi è stato nominato membro del Collegio di Vigilanza in rappresentanza della Regione Piemonte dal Presidente con nota prot. n. 0008632/SB0100/1.45 del 10/09/2013.

Il dott. Davide Benasso è stato nominato membro del Collegio di Vigilanza in rappresentanza della Provincia di Vercelli dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 38369 del 27/04/2011.

La dott.ssa Marzia Novarina è stata nominata membro del Collegio di Vigilanza in rappresentanza della Comunità Montana Valsesia con nota prot. n. 449/VIII.9 del 24/01/2011.

Il Collegio di vigilanza accoglie la proposta.

1. Proroga del termine per il ripristino dei danni e la conclusione degli interventi

Premesso:

che l'Accordo di Programma in oggetto, sottoscritto tra le parti il 19/11/2010 così come modificato con atto aggiuntivo approvato con D.G.R. n.20-6839 del 9 dicembre 2013, prevede la conclusione degli interventi al 31 dicembre 2014; che, a seguito degli eventi alluvionali accaduti nel mese di novembre scorso i quali hanno causato l'innescio di numerosi fenomeni di versante e di dissesto idrogeologico ed idraulico determinando dei danni e dei ritardi per la conclusione degli interventi.

La Comunità Montana Valsesia ha richiesto una proroga del termine per la conclusione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma in questione.

Preso atto della seguente documentazione(allegata al presente verbale) pervenuta dalla Comunità Montana Valsesia:

- Comunicazioni di "Segnalazione danni a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2014"
- Delibera della Giunta Provinciale del 20 novembre 2014, verbale n. 125

e degli allegati tecnici consistenti in:

- "Valutazione danni eventi pluviometrici 11/2014" a firma del direttore lavori Ing. Rosanna Appendino del 27/11/2014
- Elaborati di valutazione danni causati da evento meteorologico consistenti in "documentazione fotografica", "ubicazione punti di scatto fotografie" a firma del dott. Geologo Massimo Rondanin e In Massimo Tiboldo e "cronoprogramma delle opere di ripristino" a firma del dott. Geologo Massimo Rondanin.

Il Collegio di Vigilanza, preso atto che la conclusione degli interventi previsti dall'Accordo di programma non potrà rispettare la data di chiusura dei lavori fissata al 31 dicembre 2014 per cause non imputabili al soggetto attuatore, concorda nel prorogare il termine per il ripristino dei danni e la conclusione degli interventi entro il 30 settembre 2015 al fine di consentire l'esecuzione di tali lavori nei periodi climatici più favorevoli (primavera-estate) in considerazione del fatto che le zone interessate dagli interventi sono montane.

Il Collegio di Vigilanza, ritenuto che le modifiche all'Accordo di cui sopra siano di carattere non sostanziale, da atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'Accordo, le modifiche in oggetto devono essere sottoposte all'approvazione degli Enti sottoscrittori, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure seguite per la formazione dell'Accordo.

Alle ore 9.30 si chiude la riunione del Collegio di Vigilanza, viene redatto il presente verbale sottoscritto dai componenti dello stesso e siglato dagli altri intervenuti.

Per la Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore Sport dott. Franco FERRARESI

Per la Provincia di Vercelli

Il Funzionario del Settore Pianificazione Territoriale Davide BENASSO

Per la Comunità Montana Valsesia

Il Responsabile del Servizio Turismo e Sport Marzia NOVARINA..