

Codice A17050

D.D. 16 dicembre 2014, n. 41

**P.S.R. 2007-2013. Misura 123.1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli".
D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008 Bando Ditta PONSO s.a.c.domanda di aiuto n. 08000045321.
Proroga termine ultimazione progetto.**

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della regione Piemonte (d'ora in poi PSR) adottato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008, con cui è stato approvato il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123.1 del PSR "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

viste le Istruzioni operative della misura 123.1 del PSR, approvate con determinazione n. 267 del 29/4/2008 del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale (ora Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura) e s.m.i.;

vista la determinazione n. 922 del 29/08/2011 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui è stato approvato il progetto presentato dalla ditta PONSO s.a.c. di cui si riportano di seguito i principali riferimenti:

Domanda n.	n. 08000045321 (prot. Arpea n. 45281/2008 del 18/08/2008)
Beneficiario:	PONSO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
Sede legale:	VIA LAGNASCO 41 – 12037 – SALUZZO – CN
C.U.A.A.	03191580046
P.IVA	03191580046
CUP	J17H08000970004
Sede dell'investimento:	VIA LAGNASCO 41 – 12037 – SALUZZO – CN
Area di Localizzazione:	Area rurale ad agricoltura intensiva specializzata
Zona altimetrica:	Pianura
Settore produttivo:	Ortofrutticolo – Frutticolo
Importo ammesso:	€ 2.990.760,12
Contributo concesso:	€ 1.103.704,04

vista la D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013 che autorizza il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari a concedere, su richiesta delle imprese e per le motivazioni ivi indicate, eventuali proroghe per il completamento dei progetti tenendo conto della fattiva realizzazione degli investimenti, della rendicontazione e dei controlli che dovranno essere svolti sulle domande di pagamento di saldo del contributo;

vista la determinazione dirigenziale n. 572 del 08/07/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui è stata concessa alla ditta PONSO s.a.c. una proroga per il completamento del progetto fino al 31/03/2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 416 del 12/05/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui è stata approvata la variante al progetto suddetto ed è stata concessa una proroga per il completamento dello stesso sino al 30/6/2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 526 del 12/06/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui è stata concessa alla ditta PONSO s.a.c. una proroga per l'ultimazione del progetto fino al 30/09/2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 896 del 28/10/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui è stata concessa alla ditta PONSO s.a.c. una proroga per l'ultimazione del progetto fino al 31/12/2014;

vista la comunicazione della PONSO s.a.c. del 05/12/2014 (fax del 05/12/2014 prot. n. 145/A17050 del 10/12/2014, inerente la richiesta di una ulteriore proroga del termine di ultimazione degli investimenti al 28/02/2015 dovuta alla difficoltà di far fronte agli impegni finanziari assunti con le ditte fornitrici entro il termine del 31/12/2014 a causa della grave crisi di mercato che ha colpito il settore ortofrutticolo in conseguenza del negativo andamento climatico dell'estate scorsa a cui si è aggiunto il blocco delle importazioni dei prodotti provenienti dalla UE deciso dalla Russia. La cooperativa è impegnata all'erogazione degli acconti su tali prodotti ed al fine di non indurre in difficoltà di bilancio le aziende conferitrici deve concedere anticipi almeno da coprire loro i costi di produzione. Tale operazione mette la cooperativa in uno stato di carenza di liquidità, con conseguente ed obbligatorio dilazionamento dei tempi di pagamento dell'ultima opera prevista, quale l'impianto fotovoltaico.

considerato che la ditta con la medesima comunicazione dichiara di impegnarsi "a provvedere per tale data sia alla trasmissione della richiesta di pagamento del saldo del contributo che di tutta la documentazione tecnico-amministrativa di corredo";

tenuto conto del termine della programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari non potrà più concedere, alle Ditte richiedenti, ulteriori proroghe per il completamento degli investimenti oggetto della domanda d'aiuto;

tenuto conto che nell'ambito della misura 123.1 del PSR 2007-2013 sono già state concesse, per casi simili, proroghe sino al 28/02/2015;

preso atto delle motivazioni addotte e valutato che sussistono gli elementi per concedere la proroga sino al 28/02/2015, termine ritenuto congruo per l'ultimazione dei lavori;

atteso che sussistono gli elementi per concedere la proroga;

visto che le istruzioni operative approvate con determinazione dirigenziale n. 267 del 29 aprile 2008 e s.m.i. stabiliscono che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata al Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto;

considerato che il termine ultimo per l'invio ad Arpea degli elenchi di liquidazione dei contributi è indicativamente il 30/06/2015, e pertanto si deve dar modo all'Organismo Delegato di poter svolgere le verifiche ed i controlli previsti per la fase di liquidazione del contributo;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) per le motivazioni indicate in premessa, di concedere alla ditta PONSO s.a.c., ai sensi del P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 123, Azione 1 e della D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013, la proroga del termine per l'ultimazione del progetto inerente la domanda di aiuto n. 08000045321 sino al 31/12/2014.

2) di stabilire che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata entro il 28/02/2015 come da impegno della Ditta.

Tenuto conto del termine della programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari non potrà più concedere ulteriori proroghe per il completamento degli investimenti oggetto della domanda d'aiuto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 non è oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti