

Codice A20040

D.D. 2 aprile 2015, n. 152

**L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Cesana Torinese (TO) - Progetto : Bike Park Montagne Olimpiche - Istanza n. 4.08/247. Approvazione Variante finale e proroga dei termini dei lavori a progetto scaduto.**

Vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il “Piano triennale degli interventi 2006-2008” e la D.G.R. n.65 –9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l’anno 2008, sulla base di quanto disposto all’art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del “Piano annuale di attuazione 2008” e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo “Programma”;

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l’ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del “Piano annuale di attuazione 2008”, approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri, al Comune di Cesana, un contributo in conto capitale complessivo di €524.742,86, per la realizzazione del progetto “Bike Park Montagne Olimpiche”, così suddiviso:

Costo Progetto	Costo Studio di Fattibilità
€965.824,00	€ 9.600,00
Spesa Ammissibile	Spesa Ammissibile
€863.371,43	€ 9.600,00
Contributo 60%	Contributo 70%
€518.022,86	€ 6.720,00

dato atto che il Comune di Cesana Torinese (TO), sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2008” nonché di quelle contenute nelle Determine Dirigenziali sopracitate;

dato atto che i lavori sarebbero dovuti terminare in data 30/06/2013, come da D.D. n. 710 del 14/12/2012, e sono terminati in data 10/07/2013 come comunicato dallo stesso ente capofila con la nota n. 5101 del 23/09/2014;

visto che in data 17/12/2013, con nota prot. n. 007349 e in data 23/09/2014 con nota n. 5101 il Comune di Cesana Torinese (TO) Ente Capofila, ha richiesto una terza proroga di fine lavori, a seguito di modifiche progettuali introdotte dal Comune di Chiomonte (TO), al progetto definitivo, al fine di garantire l’utilizzo dei percorsi oggetto di contributo ad un bacino di utenza più numeroso e variegato;

considerato che il progetto “Bike Park Montagne Olimpiche”, oggetto della richiesta di variante e di cui il Comune di Cesana Torinese (TO) è l’ente Capofila, riveste una particolare rilevanza per il sostegno che offre alle attività turistico-ricettive della località;

considerato che la spesa complessiva ammessa a contributo con la precedente D.D n° 389 del 13/05/2009 comprendeva il costo relativo alla redazione dello Studio di Fattibilità per €9.600,00 e il costo per la realizzazione del progetto unitario per € 863.371,43, complessivamente per € 872.971,43;

dato atto che il contributo concesso in conto capitale per €524.742,86 è stato determinato nella misura del 60% della spesa sul progetto pari a €518.022,86 e del 70% sullo Studio di Fattibilità pari a €6.720,00;

visto che in data 23/09/2013 con nota n° 5097 il Comune di Cesana Torinese (TO) ha trasmesso il rendiconto delle spese effettivamente sostenute relativo all'intervento "Bike Park Montagne Olimpiche", così suddiviso.

Costo Progetto	Costo Studio di Fattibilità
€920.966,48	€9.600,00
Spesa Ammissibile	Spesa Ammissibile
€836.333,16	€9.600,00
Contributo 60%	Contributo 70%
€501.799,90	€6.720,00

Ritenuto pertanto di adeguare la spesa, relativamente al progetto unitario di € 863.371,43 inizialmente ammessa a contributo a quella di €836.333,16 prevista per l'esecuzione del progetto variato, e di conseguenza ridurre il contributo da €524.742,86 a €508.519,90 comprensiva della quota riferita allo Studio di Fattibilità;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" – Piano annuale di attuazione 2008;

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

*determina*

di prendere atto e accogliere la variante finale proposta dal Comune di Cesana Torinese (TO) per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2008”– Progetto:“Bike Park Montagne Olimpiche” - Istanza n. 4.08/247;

di accogliere l’istanza di proroga proposta dal Comune di Cesana Torinese (TO) per l’esecuzione del progetto medesimo;

di rideterminare, per effetto della variante in oggetto in € 836.333,16 la spesa da ammettere a contributo relativamente al progetto unitario;

di rideterminare, in considerazione della minore spesa ammessa, il contributo in conto capitale, pari al 60% più lo studio di fattibilità (70%) da € 524.742,86 a € 508.519,90 per la realizzazione del citato progetto;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa pari a € 16.222,96 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano annuale di attuazione 2000 ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i, e che verrà accertata con successivo atto;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle determinazioni dirigenziali sopra citate relative alla concessione del contributo.

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferita a impegno assunto anteriormente al 26/06/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente del Settore  
Marzia Baracchino