

Codice A20040

D.D. 30 giugno 2015, n. 280

**Legge Regionale 8.7.1999 n.18 "Interventi Regionali a sostegno dell'Offerta Turistica".
Programma annuale degli interventi 2004 - Graduatoria n.1 - Beneficiario: Societa' Fepa.Res
SRL - Progetto. Realizzazione RTA in Comune di Cisterna d'Asti (AT) - Proroga del termine
di conclusione lavori - Istanza 776/04**

Premesso che

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-11456 del 23.12.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 29/1/2004, con la quale è stato approvato il "Programma annuale degli interventi 2004", definito in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica";

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 39-11887 del 2/3/2004 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione con la griglia di valutazione ed i relativi punteggi da utilizzare per l'esame delle istanze presentate ai sensi del "Programma annuale degli interventi 2004;

con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 62 - 2534 del 03/04/2006 e n 59-4133 del 23/10/2006 veniva definito di articolare la valutazione delle istanze presentate ai sensi del Programma annuale degli interventi 2004", rientranti nell'ambito della "Graduatoria Ordinaria", mediante la formulazione di n. 2 graduatorie, definite sulla base delle tipologie degli interventi desumibili al paragrafo 1.4 del citato "Programma";

visto che con la medesima D.G.R. n. 62-2534 del 3/4/2006 venivano inoltre approvate le graduatorie n. 1 e 2, inerenti agli interventi come sopra definiti e assegnati i relativi contributi in conto capitale di cui al paragrafo 1.8 lett. A)B)C) del programma annuale degli interventi 2004;

dato atto che con D.D. 230 del 04/04/2007 veniva disposta la revoca del contributo in conto capitale "de minimis" di € 100.000,00, confermando e formalizzando il contributo in conto capitale di € 68.400,00 concesso con D.G.R. n. 59-4133 del 23.10.2006, alla Società Fepa.Res SRL, titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione di RTA nel comune di Cisterna d'Asti (AT);

considerato le approvazioni accordate sul termine di fine lavori da questi uffici;

considerato che l'ultima proroga di fine lavori è stata concessa con D.D. n. 622 del 14.11.2012 fino al 30.09.2013;

visto che con nota del 30.09.2013, con integrazioni del 23.12.2013 e 19.12.2014 la società beneficiaria ha inoltrato un'ulteriore richiesta di proroga di fine lavori.

Preso atto delle motivazioni della richiesta di proroga, determinata dalla sospensione dei lavori a causa di contenzioso con i fornitori, e dalla previsione di conclusione dei lavori stimata per novembre 2015, come da comunicazione del 05.06.2015.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 14/2014 “ Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

- di concedere alla Società Fepa. Res SRL., titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione di RTA in comune di Cisterna d’Asti (AT), finanziata ai sensi della L.R. n. 18/99, Programma annuale degli interventi per l’anno 2004; Graduatoria Ordinaria 1 - Istanza 776/04 – una proroga finale del termine di ultimazione dei lavori fino al 31.12.2015;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.G.R. n. 62 - 2534 del 03.04.2006. e n. 648 del 02/08/2006.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell' art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente del Settore
Marzia Baracchino