

Codice A1814A

D.D. 18 agosto 2015, n. 2002

Proroga termini autorizzazione idraulica n. 1486 approvata con Determinazione n. 2595 del 24/09/2014, per i lavori di riqualificazione del primo tratto urbano di via Asti, adiacente al rio San Dionigi, nel Comune di Refrancore (AT). Richiedente: Comune di Refrancore (AT).

Con Determinazione n. 2595 del 24.09.2014, notificata in data 01/10/2014, veniva rilasciata al Comune di Refrancore l'autorizzazione idraulica n. 1486 (ex 1416) per l'esecuzione di lavori di sistemazione del rio San Dionigi nell'ambito dei lavori di riqualificazione del primo tratto urbano di via Asti.

Con nota n. 2291 in data 04.08.2015 il Comune di Refrancore (AT) – ha presentato istanza per la proroga dei termini della autorizzazione citata, in quanto i lavori non sono ancora stati eseguiti, a causa dei notevoli ritardi da parte di altri Enti nella definizione dei procedimenti attivati, per il finanziamento dell'opera di cui trattasi.

A seguito degli accertamenti effettuati in data 06/08/2015, da parte di funzionari incaricati di questo Settore, verificato lo stato dei luoghi e considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli previsti nell'autorizzazione idraulica n. 1486 di cui sopra, la richiesta di proroga di anni 1 (uno) dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto è ritenuta ammissibile a far data dal 23/09/2015.

Tuo ciò premesso e considerato ,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n°23/2008
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- vista la L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2204 e il relativo regolamento d'attuazione emanato con D.G.R. del 06.12.2004 n. 14/R e successivo regolamento n. 2/R del 04.04.2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la proroga di **anni 1(uno)** a far data dal 23/09/2015, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativi all'autorizzazione idraulica n. 1486 approvata con Determinazione n. 2595 del 24/09/2014.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'autorizzazione idraulica n. 1486 (ex 1416), senza alcuna modificazione e dovranno rispettare tutti i contenuti in essa prescritti.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi , da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione .

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano

variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 e del Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 23 comma 1 lett. a.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Mauro FORNO