

Codice A18070

D.D. 10 giugno 2015, n. 1352

Autorizzazione idraulica n753 - Seconda istanza di proroga termine di fine lavori per il completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino di invaso sul T. Ingagna - 11 lotto - n 2 attraversamenti in subalveo del rio del Ledda con condotte in PVC DN40 in Comune di Sandigliano e opere in fascia di rispetto del rio Ledda in Comune di Sandigliano e Verrone

Richiamata l'Autorizzazione Idraulica n753 rilasciata con DD n. 914 del 08/04/2013 favorevole ai lavori in oggetto

Dato atto che i lavori sopraindicati dovevano concludersi entro il 08/04/2014;

Vista la nota prot. n. 764 del 10/03/2014 nostro prot. 13747 del 13/03/2014, con cui il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, non avendo ancora dato inizio ai lavori in progetto, ha presentato richiesta di proroga, da noi approvata e autorizzata con DD. 792 del 02/04/2014 con nuovo termine di fine lavori fissato al 12/04/2015;

Preso atto della nuova istanza di proroga dei termini di fine lavori pervenuta con prot. 1373 del 21/05/2015 nostro prot. 28511 del 22/05/2015 con cui l'istante dichiara che i lavori non sono ancora iniziati a causa del prolungarsi delle tempistiche relative alle procedure di appalto e che nè il progetto nè lo stato dei luoghi hanno subito, nel frattempo, alcun cambiamento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;

- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;

- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e ss.mm.ii.

determina

di prorogare per le motivazioni citate in premessa sino al 31/12/2016 il termine ultimo per eseguire i lavori con le stesse condizioni e prescrizioni della Autorizzazione Idraulica (n753) citata in oggetto da intendersi integralmente richiamate e confermate con la presente determinazione, ad eccezione della data di ultimazione dei lavori.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo