

Codice A2004A

D.D. 24 novembre 2015, n. 498

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Portacomaro (AT) - Proroga fine lavori - Progetto: Riqualificazione della "Bottega del Vino di Portacomaro"- proroga del termine di fine lavori - Istanza 04.08/114

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di concedere al Comune di Portacomaro, ai sensi della Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008, una proroga del termine dei lavori fino al 30.09.2016, per l'esecuzione del progetto: Riqualificazione della " Bottega del Vino di Portacomaro"- Istanza 04.08/114;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD n. 389 del 13/05/2009 e n. 1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo stesso.

Di confermare l'importo complessivo in € 315.531,14 come da D.D. 59 del 03.03.2014.

Di richiedere trimestralmente una relazione documentata ed esaustiva dell'avanzamento lavori, oltre alla documentazione richiesta dal "Piano annuale di attuazione 2008" inerente la rendicontazione del contributo.

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Mario Gobello