

Codice A1505A

D.D. 22 febbraio 2016, n. 93

L.R.23 aprile 2007, n.9 - D.G.R. n.31 - 6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Torino - Lavori di "nuova costruzione complesso scolastico esistente comprensivo di asilo nido comunale (area ex incet)" - Terza proroga del termine di ultimazione lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di trecentosessantacinque (365) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 1 giugno 2010, per l'ultimazione dei lavori di "nuova costruzione complesso scolastico comprensivo di asilo nido comunale (area ex Incet)" del Comune di Torino.

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in milleseicentoventuno giorni (1621) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 30 dicembre 2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto concernente la proroga del termine di fine lavori e non un'attribuzione di beneficio economico.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Elena Russo