

Codice A1903A

D.D. 28 gennaio 2016, n. 41

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento e autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a favore del Comune di San Nazzaro Sesia (NO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda “1” relativa al Comune di San Nazzaro Sesia (NO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 47.120,79 a favore del Comune di San Nazzaro Sesia (NO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata “Valorizzazione dei luoghi del commercio”, secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di San Nazzaro Sesia pari ad Euro 752,41 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.

Comune di San Nazario Sesia (NO)

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	area mercatale in piazza Vittorio Veneto	€ 252.269,92	€ -	€ 6.907,40	€ 25.917,73	€ 31.101,28	€ 752,41	€ 316.948,74

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	area mercatale in piazza Vittorio Veneto	€ 152.523,61	€ 99.740,98	€ 6.907,40	€ 25.917,20	€ 31.100,64	€ 752,41	€ 316.942,24

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	152.523,61
ribasso d'asta		41,690%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	99.740,98
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.907,40
IMPORTO CONTRATTUALE	€	195.584,90
I.V.A. sui lavori	€	19.558,49
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	23.470,19
somme a disposizione	€	752,41

(nota 1)

totale contributo ammissibile post-contratto € 239.365,98

1° economia € 77.582,76

quota 1° acconto 40% € 95.746,39

(nota 1) : contratto rep. n 594 del 06/02/2015 con Ditta AMBRUSCATO Salvatore di Ventimiglia di Sicilia (PA) - Attestazione inizio effettivo dei lavori in data 23/02/2015

Comune di San Nazzaro Sesia (NO)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° e 2° stato d'avanzamento RIBASSATO - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
1° stato d'avanzamento a tutto il 17/04/2015	€ 78.233,96	€ 34.281,07	€ 38.445,70	€ 2.591,53				€ 75.318,30
importo inferiore al 40% dell'importo contrattuale								
2° stato d'avanzamento a tutto il 15/05/2015 complessivo del primo		€ 68.539,49	€ 76.866,01	€ 5.181,36				€ 150.586,86

quota 2° acconto 40% € 95.746,39

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ 191.492,78

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 di euro 67.409,88 approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio Tecnico comunale n. 15 del 21/04/2015 e liquidazione e 2° stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento n°2 di euro 67.335,37 approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio Tecnico comunale n. 17 del 28/05/2015

Quadro economico Finale

Importo lavori lordo stato finale	€	152.523,61	
ribasso d'asta		41,690%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	99.740,98	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.907,40	
	€	195.584,90	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	19.558,49	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)		23.470,19	(nota 4)
somme a disposizione	€	-	
totale post-Contabilità Finale	€	238.613,57	

2° economia € 752,41

Comune di San Nazzaro Sesia (NO)

a dedurre 1° acconto del 40%	€	95.746,39
a dedurre 2° acconto del 40%	€	95.746,39
somma da liquidare a saldo		€ 47.120,79

(nota 3) : Le opere sono state eseguite con l'introduzione di variante in corso d'opera, approvate con Determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale n. 19 del 23/07/2015. Certificato di ultimazione lavori in data 13/10/2015. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale n. 27 del 15/10/2015

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme corrisposte al professionista e nelle somme erogate al professionista con mandati di pagamento n.613 del 19/11/2014, n. 651 del 17/12/2014, n. 130 del 11/03/2015 nonché parte dei mandati n. 686 e 687 del 16/12/2015.

deliberazione della giunta comunale n. 2 del 14/01/2015 di riavvio mercato e di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni