

Codice A1106A

D.D. 13 luglio 2016, n. 341

Approvazione addendum recante modifica degli artt. 4 e 5 del contratto rep. n. 00020 del 15.1.2016 riguardante il servizio in economia avente ad oggetto attività tecnico scientifiche per la costruzione del BIM (Building Information Modelling) per la sede UNICA degli uffici della Regione Piemonte e relative attività di affiancamento al personale regionale (CIG Z6816D8884).

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 778 del 30.11.2015 veniva disposto di procedere ad affidare, per le ragioni esposte e richiamate nel provvedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) e comma 11, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al Politecnico di Torino - DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (C.F. n. 00518460019) (Cod. beneficiario 75969) il servizio in economia avente ad oggetto attività tecnico scientifiche per la costruzione del BIM (Building Information Modelling) per la sede UNICA degli uffici della Regione Piemonte e relative attività di affiancamento del personale regionale (Cod. CIG Z6816D8884) per l'importo di € 39.000,00 oltre IVA;
- mediante il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì approvato il relativo schema di contratto individuante termini e modalità delle prestazioni, da stipularsi con scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;
- in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale veniva stipulato il contratto rep. n. 00020 del 15.1.2016;
- il sopra citato contratto agli artt. 4 e 5 disciplina, rispettivamente, la durata nonché l'importo dell'appalto, le tempistiche di esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti del corrispettivo, le penali;
- l'art. 4 del contratto rep. n. 00020 del 15.1.2016 in particolare stabilisce che lo stesso ha durata di 6 mesi a partire dalla data di stipula;
- il successivo art. 5 del contratto, prevede due rate di pagamento del corrispettivo in funzione dell'esecuzione delle prestazioni elencate nel contratto e le relative tempistiche;
- nel corso dell'esecuzione del contratto rep. n. 00020 del 15.1.2016, secondo quanto riscontrato dalle parti, la situazione delle attività di cantiere dell'appalto per la realizzazione dei lavori della Nuova Sede Unica regionale venuta a determinarsi in conseguenza della liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa mandataria Capogruppo dell'A.T.I. costruttrice, ha determinato rallentamenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi che, per quanto rappresentato, non risultano imputabili alla Regione Piemonte né al Politecnico di Torino;
- la situazione di fatto rappresentata in ordine allo stato dell'appalto della Nuova Sede Unica regionale ha in particolare, sotto il profilo tecnico, comportato oggettive difficoltà, originariamente non prevedibili, a dar corso all'esecuzione, entro i termini contrattualmente stabiliti, delle prestazioni oggetto del servizio appaltato al Politecnico di Torino, data l'impossibilità da parte della Regione di trasmettere al Politecnico di Torino (DISEG) la documentazione CAD relativa

agli *as-built*;

dato atto che, in considerazione di quanto sopra esposto, in corso di esecuzione del contratto è stata riscontrata dalle parti l'esigenza di ridefinire concordemente, mediante addendum al contratto il cui schema contrattuale è stato preventivamente condiviso nei contenuti tra le parti, la durata del servizio oggetto dell'appalto nonché le tempistiche per l'esecuzione delle prestazioni elencate dal contratto di cui, rispettivamente, agli artt. 4 - *Durata* e 5 - *Importo dell'appalto, tempistiche di esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti del Corrispettivo, penali* del contratto d'appalto rep. n. 00020 del 15.1.2016;

ritenuto, per quanto in narrativa rappresentato, di procedere alla stipulazione di addendum al contratto rep. n. 00020 del 15.1.2016 avente ad oggetto la ridefinizione dei contenuti degli artt. 4 *Durata* e 5 - *Importo dell'appalto, tempistiche di esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti del Corrispettivo, penali*;

visto lo schema di addendum al contratto rep. n. 00020 del 15.1.2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, preventivamente condiviso nei contenuti dal Politecnico di Torino che sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica dal Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni delle circolari esplicative del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0001442/SB0100 del 07.02.2013 e prot. n. 0006837/SB0100 del 05.07.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

vista la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale*";

visti gli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/3013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.*";

vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 "*Amministrazione trasparente*" - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; visti gli artt. 4, 16 e 17 del Dlgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 ss.mm.ii;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

visto il D.lgs n. 118/2011;

vista la D.G.R. n. 3-3122 dell'11.4.2016;

vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26.4.2016;

determina

- di procedere, per le ragioni in premessa esposte e richiamate, alla stipulazione di addendum recante modifica degli artt. 4 - *Durata* e 5 - *Importo dell'appalto, tempistiche di esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti del Corrispettivo, penali* del contratto rep. n. 00020 del 15.1.2016 riguardante il servizio in economia avente ad oggetto attività tecnico scientifiche per la costruzione

del BIM (Building Information Modelling) per la sede UNICA degli uffici della Regione Piemonte e relative attività di affiancamento del personale regionale (Cod. CIG Z6816D8884);

- di approvare lo schema di addendum, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, al suddetto contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica dal Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”* e sul sito di Regione Piemonte sezione *“Amministrazione trasparente”* ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giovanni LEPRI