

Codice A1814A

D.D. 7 giugno 2016, n. 1379

**AT TG 135-Proroga dei termini stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale n.1599 del 08/07/2015 assentita per la manutenzione idraulica con taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo e sulle sponde del torrente Tatorba e del suo affluente denominato Torrente Tatorba o Rio dei Cunei o Plandone, nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Roccaverano (AT). Richiedente: Comune di Roccaverano (AT).**

Con Determinazione Dirigenziale n. 1599 in data 08/07/2015, veniva rilasciata al Comune di Roccaverano (AT), l'autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo e sulle sponde del torrente Tatorba e del suo affluente denominato torrente Tatorba o Rio dei Cunei o Plandone, nei tratti ricadenti nel territorio comunale ;

- in data 12/05/2016 con prot. n. 741 (ns. prot. n. 21562 del 12/05/2016) il Comune di Roccaverano (AT) ha presentato istanza per la proroga dei termini dell'autorizzazione idraulica di cui alla D.D. n. 1599 del 08/07/2016, al fine di completare l'intervento con l'ausilio delle squadre forestali regionali a supporto degli operatori comunali;

Considerato che i lavori di completamento dell'intervento di manutenzione, rientrano tra quelli autorizzati con Determinazione n. 1599 del 08/07/2015, la richiesta di proroga di mesi 12 (dodici) del termine di scadenza, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 –89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n. 523/1904;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto la D.G.R. 31-482 del 22/10/2001;
- viste le LL. RR. N. 20/2002 e n. 12/2004 ed il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 – Allegato A;
- vista la L.R. n. 4/2009 e relativo regolamento regionale n. 8/R-2011 modificato dal regolamento n. 2/R -2013 e n. 4/R -2015;
- vista la D.D. n. 1599 del 08/07/2015

#### *determina*

di concedere al Comune di Roccaverano (AT) la proroga di mesi 12(dodici) del termine per l'esecuzione dei lavori di cui alla D.D. n. 1599 del 08/07/2015 a partire dal 09/07/2016, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

-siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 08/07/2015;

-la conclusione dei lavori in argomento avvenga inderogabilmente entro il termine di scadenza della proroga ovvero entro il 09/07/2017.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 della Legge Regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente  
Mauro Forno