

Codice A1802A

D.D. 27 giugno 2016, n. 1595

LL.RR. n. 18/84 E n. 25/10 - Modifica termini previsti con DD.DD. n. 1863 e n. 1864 del 19/07/2011 già prorogati con DD.DD. n. 103 del 23/01/2012, n. 3275 del 20/12/2012, n. 268 del 04/02/2014 e n. 1399 del 15/06/2015.

Con DD.DD n° 1863 e n° 1864 del 19/07/2011 sono stati approvati due programmi di contributi per la realizzazione ed il miglioramento di opere pubbliche di competenza comunale ai sensi della L.R. n° 18/84.

Con D.D. n° 1399 del 15/06/2015 il termine di chiusura dei lavori era stato prorogato e stabilito entro il 30/06/2016.

Da richieste pervenute in queste ultime settimane è persa evidente la difficoltà da parte di più Enti beneficiari di osservare la scadenza temporale prevista, tenuto anche conto dei limiti connessi alle norme relative alla finanza pubblica (patto di stabilità).

Considerata la suddetta difficoltà, al fine di agevolare una proficua e corretta gestione dei fondi stanziati, si ritiene utile prorogare ulteriormente il limite per la chiusura dei lavori al 30/06/2017.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista le L.R. n° 18/84 artt. 10 e 12;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n° 23/08;
vista la L.R. n° 25/10 art. 12;
viste le DD.DD. n° 1863 e n° 1864 del 19/07/2011;
vista la D.D. n° 1399 del 15/06/2015;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

determina

Il termine temporale per la conclusione dei lavori dei contributi concessi con le DD.DD. n° 1863 e n° 1864 del 19/07/2011 è prorogato al 30/06/2017.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 3) del D.lgs. n° 33/13.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Andrea Tealdi