

Codice A1704A

D.D. 3 luglio 2017, n. 638

PAR FSC 2007 - 2013. Lavori necessari per l'utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso - Seconda Fase progetto di variante - condotte di interconnessione e messa in sicurezza canali. Rinnovo termine di fine lavori.

Vista la deliberazione n. 174 del 22/12/2006 con la quale il CIPE ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007 – 2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

vista la D.G.R. n. 10-9736 del 06/10/2008 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007 – 2013 (PAR FAS, ora PAR FSC);

considerato che il PAR FSC, nell'ambito dell'Asse II – “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” assegna risorse per l'attuazione delle Linea d'azione “Sistema fluviale del Po e reti idriche – interventi sulle infrastrutture irrigue”;

vista la Legge regionale 21/99 “Norme in materia di bonifica e irrigazione” e l'art. 29 della Legge regionale 63/78 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste”;

vista la D.G.R. n. 27-5132 del 22/01/2007 che individua l'intervento funzionale per rendere disponibile l'acqua degli invasi Enel di Valle Gesso anche per l'uso irriguo progetto di interesse strategico regionale;

vista la D.G.R. n. 29-4664 del 01/10/2012 che da avvio alla Linea di azione: Sistema fluviale del Po e reti idriche, Asse II “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” per la realizzazione degli interventi di cui l'allegato 1 della medesima D.G.R. e nello specifico:

1. Messa in sicurezza degli impianti di irrigazione e produzione di energia idroelettrica della traversa sulla Dora Baltea nel comune di mazze' (lotto 1, lotto 2 e lotto 3)
2. Realizzazione di condotte di interconnessioni e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso irriguo nel comprensorio irriguo del Consorzio Valle Gesso;

visto il progetto “Lavori necessari per l'utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso - 2° fase progetto di variante - condotte di interconnessione e messa in sicurezza canali” redatto dal Consorzio Irriguo di II° “Valle Gesso” con sede a Bene Vagienna che ha ottenuto parere favorevole da parte del C.T.A. del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Piemonte e della Valle d'Aosta con voto n. 2025 del 06/12/2012;

preso atto che il progetto di cui sopra rientra nell'intervento PAR FSC “Realizzazione di condotte di interconnessioni e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso irriguo in Val Gesso” e risulta corredato di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari;

ritenuto che sulla base degli anzidetti esiti istruttori favorevoli, il progetto risulta meritevole di approvazione e che pertanto, l'importo della spesa ammissibile per la realizzazione dei lavori può essere presuntivamente determinato in 8.390.000,00 euro o.f.i. come da allegato 1 parte integrante del presente atto, salvo rimodulazione del quadro economico in relazione al costo effettivo dei lavori;

atteso che con DGR n. 4664 del 0110/2012 si attivano gli interventi di infrastrutturazione irrigua inseriti nella programmazione FSC 2007 - 2013 e tra questi vi è “Lavori necessari per l'utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso – 2 Fase progetto di variante – condotte di interconnessione e messa in sicurezza canali”;

preso atto che l'inserimento dell'intero intervento nella programmazione PAR FSC 2007 – 2013 determina l'integrale adozione delle procedure previste dal Manuale per il Controllo e la Gestione FSC 2007 – 2013 adottato dalla Regione Piemonte con DGR n. 36-4192 del 23/07/2012 e s.m.i. ;

visto l'Accordo di programma quadro per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (APQ) – approvato con DGR n. 36-6591 del 28/10/2013 e sottoscritto in data 21/11/2013 con i ministeri competenti (MISE, MIPAAF e MIT) – che comprende l'intervento in oggetto e che stabilisce che i responsabili della sua attuazione, per poter accedere ai benefici previsti dall'APQ, devono aderire integralmente ai vincoli e agli adempimenti previsti dal medesimo APQ;

vista la DGR n. 17 – 2890 dell'8/02/2016 “PAR FSC 2007 – 2013 – Approvazione della proposta di modifica dell'Accordo di Programma Quadro per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue”;

vista la D.D. n. 1269 del 21/12/2012 di approvazione progetto, con la quale è stata approvata una spesa di euro 8.390.000,00 e concesso il contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa ad eseguire i “Lavori necessari per l'utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso - 2° Fase progetto di variante - condotte di interconnessione e messa in sicurezza canali”;

considerato che con la suddetta DD n. 1269 del 21/12/2012 si disponeva di ultimare i lavori entro il 28 febbraio 2015 salvo la concessione di ulteriori proroghe da parte del Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura;

vista la DD n. 273 del 27/04/2016 di rinnovo termine fine lavori al 31/12/2016;

vista la DD n. 1319 del 30/12/2016 di rinnovo termine fine lavori al 30/06/2017;

tenuto conto che sono in corso di accertamento alcuni aspetti contrattuali riguardanti l'esecuzione dei lavori ricompresi nelle somme a disposizione dell'amministrazione, i quali hanno determinato un rallentamento nel completamento delle attività ancora da eseguire e nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione lavori;

vista la nota del Consorzio irriguo di secondo grado Valle Gesso del 26/06/2017 , pervenuta in data 26/06/2017 prot. n. 24721/2017, con la quale si chiede la proroga per la rendicontazione dei lavori in oggetto fissata al 30/06/2017 con la D.D. 1319 del 30/12/2016;

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n° 165/01;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

DETERMINA

di prorogare al 31/12/2017 il termine per la rendicontazione dei “lavori necessari per l’utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso - 2° Fase progetto di variante - condotte di interconnessione e messa in sicurezza canali” previsto con determinazione dirigenziale n. 1319 del 30/12/2016;

il Consorzio irriguo di secondo grado Valle Gesso, pena la decadenza della concessione del contributo regionale in caso di inadempienza, è tenuta ad attenersi:

- alle regole, al controllo e al monitoraggio previsti dal Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013 e relativo Manuale per il sistema di controllo e gestione;
- ai vincoli, adempimenti e sanzioni previste per i responsabili degli interventi previsti dall’Accordo di programma quadro per l’ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (APQ);
- ad ottemperare in genere a tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti;

La presente determinazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Franco A. OLIVERO