

Codice A1603A

D.D. 14 marzo 2018, n. 90

PAR FSC 2007-2013. Linea d'Intervento "Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche". Progetto 9.01 "Potenziamento e collegamento infrastrutture del servizio idrico integrato nell'area Piana" CUP J23H11000100007. Presa d'atto rendicontazione finale e liquidazione saldo euro 234.335,23 (impegno 90/2017) alla Società Acquedotto della Piana S.p.A di Villanova d'Asti.

La Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione n 8-6174 del 29 luglio 2013, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale (PAR) per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013;
- con deliberazione n. 35-6909 del 18 dicembre 2013 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del PAR FSC 2007-2013, sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- con determinazione del Responsabile della Direzione Ambiente n. 48/DB1014 del 7 marzo 2014 è stata approvata la convenzione attuativa dell'APQ, repertoriata al numero 97 in data 14 marzo 2014. La suddetta convenzione costituisce atto di concessione del contributo per gli interventi previsti e nella misura indicati nell'Allegato A alla convenzione stessa;
- tra i progetti finanziati figura il progetto 9.01 "Potenziamento e collegamento infrastrutture del servizio idrico integrato nell'area Piana" in capo alla Società Acquedotto della Piana S.p.A. di Villanova d'Asti, quale soggetto attuatore, per un importo complessivo di euro 1.701.221,95, di cui euro 848.649,21 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 852.572,74 quale cofinanziamento del soggetto attuatore. L'intervento, applicando il rapporto iniziale costo del progetto/contributo pubblico, risulta finanziato per il 49,8846849% con risorse PAR FSC 2007-2013 e per il 50,1153151% mediante cofinanziamento del soggetto attuatore.

Con provvedimento regionale n. 223/A1603A del 29 giugno 2016, il costo complessivo dell'intervento 9.01 è stato rideterminato in euro 1.287.228,80, di cui euro 642.130,03 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 645.098,77 quale cofinanziamento del soggetto attuatore. Nello stesso provvedimento 223/A1603A/2016 si dava atto che, per l'esecuzione dell'intervento, era accantonata la somma di euro 170.122,20, quale economia non riprogrammabile, come disposto dall'Accordo di Programma Quadro, articolo 7 "Riprogrammazione delle economie", punto 2, somma utilizzabile dal soggetto beneficiario per eventuali maggiori costi non prevedibili in fase di progettazione o, al termine dei lavori previsti, per opere non contemplate dal progetto ma ad esso strettamente funzionali.

Sulla base delle modalità di erogazione del finanziamento, come dettate dagli articoli 9 e 10 della convenzione attuativa dell'APQ, sono stati disposti i sottoelencati atti di liquidazione, a favore della Società Acquedotto della Piana S.p.A. di Villanova d'Asti:

- n. 169/A1603A del 14 luglio 2016 per euro 192.639,10 - corrispondente alla prima quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 642.130,03 - a presentazione del contratto di appalto del 29 aprile 2016 e del verbale di consegna lavori del 6 giugno 2016;
- n. 678/A1603A del 15 dicembre 2016 per euro 192.639,10 - corrispondente alla seconda quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 642.130,03 - a presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 13 dicembre 2016, prot. 7115, sulla quale in

data 14 dicembre 2016 è stato effettuato con esito “positivo” il controllo documentale di primo livello, come disposto dall’art. 12 della convenzione attuativa dell’APQ;

- n.2017/10085/ALG del 20 ottobre 2017 per euro 192.638,90 - corrispondente alla terza quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 642.130,03 - a presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 6 ottobre 2017, prot. 5451, sulla quale in data 11 ottobre 2017 è stato effettuato con esito “positivo” il controllo documentale di primo livello, come disposto dall’art. 12 della convenzione attuativa dell’APQ.

Con nota prot. 5346 del 3 ottobre 2017 la Società Acquedotto della Piana S.p.A. ha richiesto l’utilizzo della somma di euro 170.122,20, accantonata quale economia non riprogrammabile, in parte per coprire finanziariamente una perizia suppletiva e di variante (maggiori lavori di asfaltatura delle strade provinciali e interne interferite dal progetto, prolungamento del tubo camicia e della condotta in PEAD di circa 12 metri al fine di garantire la protezione totale della tubazione dalle erosioni) ed in parte per interventi complementari e strettamente funzionali all’opera principale (implementazione dei sistemi di telecontrollo ai serbatoi nei comuni di San Damiano d’Asti e San Martino Alfieri, realizzazione di piattaforma e scala in acciaio a servizio dell’impianto di sollevamento per l’interconnessione dal serbatoio Piano nel comune di San Damiano d’Asti a San Martino Alfieri, realizzazione della cameretta di manovra a servizio della rete idrica di San Luigi e Lavezzole nel comune di San Damiano d’Asti). Con nota prot. 24677/A1603A del 3 ottobre 2017 la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, condividendo tecnicamente la proposta di impiego della “riserva”, con la quale si proseguirebbe quanto già finanziato, ha ritenuto che i costi indicati, ed eventuali altri per ulteriori lavori complementari di analoga tipologia, rientrino tra le spese ammissibili e rendicontabili.

In data 28 dicembre 2017, prot. 6970, la Società Acquedotto della Piana S.p.A. ha trasmesso la comunicazione di fine progetto e richiesta saldo contributo n. 21445 del 21 dicembre 2017, la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’intervento 9.01 “Potenziamento e collegamento infrastrutture del servizio idrico integrato nell’area Piana”, lo stato finale dei lavori del 31 luglio 2017, il certificato di collaudo dei lavori del 14 dicembre 2017 e la determinazione del Presidente e A.D. della Società n. 94/2017 del 15 dicembre 2017 di approvazione degli atti finali e del quadro economico finale, che risulta così dettagliato:

A. Lavori (maggiori lavori autorizzati con nostra comunicazione prot. 24677/A1603A del 3 ottobre 2017)	Euro 1.068.090,30
B. Somme a disposizione:	
1. lavori in economia	Euro 168.200,00
2. allacciamenti a pubblici servizi , autorizzazioni, nulla osta	Euro 2.392,00
3. imposta di bollo	Euro 240,00
4. acquisizione aree o immobili, indennizzi ed occupazioni per asservimenti	Euro 1.668,23
5. spese tecniche	Euro 41.552,79
6. spese pubblicità e bandi di gara	Euro 5.343,54
7. spese per attività tecnico amministrative connesse a progettazione, verifica e validazione	Euro 24.532,85
8. spese per collaudo	Euro 7.000,00
9. contributo Autorità Vigilanza	Euro 630,00
10.spese per commissioni giudicatrici	Euro 530,57
11.allacciamenti elettrici	Euro 15.708,48
12.lavori complementari e funzionali all’opera principale (autorizzati con nostra comunicazione prot. 24677/A1603A del 3	Euro 171.277,72

ottobre 2017)	
TOTALE , IVA esclusa	Euro 1.507.166,48

In data 6 febbraio 2018 sulla documentazione finale trasmessa dalla Società Acquedotto della Piana S.p.A. è stato effettuato con esito “positivo” il controllo documentale di primo livello, come disposto dall’art. 12 della convenzione attuativa dell’APQ.

Alla luce del quadro economico finale, la copertura finanziaria dell’intervento 9.01 “Potenziamento e collegamento infrastrutture del servizio idrico integrato nell’area Piana”, inserito nell’Accordo di programma quadro per interventi a favore del Servizio Idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche (PAR-FSC 2007-2013), è così garantita:

Quota PAR FSC 2007-2013 comprensiva della somma di euro 170.122,20 destinata a copertura dei lavori della perizia suppletiva e di variante (punto A quadro economico finale) e degli interventi complementari e strettamente funzionali all’opera principale (punto B.12 quadro economico finale) autorizzati con nostra comunicazione prot. 24677/A1603A del 3 ottobre 2017	Euro 812.252,23
Cofinanziamento a carico Società Acquedotto della Piana S.p.A.	Euro 694.914,25
Totale intervento	Euro 1.507.166,48

Tenuto conto degli acconti già erogati, pari ad euro 577.917,00, si può procedere alla liquidazione a favore della Società Acquedotto della Piana S.p.A. del saldo del finanziamento concesso per la realizzazione dell’intervento 9.01 per un importo di euro 234.335,23, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013, impegnate con la DD 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 sul cap. 288154/2014 (impegno 18/2014), riaccertate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, sul capitolo 288154 (impegno 90/2017) e la cui consistenza è in fase di ricognizione ordinaria.

Tutto ciò premesso,

visto il D.Lgs n. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*”;

vista la legge regionale n. 23/2008 “*Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;

vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i. Modificazione all’allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*” e s.m.i.

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-6311 del 28 dicembre 2017;

vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 “*Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie*”;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in quanto tali effetti sono prodotti dalla D.D. 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 con la quale è stato disposto l’impegno di spesa 18/2014 sul capitolo 288154/2014, riaccertato, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, sul capitolo 288154 (impegno 90/2017) e la cui consistenza è in fase di ricognizione ordinaria;

di dare atto che il pagamento sarà subordinato all'effettiva disponibilità di cassa;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016
“Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”;

DETERMINA

1. di prendere atto della documentazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute dalla Società Acquedotto della Piana S.p.A., Via Carlo V n. 53, 14019 VILLANOVA D'ASTI (AT), codice fiscale e Partita IVA 0009902005, per la realizzazione del progetto identificato con il n. 9.01 “Potenziamento e collegamento infrastrutture del servizio idrico integrato nell'area Piana” – CUP J23H11000100007 - ed inserito nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del Programma Attuativo Regionale per il Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007-2013 (PAR FSC 2007-2013), sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
2. di riconoscere in euro 1.507.166,48, IVA esclusa, la spesa finale sostenuta dalla Società Acquedotto della Piana S.p.A. di Villanova d'Asti (AT) per la realizzazione dell'intervento 9.01 la cui copertura finanziaria è così garantita:
 - euro 812.252,23, a valere sulle risorse PAR-FSC 2007-2013, comprensiva della somma di euro 170.122,20, destinata a copertura dei lavori della perizia suppletiva e di variante (punto A del quadro economico finale di cui in premessa) e degli interventi complementari e strettamente funzionali all'opera principale (punto B.12 del quadro economico finale di cui in premessa), autorizzati con comunicazione prot. 24677/A1603A del 3 ottobre 2017;
 - euro 694.914,258 quale cofinanziamento a carico della Società Acquedotto della Piana S.p.A.;
3. di autorizzare la liquidazione a favore della Società Acquedotto della Piana S.p.A. di Villanova d'Asti del saldo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento 9.01 per un importo di euro 234.335,23, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 impegnate con la DD 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 sul cap. 288154/2014 (impegno 18/2014), riaccertate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, sul capitolo 288154 (impegno 90/2017) e la cui consistenza è in fase di ricognizione ordinaria;
4. di dare atto che la liquidazione del saldo del finanziamento è subordinata alla effettiva disponibilità di cassa, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14-5068 del 22 maggio 2017.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013, in quanto trattasi di atto meramente contabile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Dott.ssa Paola MOLINA