

Codice A1415B

D.D. 19 marzo 2019, n. 204

PAR FSC 2007-2013 - Asse V "Edilizia Sanitaria" - DGR 17-6419 del 30. settembre 2013 "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri" - Programma temporale per la realizzazione degli interventi. Ulteriore proroga termini.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 17-6419 del 30.09.2013, ed in coerenza la D.G.R. 74-5196 del 28.12.2012 “Programmazione investimenti in edilizia sanitaria - Approvazione elenchi interventi per “Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza”, si è dato formale e sostanziale avvio, nelle more della presa d’atto da parte del CIPE della nuova programmazione del PAR-FSC, alla realizzazione degli interventi atti a garantire i requisiti di sicurezza, affidabilità e accessibilità dei presidi ospedalieri con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle condizioni di sicurezza strutturali ed operative ed alla conservazione degli edifici, attraverso gli interventi di cui all’Allegato A, parte integrante delle presente determinazione;
- la Giunta Regionale con DGR n. 2-1519 in data 04.06.2015 ha approvato il nuovo “Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013” e contestualmente ha sostituito il precedente PAR FSC di cui alla DGR n. 8-6174 del 29.07.2013;
- il programma sopra citato, tra le altre cose, regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti contenuti sono soggetti;
- il CIPE, con delibera 71 in data 06.08.2015 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013- Riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Piemonte, ai sensi della delibera CIPE 41-2012 ha preso atto della nuova riprogrammazione del PAR del Piemonte, definita con DGR 2-1519 del 4.06.2015, e del Piano Complessivo degli Investimenti regionali, nella quale è definito anche il programma di investimento per i Presidi Ospedalieri.;
- con DGR 17-5195 in data 19.06.2017 è stato approvato lo schema di APQ “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” comprensivo delle relazioni tecniche, delle schede intervento e della validazione ex ante, poi sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Ministero della Salute e l’Agenzia di coesione territoriale, il 20.12.2017;

Preso atto che

- la delibera CIPE n. 57 del 2016 .avente ad oggetto:” fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate”, tra le altre cose prevede il superamento dei limiti temporali contenuti al punto 7.2 della delibera CIPE 166/2007 per la realizzazione definitiva degli interventi in APQ per la programmazione FSC 2007-2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 07.06.2018 ad oggetto “PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi, si è

proceduto alla riformulazione dei termini temporali della Determina Dirigenziale n. 20 in data 16.12.2017;

- con la D.D. n. 393/2018 sopra citata è stato determinato, al punto 1 di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla riformulazione dei termini temporali della determinazione n. 20 del 16/12/2014 per la realizzazione degli interventi di cui al programma di investimenti PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – della Linea di Azione “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri”, inseriti nell’APQ sottoscritto dalla Regione con lo Stato il 20 dicembre 2017, in attuazione della D.G.R. n. 17-5195 del 19/06/2017;

- con la D.D. n. 393/2018 sopra citata è stato determinato, al punto 2 di stabilire per quanto indicato in premessa, i nuovi termini temporali per la realizzazione degli interventi di cui al programma di investimenti PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – della Linea di Azione “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri”, a cui le Aziende Sanitarie Regionali dovranno scrupolosamente attenersi, pena la revoca del finanziamento:

- 31/03/2019 il collaudo di tutti gli interventi;

- 30/06/2020 l’invio della Relazione Acclarante e della richiesta di liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR;

con note prot. n. 24790 e n. 24807 del 13.3.2019 l’Azienda Sanitaria Regionale ASL TO3 ha richiesto alla Regione Piemonte una proroga per gli interventi relativi ai presidi ospedalieri di Rivoli e Pinerolo

Considerato che

- è opportuno prorogare alla data del 28.06.2019, a livello regionale, esclusivamente il termine per consentire la presentazione della documentazione completa per il collaudo delle opere previste dai progetti inseriti nell’APQ sottoscritto il 20.12.2017 di cui alla DGR 17-5195 in data 19.06.2017, così come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 393 del 07.06.2018, tenendo invariato il termine del 30.06.2020 per l’invio della Relazione Acclarante e delle richieste di liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle AA.SS.RR.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera CIPE 23 marzo 2012

Vista la D.G.R. 74-5196 del 28/12/2012;

Vista la D.G.R. 8-6174 del 29/07/2013;

Vista la D.G.R. 17-6419 del 30/09/ 2013;

Vista la D.G.R. 18-7208 del 10/03/2014;

Vista la DGR n. 2 -1519 in data 4.06.2015;

vista la delibera CIPE n. 57 del 2016;

Vista la DGR 17-5195 in data 19.06.2017;

determina

1) di prorogare alla data del 28.06.2019, a livello regionale, esclusivamente il termine per il collaudo degli interventi previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 393 del 07.06.2018 per i progetti inseriti nell’APQ sottoscritto il 20.12.2017 di cui alla D.G.R. n. 17-5195 del 19.06.2017;

2) di mantenere invariato il termine del 30.06.2020 per l'invio della Relazione Acclarante e delle richieste di liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle AA.SS.RR.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

PG

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Leonello SAMBUGARO