

Codice A2007B

D.D. 28 ottobre 2019, n. 617

L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 97-7423 del 03/08/2018 - “Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2018”. Concessione proroga fine lavori a favore della ASD Orange Fustal Asti - Istanza n. 26-44-4875/2018.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di concedere all'ASD Orange Futsal Asti, la proroga del termine di fine lavori per la realizzazione del progetto di “Costruzione campo esterno polivalente”, fino al 31 marzo 2020, non ulteriormente prorogabile;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

AC

Il Dirigente
Mario Gobello