

Codice A1612B

D.D. 29 luglio 2020, n. 371

**Convezione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte per attività di supporto al progetto "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile" approvata con determinazione dirigenziale n. 558/A1612A del 18.11.2019 e sottoscritta il 23.12.2019. Proroga dei termini.**



**ATTO DD 371/A1612B/2020**

**DEL 29/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1612B - Progettazione strategica e green economy**

**OGGETTO:** Convezione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte per attività di supporto al progetto "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile" approvata con determinazione dirigenziale n. 558/A1612A del 18.11.2019 e sottoscritta il 23.12.2019. Proroga dei termini.

Premesso che:

la Giunta regionale con DGR n. 3-7576 del 28 settembre 2018 ha avviato il processo di costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte (SRSvS) e ha individuato la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio quale supporto tecnico e operativo per le attività di costruzione della Strategia Regionale;

in data 5 dicembre 2018 (prot. n. 11962) è stato sottoscritto l'Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i di collaborazione tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Piemonte per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile;

con determinazione dirigenziale n. 558/A1612A del 18 novembre 2019 è stata approvata la Convenzione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte per il supporto al progetto "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile", successivamente sottoscritta il 23 dicembre 2019 e repertoriata con n. Rep. 32 del 31 gennaio 2020;

Dato atto che:

la suddetta Convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 18/2016 e dell'art. 22 della legge regionale n. 14/2014, per attività di supporto, ricerca e collaborazione finalizzate alla redazione, alla piena applicazione e alla promozione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in attuazione di quella nazionale. Le attività hanno come finalità l'approfondimento dei temi inerenti la Sostenibilità in Piemonte contenuti nel Progetto Esecutivo "La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile", di cui all'Accordo ex art. 15 Legge del 7

agosto 1990, n. 241 s.m.i di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile (prot. n. 11962 del 5 dicembre 2018);

l'art. 4 prevede che la Convenzione tra Regione e Arpa Piemonte abbia durata fino al 30 giugno 2020 secondo il cronoprogramma delle attività approvato e allegato alla stessa;

con nota prot. n. 35162 del 16 aprile 2020 la Regione Piemonte, ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), la proroga della scadenza dell'Accordo prot. n. 11962 del 5 dicembre 2018 fino al 14 marzo 2021, facendo riferimento alla contingente situazione legata all'emergenza sanitaria, che ha reso necessaria una rilettura del percorso di costruzione della Strategia regionale, sia per l'adeguamento dei tempi di conclusione di alcune attività, sia per una loro attualizzazione a fronte del profondo cambiamento del quadro socio-economico in atto;

il MATTM con nota prot. n. 42775 del 21 maggio 2020 ha dato preventivo parere favorevole alla concessione della proroga richiesta da Regione Piemonte, demandando la ratifica della stessa alla firma di un nuovo Accordo tra le parti con l'approvazione della versione attualizzata del progetto "*La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile*" e del relativo cronoprogramma trasmessi con nota prot. n. 49054 del 10 giugno 2020; il nuovo Accordo è stato sottoscritto tra MATTM e Regione Piemonte in data 21 luglio 2020;

in data 18 giugno 2020 con nota protocollo regionale numero 52409, ARPA ha inviato alla Regione Piemonte - Settore Progettazione strategica e Green-economy la richiesta di proroga della durata della Convenzione vigente sottoscritta tra la Regione Piemonte e Arpa Piemonte in data 23 dicembre 2019, fino alla data del 21 febbraio 2021;

la suddetta istanza è stata motivata con riferimento alla contingente situazione legata all'emergenza sanitaria, che ha reso necessaria una rilettura del percorso di costruzione della Strategia regionale sia per l'adeguamento dei tempi di conclusione di alcune attività, sia per una loro attualizzazione a fronte del profondo cambiamento del quadro socio-economico in atto e per consentire, di accompagnare lo sviluppo del progetto "*La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile*" la cui scadenza di realizzazione è stata prorogata dal MATTM fino al 14 marzo 2021;

Arpa Piemonte ha richiesto la proroga della Convenzione sopra citata a Repertorio n. 32 del 31 Gennaio 2020 fino alla data del 21 febbraio 2021 allegando il dettaglio delle azioni con annessa motivazione della rimodulazione delle stesse e nuova scadenza. Il prospetto relativo al dettaglio delle azioni e alla nuova scadenza è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Ritenuto:

per quanto sopra esposto, e per quanto disposto dall'art. 4 della Convenzione Rep. N. 32 del 31 gennaio 2020, di accogliere la richiesta di proroga della scadenza della Convenzione vigente tra la Regione Piemonte e Arpa Piemonte per il supporto al progetto esecutivo "*La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile*", Rep. N. 32 del 31 gennaio 2020, fino alla data del 21 febbraio 2021;

necessario, pertanto, modificare, così come previsto dall'art. 9 della Convenzione, l'art. 4 "Durata", prevedendo la nuova scadenza dell'Accordo al 21 febbraio 2021.

Accertato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio

Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- l'art. 22 della l.r. n. 14 del 14 ottobre 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- la legge 150/2000, recante "Disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"
- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001, recanti "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- l'art.17 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- la l.r. 26 settembre 2016, n. 18 ad oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte"
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A."

*determina*

di prorogare la scadenza della Convenzione a Repertorio n. 32 del 31 Gennaio 2020, stipulata ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 18/2016 e dell'art. 22 della legge regionale n. 14/2014 tra la Regione Piemonte e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte – ARPA, - per attività di supporto al progetto esecutivo “La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile”, fino al 21 Febbraio 2021;

di approvare il prospetto di dettaglio delle azioni con annessa motivazione della rimodulazione delle stesse e nuova scadenza, inviato con nota n. prot. 52409 del 18 giugno 2020 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

di modificare l'art. 4 della Convenzione sopra citata, spostando la data del saldo a chiusura di tutte le attività dell'Accordo (60% corrispondente a 13.200,00 €) al 21 Febbraio 2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell' art. 23 comma 1 lett. D) del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1612B - Progettazione strategica e green economy)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato

## ALLEGATO 1

Convezione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte per attività di supporto al progetto “La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile” approvata con determinazione dirigenziale n. 558/A1612A del 18.11.2019 e sottoscritta il 23.12.2019. Proroga dei termini.

Prot. n°

Torino,

Spett.le  
Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Progettazione Strategica  
e Green Economy  
c.a. Arch. Jacopo Chiara

[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** Accordo di collaborazione per attività di supporto al progetto esecutivo “La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile”, sottoscritto tra la Regione Piemonte in data 16.12.2019 e Arpa Piemonte in data 23.12.2019, approvato da Arpa Piemonte con D.D.G. 122 del 10.12.2019.

In riferimento all'accordo in oggetto, vista la situazione attuale legata all'emergenza sanitaria, risulta inevitabile una rilettura del percorso di costruzione della Strategia regionale sia per l'adeguamento dei tempi di conclusione di alcune attività previste, sia per una loro necessaria attualizzazione a fronte del profondo cambiamento del quadro socio-economico in atto.

Per queste motivazioni si rende necessaria una proroga di 6 mesi dei termini per lo svolgimento delle attività come previsto dall'art. 4 della Convenzione.

Vista la scadenza originale al 30 giugno 2020 e la sospensione di 52 giorni dei termini previsti dall'art. 103 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), si richiede di posticipare la data di chiusura delle attività al 21 febbraio 2021.

A supporto di tale richiesta si trasmette in allegato il dettaglio delle azioni che hanno necessità di proroga con annessa motivazione e relativo cronoprogramma, si specifica che tali variazioni non comportano modifiche sul piano finanziario.

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

Allegati: 1

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Paola Lucia Balocco

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Valutazioni Ambientali

SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119680173 – fax 01119681621

E-mail: [valutazioni.ambientali.grandi.opere@arpa.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali.grandi.opere@arpa.piemonte.it) - PEC: [dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it) -  
[www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)



LC/sf

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento Valutazioni Ambientali**

**SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere**

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119680173– fax 01119681621

E-mail: [valutazioni.ambientali.grandi.opere@arpa.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali.grandi.opere@arpa.piemonte.it) - PEC: [dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it) -  
[www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile - Attività e Risultati Attesi

Azione	Descrizione	Nuova scadenza	Motivazione	Rimodulazione attività e risultati
6	La lettura della sostenibilità in Piemonte	16/07/2020	L'azione 6 procede secondo le tempistiche e i risultati indicati dal Progetto	Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti dal Progetto esecutivo allegato all'Accordo
7	Individuazione dei problemi	30/10/2020	Questa azione è strettamente legata alle attività e ai risultati dell'azione 3 che sono in capo ad Ires, e quindi lo slittamento dei tempi è dovuto ai contrattamenti avuti in questa azione.	Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti dal Progetto esecutivo allegato all'Accordo
9	Costruzione del sistema degli indicatori	31/12/2020	Per quanto riguarda le attività dell'azione 9 stanno procedendo, avendo identificato un primo set di indicatori. La nuova scadenza si configura utile alla identificazione definitiva del sistema di indicatori, a valle di tutto il processo di analisi e di coinvolgimento degli stakeholders	Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti dal Progetto esecutivo allegato all'Accordo
10	Monitoraggio e valutazione Strategia	31/01/2021	La data è rimodulata in base alla richiesta di proroga della convenzione. E' in corso di realizzazione la parte di azione relativa alla progettazione del sistema di monitoraggio e valutazione, ma sono bloccate le altre attività relative agli altri risultati attesi. In particolare il ritardo nell'avvio internamente a Regione Piemonte dei lavori della Cabina di Regia per indirizzare la futura programmazione 2021/2027, non rende possibile prevedere l'attuarsi delle attività collegate. Inoltre non essendo stati definiti i valori target per gli obiettivi di livello nazionale, è molto difficile e, in alcuni casi, non opportuno definire dei target di livello regionale. Tra le attività avviate e in corso di realizzazione sono da citare quelle sul Tavolo Creiamo PA su PRGC seguito dagli uffici VIA/VAS; individuazione indicatori per le VAS dei PRGC con particolare riferimento all'obiettivo del contrasto al cambiamento climatico.	Proposta di rimodulazione dei risultati attesi: <i>escludere l'individuazione dei target; anziché prevedere la predisposizione di un documento di indirizzo per i monitoraggi delle Autorità Ambientali e delle Autorità di gestione dei fondi, proporre come risultato l'avvio di una consultazione e confronto con Autorità Ambientale e Autorità di Gestione per individuare linee di indirizzo per i monitoraggi.</i>