

Codice A1802B

D.D. 10 novembre 2020, n. 2988

Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 - Interventi di cui alle D.D. n. 3981 del 06.12.2018 e D.D. n. 3934 del 04.12.2018. Proroga dei termini.



ATTO DD 2988/A1802B/2020

DEL 10/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 – Interventi di cui alle D.D. n. 3981 del 06.12.2018 e D.D. n. 3934 del 04.12.2018. Proroga dei termini.

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 3981 del 06.12.2018 è stato approvato il riparto degli spazi finanziari per investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio sulla base del programma approvato con delibera di giunta regionale n° 38-7739 del 19 ottobre 2018 di € 46.339.029,86.

Con determinazione dirigenziale n° 3934 del 04.12.2018 è stato approvato un ulteriore riparto degli spazi finanziari per investimenti relativi allo scorrimento della graduatoria degli interventi con punteggio 5, ex legge regionale n° 6/2017 di importo di € 12.814.770,14.

Con determinazione dirigenziale n° 196 del 11.02.2020 sono stati fissati i seguenti nuovi termini per le rendicontazioni:

- 31.10.2020 per il saldo degli interventi cosiddetti LR 6/2017 di cui alla D.D. n° 3934/2018;
- 31.10.2020 per il saldo degli interventi cosiddetti LR 7/2018 casi A e B della D.D. n° 3981/2018 e per affidamento dei lavori caso C e D della D.D. n° 3981/2018.

Dalle richieste di proroga pervenute in queste ultime settimane, è parsa evidente la difficoltà da parte di molti Enti beneficiari di osservare la scadenza temporale prevista, per varie motivazioni agli atti, tra cui si annoverano i ritardi provocati dal lock-down collegato con l'emergenza Covid-19, dagli eventi temporaleschi dell'estate 2020 e dall'evento alluvionale 2-3 ottobre 2020.

Tenuto conto delle richieste degli Enti, si ritiene utile prorogare la scadenza del 31.10.2020 al

31.12.2020.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n° 7;
- art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- D.G.R. n° 38-7739 del 19 ottobre 2018;
- D.D. n° 3981 del 06.12.2018;
- D.D. n° 3934 del 04.12.2018;
- D.D. n° 196 del 11.02.2020;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016.

determina

1) il termine del 31.10.2020 per il saldo degli interventi cosiddetti LR 6/2017 di cui alla D.D. n° 3934/2018 è prorogato al 31.12.2020;

2) il termine del 31.10.2020 per il saldo degli interventi cosiddetti LR 7/2018 casi A e B della D.D. n° 3981/2018 è prorogato al 31.12.2020;

3) il termine del 31.10.2020 per affidamento dei lavori casi C e D della D.D. n° 3981/2018 è prorogato al 31.12.2020.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe