

Codice A1415C

D.D. 17 dicembre 2020, n. 1653

**PAR FSC 2007-2013 - Asse V "Edilizia Sanitaria" - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri" -Programma temporale per la realizzazione degli interventi. Ulteriore proroga termini per l'invio della Relazione Acclarante**



**ATTO DD 1653/A1415C/2020**

**DEL 17/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1415C - Politiche degli investimenti**

**OGGETTO:** PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” –Programma temporale per la realizzazione degli interventi. Ulteriore proroga termini per l’invio della Relazione Acclarante

Premesso che:

- con D.G.R. n. 17-6419 del 30.09. 2013, ed in coerenza con la D.G.R. 74-5196 del 28.12. 2012 “Programmazione investimenti in edilizia sanitaria - Approvazione elenchi interventi per “Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza”, si è dato formale e sostanziale avvio, nelle more della presa d’atto da parte del CIPE della nuova programmazione del PAR-FSC, alla realizzazione degli interventi atti a garantire i requisiti di sicurezza, affidabilità e accessibilità dei presidi ospedalieri con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle condizioni di sicurezza strutturali ed operative ed alla conservazione degli edifici, attraverso gli interventi di cui all’Allegato A, parte integrante delle presente determinazione;
- con DGR n. 2-1519 in data 04.06.2015 è stato approvato il nuovo “Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013” e contestualmente sostituito il precedente PAR FSC di cui alla DGR n. 8-6174 del 29.07.2013;
- il programma sopra citato, tra le altre cose, regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti contenuti sono soggetti;
- il CIPE, con delibera n. 71 in data 06.08.2015 ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Piemonte, ai sensi della delibera CIPE 41-2012”, ha preso atto della nuova riprogrammazione del

PAR del Piemonte, definita con DGR 2-1519 in data 04.06.2015, e del Piano Complessivo degli Investimenti regionali, nella quale è definito anche il programma di investimento per i Presidi Ospedalieri.;

- con DGR 17.5195 in data 19.06.2017 è stato approvato lo schema di APQ “ Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” comprensivo delle relazioni tecniche, delle schede intervento e della validazione ex ante, poi sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Ministero della Salute e l’Agenzia di coesione territoriale, il 20 .12.2017;
- con Determinazione Dirigenziale 393 in data 07.06.2018 ad oggetto “PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi”, sono stati riformulati i termini temporali per la realizzazione degli interventi da parte delle ASR stabiliti dalla Determina Dirigenziale 20 in data 16.12.2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 204 in data 19.03.2019 ad oggetto “PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi”, è stata concessa una ulteriore proroga a livello regionale, esclusivamente per il collaudo degli interventi previsti dalla D.D sopra citata, mantenendo invariato il termine per l’invio della relazione Acclarante e richiesta di liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR;
- con Determinazione Dirigenziale n. D.D.- A14 539 in data 05.06.2020 ad oggetto “PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi” è stato prorogato a livello regionale, alla data del 31.12.2020, il termine per l’invio della Relazione Acclarante e della liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR .

Preso atto che:

- il CIPE con delibera n. 57 del 2016 ad oggetto: “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate”, tra le altre cose prevede il superamento dei limiti temporali contenuti al punto 7.2 della delibera CIPE 166/2007 per la realizzazione definitiva degli interventi in APQ per la programmazione FSC 2007-2013;
- le ASR, hanno realizzato gli interventi nei tempi stabiliti dalla D.D. n. 383 del 07.06.2018 ad oggetto “PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri”- Rimodulazione Determina 20 del 16 dicembre 2014 per proroga termini”;
- i soggetti attuatori hanno inserito nel sistema di monitoraggio regionale le economie di spesa generate dai progetti del Programma Attuativo Regionale;
- il Settore Programmazione Negoziata in data 25.03.2020 con nota prot. n. 3192 ha proposto al Tavolo dei Sottoscrittori ai sensi della Delibera CIPE 14/2006, per l’APQ “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri Asse V “Edilizia Sanitaria”, la riprogrammazione delle economie di spesa;

- la Regione Piemonte in data 28.03.2020 con determina Dirigenziale n. 20 ha preso atto delle richieste delle ASR di utilizzo delle economie risultanti dai progetti finanziati attraverso il finanziamento PAR FSC 2007-2013;
- la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, con nota prot. n. 9928 in data 08.05.2020, ha chiesto alla Regione Piemonte delle integrazioni per ogni singolo intervento inserito nell'APQ "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri";
- la Regione Piemonte con nota prot. n. 7877 in data 15.07.2020 ha inviato al Ministero della Salute-Direzione Generale Programmazione Sanitaria le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 16162 in data 05.08.2020 il Ministero della Salute-Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, a seguito della valutazione della documentazione inviata dalla Regione Piemonte, ha espresso parere favorevole alla riprogrammazione delle economie di spesa a valere sulle risorse FSC 2007-2013, relative agli interventi inseriti nell'APQ "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri".

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. D.D.- A14 539 in data 05.06.2020 ad oggetto "PAR FSC 2007-2013 – Asse V "Edilizia Sanitaria" – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri" – Programma temporale per la realizzazione degli interventi", si é prorogato a livello regionale, alla data del 31.12.2020, l'invio della Relazione Acclarante e della liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR alla struttura regionale responsabile della linea d'azione;
- con nota prot. n. 116517 in data 04.12.2020 l'Azienda Sanitaria Regionale TO3 ha chiesto al Settore competente lo slittamento di 10 mesi decorrenti dalla data di acquisizione dell'autorizzazione delle economie da parte del sopra citato Settore, del termine fissato al 31.12.2020 con Determinazione Dirigenziale n. D.D.- A14 539 in data 05.06.2020 per l'invio della relazione Acclarante e liquidazione a saldo del progetto approvato con D.G.R. n. 17-6419 in data 30.09.2013 e inserito nell'APQ sottoscritto in data 20.12.2017, per i motivi di seguito riportati:
  - a. con deliberazione del Direttore Generale del 03 novembre u.s. n. 772 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'ente scrivente, con l'ausilio di professionalità esterne, individuate necessariamente solo dopo la trasmissione, con nota 0026211 del 12 agosto 2020, del parere del Ministero del 05 agosto u.s.. Nel rispetto delle procedure di rito di cui alla D.D. 17 aprile 2014 n. 375 e s.m. seguirà, per i provvedimenti di competenza, l'inoltro del modulo "R-E" e relativo allegato "E";*
  - b. la lettura degli elaborati acquisiti evidenzia la previsione di un tempo di esecuzione delle opere di giorni 90, rispetto ai quali è evidente la criticità di dover selezionare le stesse nel rispetto del termine in apertura indicato;*
  - c. la struttura sanitaria in argomento è in piena operatività nel contesto emergenziale in atto; nello specifico è fortemente coinvolta in mutevoli ripetuti adeguamenti delle aree, indispensabili a rendere la stessa idonea per rispondere alle criticità determinata dalla richiamata emergenza sanitaria;*
- con nota prot. n. 75358 in data 15.12.2020 l'Azienda Sanitaria Locale di Novara ha chiesto al Settore competente di riformulare il termine temporale del 31.12.2020, termine fissato con

Determinazione Dirigenziale n. D.D.- A14 539 in data 05.06.2020, chiedendo una proroga di nove mesi a decorrere dalla data di autorizzazione delle Economie per l'invio della relazione Acclarante e liquidazione a saldo del progetto approvato con D.G.R. n. 17-6419 in data 30.09.2013 e inserito nell'APQ sottoscritto in data 20.12.2017, per i motivi di seguito riportati:

- a. *le richieste di "Economie" sono state autorizzate dal Ministero della Salute solamente il 05.08.2020;*
  - b. *stante la fase di riaccutizzazione del COVID (cosiddetta "seconda ondata") risulta difficoltoso dare seguito alla progettazione degli interventi (anche se minimi in alcuni casi), alle procedure di affidamento a ditte del settore e soprattutto agli interventi da eseguire che in alcuni casi interessano le aree di degenza Covid;*
  - c. *agevolare la completa realizzazione degli interventi a seguito delle lavorazioni effettuate previste nelle economie;*
- *si ritiene opportuno, a seguito di quanto richiesto dalle ASR, prorogare a livello regionale alla data del 30.09.2021, il termine per l'invio della Relazione Acclarante e liquidazione a saldo dei progetti delle AA.SS.RR. inseriti nell'APQ sottoscritto il 20.12.2017 di cui alla DGR 17.5195, al fine di consentire la completa realizzazione degli stessi.*

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la delibera CIPE 23/03/2012.
- Vista la D.G.R. 74-5196 del 28/12/2012.
- Vista la D.G.R. 8-6174 del 29/07/2013.
- Vista la D.G.R. 17-6419 del 30/09/ 2013.
- Vista la D.G.R. 18-7208 del 10/03/2014.
- Vista la D.G.R. n. 2 -1519 del 4/06/2015.
- Vista la delibera CIPE n. 71 del 06/08/2015.
- Vista la delibera CIPE n. 57 del 2016.
- Vista la D.G.R. 17.5195 in data 19/06/2017.

*determina*

- *di prorogare alla data del 30.09.2021 per le motivazioni indicate in premessa, a livello regionale il termine dell'invio della Relazione Acclarante e liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle AA.SS.RR. dei progetti inseriti nell'APQ sottoscritto il 20.12.2017 di cui alla DGR 17-5195 in data 19.06.2017, al fine di consentire la completa realizzazione degli stessi secondo la corretta regola d'arte.*

*La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.*

Il Funzionario  
Arch. Paola Gavosto

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)  
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro