

Codice A1814B

D.D. 17 dicembre 2020, n. 3473

**Autorizzazione idraulica (PI 914 T. Curone) per "lavori di sistemazione idrogeologica e difesa spondale Torrente Curone nel centro abitato", in comune di Pontecurone (AL). Richiedente: Comune di Pontecurone (AL). Proroga dei tempi stabiliti con D.D. 2628/A1814A del 29/07/2019.**



**ATTO DD 3473/A1814B/2020**

**DEL 17/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica (PI 914 T. Curone) per “lavori di sistemazione idrogeologica e difesa spondale Torrente Curone nel centro abitato”, in comune di Pontecurone (AL). Richiedente: Comune di Pontecurone (AL). Proroga dei tempi stabiliti con D.D. 2628/A1814A del 29/07/2019.

- Vista la Determinazione Dirigenziale n° 2628/A1814A in data 29/07/2019, con la quale si autorizzava in linea idraulica il comune di Pontecurone (AL) alla realizzazione dei lavori di riassetto idrogeologico di un tratto d’asta del T. Curone nel tratto compreso tra l’attraversamento della ex SS10 ed il concentrico, con protezione della sponda sinistra mediante scogliere in massi di cava per circa 200 metri di sviluppo e redistribuzione con movimentazione del materiale litoide in sponda destra.
- Vista che la stessa è stata notificata con nota a prot n. 034693/A1814A del 29/07/2019;
- Vista la nota del Richiedente, assunta a ns. prot. 62034/A1814B del 11/12/2020, di segnalazione di necessità di procedere a verifiche ed adeguamenti progettuali di carattere tecnico-economico stabiliti dal Decreto Commissariale n.1-POA del 29 giugno 2020, risultando difatto impossibilitato ad iniziare i lavori nei tempi stabiliti, con conseguente richiesta di prolungamento dei termini stabiliti nell’atto a valenza idraulica in corso di validità;

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;

- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e smi;

*determina*

di modificare la validità dell'autorizzazione idraulica relativa alla realizzazione dei lavori in alveo, rilasciata con D.D. n. 2628/A1814A in data 29/07/2019, prorogandola di mesi diciotto (18), subordinandola all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere autorizzate e gli interventi di sistemazione restino invariate;
  - siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni individuate nella D.D. n° 2628/A1814A in data 29/07/2019;
  - che i lavori in argomento siano conclusi inderogabilmente entro il termine di proroga.
- Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli