

Codice A1905A

D.D. 17 maggio 2021, n. 192

POR-FESR 2014-2020 - ASSE V - Misura "Valorizzazione poli culturali Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO - Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)_Lotti II e III (CUP J85I16000360008). Approvazione Varianti e rideterminazione del contributo concesso.



ATTO DD 192/A1905A/2021

DEL 17/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio

OGGETTO: POR-FESR 2014-2020 – ASSE V - Misura "Valorizzazione poli culturali Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO - Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)_Lotti II e III (CUP J85I16000360008). Approvazione Varianti e rideterminazione del contributo concesso.

Premesso che:

nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 ASSE V - Misura "Valorizzazione poli culturali Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali:

- con D.D. n. 397 dell'08/08/2017 e s.m.i è stato approvato il Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO (di seguito Disciplinare);
- con D.D. n. 704 del 27.12.2017 e s.mi è stata approvata la domanda di contributo presentata dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, per la valorizzazione di Palazzo Callori, con alcune prescrizioni e concesso un contributo pari a euro 3.000.000,00; il progetto è suddiviso in due specifici lotti funzionali: Lotto II - Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio denominato Palazzo Callori; Lotto III: arredi ed interventi di restauro;
- con D.D. n. 668 del 15.12.2017 è stata costituita la Commissione di valutazione, successivamente aggiornata con D.D. n. 363 del 06.11.2020;

Considerato che:

con nota prot n. 114757 del 26/10/2020 il settore Tecnico e Sicurezza del lavoro della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio beneficiaria del contributo, ha trasmesso due Perizie di Variante del progetto “Riqualficazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)”: perizia di variante 01 - Lotto II e perizia di variante 01 – lotto III, sia per rinvenimenti imprevisi, sia per disposizioni in corso d’opera da parte della competente Soprintendenza, sia per realizzare alcune lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera stessa e della sua funzionalità;

ai sensi del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare,

- la Commissione di Valutazione verifica la coerenza e la congruenza della variazione con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto;
- il Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli (RdC) effettua i controlli di conformità delle predette varianti o modifiche ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 rispetto alla normativa di riferimento;
- sulla base del parere vincolante espresso dalla suddetta Commissione di Valutazione e del positivo esito dei controlli effettuati dal Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, il RdG autorizza le variazioni e/o varianti e modifiche ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016;
- potranno essere ammesse eventuali varianti/modifiche/variazioni al progetto predisposte ed approvate nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora non determinino ulteriori aumenti dell’agevolazione concessa.

Dato atto che:

la Commissione di Valutazione ha ritenuto che le sopraccitate perizie di variante non comportano modifiche sostanziali del progetto e risultano coerenti e congruenti con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto (come esplicitato nel relativo verbale del 29.01.2021 agli atti del Settore);

il Settore “Monitoraggio, valutazione, controlli”, in qualità di Responsabile dei controlli delle procedure ad evidenza pubblica indette dai beneficiari, ha ritenuto la variante conforme a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016; conformità attestata il 17.03.2021;

le risorse, pari a complessivi euro 461.372,47 (o.f.i.) sono già state impegnate dal Settore tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio a valere sul cap. 203903/2020 come di seguito:

- perizia di variante 01 - Lotto II con D.D. n. 945 del 10.12.2019 per complessivi euro 241.428,87(€ 219.480,79 + IVA 10% € 21.948,08) ;
- perizia di variante 01 – lotto III 3 con D.D. n. 277 del 12.06.2020 per complessivi euro 219.943,60(€ 199.948,73 + IVA 10% € 19.994,87);

Considerato inoltre che:

- a seguito di approfondimenti si sono ritenute finanziabili le varianti nell’ambito dell’asse V del POR-FESR nei limiti della concessione originaria fino all’adozione del provvedimento di rideterminazione del contributo in esito all’aggiudicazione degli appalti;

- il contributo concesso con la sopracitata determinazione n. 704 del 27.12.2017 e s.m.i. al progetto “Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)_Lotti II e III” deve essere ancora rideterminato dal Settore a seguito del ribasso d’asta conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori e servizi come previsto dal paragrafo 3.4.1 del Disciplinare;

si rende pertanto necessario:

- approvare le sopraccitate varianti e contestualmente rideterminare il contributo spettante alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, sulla base della documentazione trasmessa per il progetto “Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)_Lotti II e III”, riconoscendo il contributo di complessivi euro 2.812.094,58 ai sensi dei paragrafo 2.5 e 3.6.2 del Disciplinare;
- demandare la valutazione delle varianti e modifiche contrattuali riguardanti le maggiori spese connesse all’adozione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid – 19, così come previsto al paragrafo 3.6 del Disciplinare, al Responsabile dei controlli di primo livello (RdC).

Dato atto che:

- il progetto rimodulato a seguito della gara pari a complessivi euro 2.350.722,11 trova copertura come di seguito:

- Lotto II: nelle registrazioni contabili di cui alla D.D. n. 303 del 21.5.2018 già ridotte, a seguito dell’aggiudicazione da parte del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro, con D.D. n. 212 del 01.4.2019 a complessivi euro 1.226.038,71;
- Lotto III nelle registrazioni contabili di cui alla D.D. n. 409 del 28.06.2018 già ridotte, a seguito dell’aggiudicazione da parte del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro, con D.D. n. 669 del 29.08.2019 a complessivi 1.124.683,40;

- le perizie di variante sopraccitate trovano copertura nelle risorse impegnate dal Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di Lavoro come sopraindicato;

- è ancora in fase di predisposizione da parte della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la previsione di calcolo delle entrate nette di cui al paragrafo 2.6 del Disciplinare ed alla D.D. di concessione del contributo n. 704 del 27.12.2017;

- il presente procedimento ha richiesto un termine effettivo di 202 giorni per la sua conclusione anziché di 90 giorni come previsto dalla D.G.R. n. 3-4699 del 27/02/2017 per le seguenti ragioni:

- necessità di effettuare l’aggiornamento della Commissione di Valutazione disposta con D.D. n. 363 del 12/11/2020;
- esigenze di approfondimenti istruttori relativamente alle suddette varianti;
- necessità di approfondimenti relativi alle procedure di finanziamento delle varianti nell’ambito del Disciplinare Poli Culturali.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del

17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17, l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" come modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C(2019) 564 del 23/1/2019 e C (2020) 6816 del 01/10/2020;
- le DD.GG.RR n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 15/02/2019 e n. 16-2183 del 29/10/2020 con le quali la Giunta regionale ha preso atto delle successive Decisioni di esecuzione della Commissione Europea sopra richiamate;
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023";
- la D.D. n. 518 del 21 novembre 2018 "Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014-20 - CCI14/IT16RFOP014. Approvazione della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorita' di Gestione e dell'Autorita' di Certificazione aggiornata al 31.10.2018";
- la D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016;
- la D.D. n. 397 dell'8/08/2017 "POR FESR 2014-2020 Asse V, Azione V.6c.7.1, approvazione del Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO" individuati con D.G.R n. 13-4450 del 22.12.2016";
- la D.D. n. 119 del 28.03.2018 "Parziale modifica della D.D. n. 397 del 08/08/2017 "POR FESR 2014-2020 Asse V, Azione V.6c.7.1, approvazione del Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO" individuati con D.G.R. n. 13-4450 del 22.12.2016";
- la D.D. n. 704 del 27.12.2017 "POR FESR 2014-2020 - Asse V "Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali", Obiettivo specifico V.6c.7. Azione V.6 c.7.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa a rete del patrimonio culturale. Beneficiario Regione Piemonte, Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e

cassa economale ;

- la D.D. n. 193 del 16.05.2018 "POR-FESR 2014-2020. Asse V - Azione V.6c.7.1. "Palazzo Callori" - Approvazione aggiornamento istanza di contributo. Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 704 del 27/12/2017";
- la D.D. n. 363 del 06.11.2020 "POR FESR 2014-2020, Asse V (OT6), Azione V.6c.7.1 - Misura "Valorizzazione dei poli culturali di proprietà della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei Siti Unesco"- Sostituzione componenti della Commissione di valutazione di cui alla D.D. n. 668 del 15.12.2017;
- la nota prot. n. 14222 del 29/12/202 di richiesta integrazioni al Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro "POR-FESR 2014-2020 ASSE V - PALAZZO CALLORI "Perizie di Varianti del progetto di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)_Lotti II e III" e la nota di riposta prot. n.4424 del 22/01/2021;
- la D.D. n. 370 del 12/11/2020 " POR FESR 2014/2020 - ASSE V - Azioni V.6c.6.1, V.6c.7.1, ASSE VI - Azioni VI.2c.2.1, VI.4c.1.1 e VI.4c.1.2, VI.6c.7.1. Modifica dei Bandi e dei Disciplinari aventi come beneficiari soggetti pubblici. Interventi ricadenti nel macroprocesso "Realizzazione di opere e lavori pubblici". Varianti e modifiche contrattuali.

determina

nell'ambito del Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO approvato con D.D. n. 397 dell'08/08/2017 e s.m.i.;

- di prendere atto che la Commissione di Valutazione ha ritenuto che la perizia di variante 01 - Lotto II e la perizia di variante 01 – lotto III, presentate dal Settore Tecnico e Sicurezza del lavoro per i lavori inerenti l'operazione Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)_Lotti II e III non comportino modifiche sostanziali del progetto e risultano coerenti e congruenti con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto (come da verbale del 29.01.2021 agli atti del Settore);

- di prendere atto della conformità a quanto previsto al decreto 50/2016 delle sopracitate varianti attestata dal settore "Monitoraggio, Valutazione e Controlli" il 17.03.2021;

- di autorizzare pertanto, suddette varianti per un importo pari a complessivi euro 461.372,47 (o.f.i.), nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 3.5.2 del Disciplinare;

- di rideterminare, sulla base della documentazione trasmessa dal Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'importo dell'agevolazione concessa per il progetto "Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL)_Lotti II e III" riconoscendo, un contributo di Euro 2.812.094,58, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto al paragrafo 2.5 del Disciplinare;

- di dare atto che il contributo trova copertura:

- Lotto II: nelle registrazioni contabili di cui alla D.D. n. 303 del 21.5.2018 già ridotte a seguito dell'aggiudicazione da parte del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro con D.D. n. 212 del 01.4.2019 a complessivi euro 1.226.038,71;

- Lotto III nelle registrazioni contabili di cui alla D.D. n. 409 del 28.06.2018 già ridotte a seguito dell'aggiudicazione da parte del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro con D.D. n. 669 del 29.08.2019 a complessivi euro 1.124.683,40;

- le perizie di variante sopracitate nelle risorse impegnate dal Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di Lavoro a valere sul cap. 203903/2020 come di seguito:

- perizia di variante 01 - Lotto II con D.D. n. 945 del 10.12.2019 per complessivi euro 241.428,87(€ 219.480,79 + IVA 10% € 21.948,08) ;

- perizia di variante 01 – lotto III 3 con D.D. n. 277 del 12.06.2020 per complessivi euro 219.943,60(€ 199.948,73 + IVA 10% € 19.994,87);

- di demandare la valutazione delle varianti e modifiche contrattuali riguardanti le maggiori spese connesse all'adozione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid – 19, così come previsto al paragrafo 3.6 del Disciplinare, al Responsabile dei controlli di primo livello (RdC);

- di stabilire che la previsione di calcolo delle entrate nette dovrà essere presentata dalla Direzione beneficiaria prima della chiusura del progetto da parte del Responsabile del Controllo di primo livello;

- di trasmettere la presente determinazione a :

- Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, beneficiaria del contributo;

- Settore “Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali” della Direzione Cultura Turismo e Commercio, Responsabile dei controlli di primo livello (RdC);

- Settore “Monitoraggio, valutazione, controlli” della Direzione “Competitività del sistema regionale”, Responsabile dei controlli delle procedure ad evidenza pubblica indette dai beneficiari;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 , del D.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparenza”:

Beneficiario: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Importo: 2.812.094,58

Il Dirigente Responsabile: Dott. Mario Gobello;

Modalità individuazione: POR-FESR 2014-2020 ASSE V - Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio)

Firmato digitalmente da Mario Gobello

Allegato

VOCI DI COSTO	INVESTIMENTO AMMESSO con D.D. n. 704 del 27.12.2017	INVESTIMENTO DOPO GARA				VARIANTI				INVESTIMENTO AMMESSO DOPO VARIANTE
		IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	
A) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di impatto ambientale, collaudo;										
b) opere per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni edilizie;	€ 3.000.000,00	€ 2.137.020,10	10	€ 213.702,01	€ 2.350.722,11	€ 419.429,52	10	€ 41.942,95	€ 461.372,47	€ 2.812.094,58
c) parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del bene;										
d) sistemazione botanica ed idraulica di parchi e spazi aperti;										
e) impianti e reti tecnologiche;										
f) arredi, attrezzature e apparecchiature, purché inventariabili e strettamente funzionali agli interventi, per allestimento di spazi interni e pertinenziali;										
g) allacci alle pubbliche utenze dei servizi;										
totale	€ 3.000.000,00									€ 2.812.094,58

AMMESSO DOPO GARA E VARIANTI	€ 2.812.094,58
CONCESSO	€ 2.812.094,58