

Codice A1811B

D.D. 4 giugno 2021, n. 1542

Accordo di Programma Quadro "Sistema Ferroviario e Metropolitana" del 1/8/2013. Intervento "Prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino - Tratta 4 Lingotto - Bengasi" CUP J34C03000000001. Liquidazione a Infratrasporti.To S.r.l. della settima rata ex Convenzione rep.297/2014 di euro 3.500.000,00 sul cap. n.288374.



ATTO DD 1542/A1811B/2021

DEL 04/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro “Sistema Ferroviario e Metropolitana” del 1/8/2013. Intervento “Prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino – Tratta 4 Lingotto - Bengasi” CUP J34C03000000001. Liquidazione a Infratrasporti.To S.r.l. della settima rata ex Convenzione rep.297/2014 di euro 3.500.000,00 sul cap. n.288374.

Premesso che:

con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012, la Regione ha approvato il Programma attuativo regionale PAR FSC 2007-2013 e il relativo Manuale per il sistema di controllo e gestione;

con D.G.R. n. 84-4792 del 15/10/2012, la Regione ha dato avvio all’Asse 3 “Riqualficazione territoriale - Linea di azione: "Reti infrastrutturali e logistica", individuando il Responsabile del Settore Regionale Reti Ferroviarie e Impianti Fissi (DB12.02) della D.R. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, quale Responsabile di Linea dell’A.P.Q. “Sistema ferroviario e metropolitana”;

con D.G.R. n.16-6138 del 23/07/2013, la Regione ha approvato lo schema dell’ Accordo di Programma Quadro “Sistema ferroviario e metropolitana” per l’attuazione di due interventi, uno dei quali denominato “Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino – Tratta 4 Lingotto - Bengasi”, il cui costo complessivo, previsto nel progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera del 26/06/2009 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.243 del 19/10/2009), è pari a €193.551.722 (al netto dell’IVA);

per quanto riguarda il suddetto intervento, il soggetto aggiudicatore risulta Infratrasporti.To S.r.l. e la copertura finanziaria risulta garantita dalle seguenti risorse finanziarie:

€111.131.033,00 Stato (€ 5.000.000,00 ex art.2, c.35, legge n.244/2007 ed € 106.131.033,00 ex

art.2, c.257, legge n.244/2007);

€35.000.000,00 Regione Piemonte (ex PAR FSC 2007/2013);

€40.000.000,00 Comune di Torino (D.G.C. n.269/22 dd 18/01/2008);

€7.420.689,00 G.T.T. (Delibera C.d.A. n.8 del 21/01/2008);

in data 01/08/2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Sistema ferroviario e metropolitana" tra Regione Piemonte, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

con D.D. n.196 del 05/09/2014, questo Settore Regionale ha approvato lo schema di Convenzione attuativa per disciplinare le modalità di erogazione del contributo regionale relativo all'intervento denominato "Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino – Tratta 4 Lingotto - Bengasi" dell'A.P.Q. "Sistema ferroviario e metropolitana", nel rispetto dei vincoli imposti dall'A.P.Q. e dal Manuale di Controllo e Gestione del PAR FSC 2007-2013;

in data 17/09/2014 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra Regione e Infratrasporti.To Srl (Rep. n.297 del 18/09/2014 e registrazione presso Agenzia delle Entrate in data 23/09/2014);

in data 14/11/2014, la Regione, con D.D. n.238/DB1202 e relativo Atto di liquidazione, ha disposto la liquidazione a favore di Infratrasporti.To di €10.500.000,00 quale anticipo sui lavori, pari al 30% del contributo regionale;

in data 25/02/2015, la Regione, con D.D. n.449 del 25/02/2015, ha preso atto che in data 17/02/2015 Infratrasporti.To Srl ha sottoscritto con la SACE FCT SpA l'atto di cessione a quest'ultima del credito vantato verso la Regione Piemonte, relativo al suddetto Atto di Liquidazione;

in data 02/12/2015, la Regione, con D.D. n.3664/DB1202 e relativo Atto di liquidazione, ha disposto la liquidazione a favore di Infratrasporti.To di € 3.500.000,00 quale seconda rata, pari al 10% del contributo regionale;

in data 28/10/2016, la Regione, con D.D. n.3010 e relativo Atto di liquidazione, ha disposto la liquidazione a favore di Infratrasporti.To di € 3.500.000,00 quale terza rata, pari al 10% del contributo regionale;

in data 21/07/2017, la Regione, con D.D. n.2335 e relativo Atto di liquidazione, ha disposto la liquidazione a favore di Infratrasporti.To di € 3.500.000,00 quale quarta rata, pari al 10% del contributo regionale;

in data 18/07/2018, la Regione, con D.D. n.2163 e relativo Atto di liquidazione, ha disposto la liquidazione a favore di Infratrasporti.To di € 3.500.000,00 quale quinta rata, pari al 10% del contributo regionale;

in data 25/11/2019, la Regione, con D.D. n.4012 e relativo Atto di liquidazione, ha disposto la liquidazione a favore di Infratrasporti.To di € 3.500.000,00 quale sesta rata, pari al 10% del contributo regionale;

Preso atto dell'istanza di Infratrasporti.To Srl con nota prot. n.MCU/FB/pd1632 del 26/11/2020 (ns. prot. n.59334 del 27/11/2020), per l'erogazione di € 3.500.000,00, quale settima rata, corrispondente al 10%, del finanziamento previsto a carico della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.6 della Convenzione Rep. n.297 del 18/09/2014 tra Regione e Infratrasporti.To Srl, da

corrispondere al raggiungimento dello Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) del 60%.

Considerato che:

l'art.6 della Convenzione prevede che la Regione provvede ad erogare a Infratrasporti.To Srl, al raggiungimento dello Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) del 60%, la settima rata d'importo pari a €3.500.000,00, corrispondente al 10% del complessivo contributo regionale di €35.000.000,00;

Infratrasporti.To S.r.l. ha rendicontato, con la dichiarazione di spesa n.26724 del 22/03/2021, una spesa di € 5.861.114,01;

il Responsabile del Controllo di Primo livello ha notificato la validazione della spesa quietanzata da Infratrasporti.To S.r.l., allegando la relativa 'check-list' dei controlli in data 01/06/2021 con nota prot. n.25815 per l'intero importo della dichiarazione di spesa n.26724.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario liquidare a Infratrasporti.To S.r.l., con successivo atto, l'importo di €3.500.000,00, pari al 10% del complessivo contributo regionale di €35.000.000,00, quale settima rata (ai sensi dell'art.6 della Convenzione) per l'intervento denominato "Prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino – Tratta 4 Lingotto - Bengasi" dell'A.P.Q. "Sistema Ferroviario e Metropolitana", a valere su capitolo di spesa 288374, impegnati con D.D. n. 62/DB1202 del 09/04/2014, attuale impegno n. 2017/240 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui passivi, ai sensi del D.Lgs 118/2011.

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 62/DB1202 del 09/04/2014 ed in conformità agli indirizzi in materia disposti dalla Giunta regionale

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n.23/2008
- Accordo di Programma Quadro "Sistema Ferroviario e Metropolitana" sottoscritto il 10/08/2013 dalla Regione Piemonte, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- D.G.R. n.30-3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.lgs. 118/2011"
- L.R. n. 8 del 15/04/2021

determina

di liquidare a Infratrasporti.To S.r.l. con successivo atto, per le motivazioni sopra illustrate, € 3.500.000,00, pari al 10% del complessivo contributo regionale di €35.000.000,00, quale settima rata (ai sensi dell'art.6 della Convenzione rep n.297 del 18/09/2014), per l'intervento denominato "Prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino – Tratta 4 Lingotto - Bengasi", a valere sulle risorse finanziarie del capitolo di spesa n.288374, Imp. n. 2017/240 assunto con D.D. 62/DB1202 del 09/04/2014 per € 3.500.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al

Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

MC / MPM

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino