

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 giugno 2021, n. 61

**PAR FSC 2007/2013. Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato PTI "Un distretto rurale e ambientale di qualità" ", di cui al DPGR n. 4 del 25.01.2015. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'Accordo di Programma attuativo del PTI "Un distretto rurale e ambientale di qualità" è stato sottoscritto con firma digitale in data 11.11.2014 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 25.01.2015;

successivamente l'Accordo è stato modificato con la DGR n. 9-2376 del 09/11/2015, sottoscritto il 15/12/2015 ed approvato con DPGR n.25 del 10/03/2016;

è stato approvato l'Atto integrativo al suddetto Accordo con DPGR 23 del 08/03/2018, che da ultimo è stato modificato ed integrato con DPGR n. 70 del 18/06/2020.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che:

con nota del 26/04/2021 prot. n. 321, agli atti del Settore Programmazione negoziata – Direzione Coordinamento Fondi Europei, l'Unione Montana delle Alpi del Mare, soggetto beneficiario dell'intervento: "Realizzazione di un punto espositivo per la vendita dei prodotti locali e l'incentivazione del turismo locale" nel comune di Peveragno, ha richiesto la proroga di ulteriori sei mesi, quindi dal 31/12/2021 al 30/06/2022 per permettere il completamento dell'opera e la relativa rendicontazione;

con la suddetta nota l'Unione Montana delle Alpi del Mare, ha trasmesso la comunicazione del 21/04/2021 prot. n. 5021 del Comune di Peveragno, soggetto attuatore dell'intervento, nella quale vengono esplicitate le criticità riscontrate a seguito delle quali si rende necessaria una ulteriore proroga per la realizzazione dell'intervento, così come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata – Direzione Coordinamento Fondi Europei.

Richiamata la delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, la quale prende atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse".

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti del Settore Programmazione Negoziata:

la proroga richiesta dall'Unione Montana delle Alpi del Mare, trattandosi di modifica non sostanziale all'AdP, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997;

con nota del 25/05/2021, prot. n. 6071 inviata via PEC agli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma è stata avviata, a tal fine, la consultazione scritta del Collegio di Vigilanza per l'approvazione formale, in modalità asincrona, da parte del Collegio della suddetta modifica;

con la suddetta nota è stato chiesto di far pervenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del CAD e per le finalità del richiamato articolo 12.4, il proprio assenso o dissenso alla suddetta proroga, in particolare: <<con riferimento all'Accordo di Programma “Un distretto rurale e ambientale di qualità - PAR FSC 2007/2013- ASSE III - LINEA DI AZIONE III.1. Programmi Territoriali Integrati”, sottoscritto con firma digitale in data 11.11.2014 e da ultimo approvato con Decreto del Presidente n. 70 del 18/06/2020, si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2022, relativamente all'intervento “Realizzazione di un punto espositivo per la vendita dei prodotti locali e l'incentivazione del turismo locale” per permetterne il completamento dell'opera e la relativa rendicontazione.>>.

Preso atto della deliberazione del Collegio di Vigilanza, agli atti del Settore Programmazione Negoziata, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, con modalità asincrona, tramite la nota del Comune di Margarita (prot.2169/10.9 del 25/05/2021) e del Comune di Entracque (prot.2655 del 28/05/2021), con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2022, relativamente all'intervento “Realizzazione di un punto espositivo per la vendita dei prodotti locali e l'incentivazione del turismo locale” per permetterne il completamento dell'opera e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;  
vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

*decreta*

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Entracque e il Comune di Margarita, relativo al Programma Territoriale Integrato “Un distretto rurale e ambientale di qualità”, in attuazione del PAR FSC 2007/2013, sottoscritto in data 11.11.2014 (di cui al DPGR 4 del 25.01.2015) e la cui ultima modifica è stata approvata con Decreto del Presidente n. 70 del 18/06/2020, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2022 relativamente all'intervento: “Realizzazione di un punto espositivo per la vendita dei prodotti locali e l'incentivazione del turismo locale”.  
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio