

Codice A1811B

D.D. 29 settembre 2021, n. 2806

Convenzione Rep. n. 322-015 del 11.11.2015 tra Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino per l'attuazione degli interventi nell'ambito delle opere e misure compensative previste dalla nuova linea ferroviaria Torino-Lione e Atto aggiuntivo Rep. n. 144 del 16.04.2018. "ITIS Ferrari Susa intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico". Liquidazione del secondo e del terzo acconto di comp



ATTO DD 2806/A1811B/2021

DEL 29/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Convenzione Rep. n. 322-015 del 11.11.2015 tra Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino per l'attuazione degli interventi nell'ambito delle opere e misure compensative previste dalla nuova linea ferroviaria Torino-Lione e Atto aggiuntivo Rep. n. 144 del 16.04.2018. "ITIS Ferrari Susa intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico". Liquidazione del secondo e del terzo acconto di complessivi € 180.000,00 sul capitolo di spesa n. 288502 (Imp n. 2016/581)

Premesso che:

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Deliberazione n. 23 del 23 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2012, ha disposto uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro quale prima tranche del totale delle "assegnazioni per le opere compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova Linea Torino Lione";

- con Deliberazione del CIPE n. 29 del 31 maggio 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2013, il Comitato ha provveduto a riprogrammare il "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798", e la Regione Piemonte viene individuata quale soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative "di priorità 1" previste nell'allegato 1 della stessa Deliberazione e finanziate con i 10 milioni di euro a carico del richiamato Fondo;

- con Deliberazione del CIPE n. 91 del 17 dicembre 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2014, è stato assegnato per le opere di "priorità 1" l'importo complessivo di 10 milioni di euro, di cui € 2.070.000,00 a favore della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, per interventi ubicati nel comune Comune di Susa;

- con D.G.R. n. 19-794 del 22 dicembre 2014 la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, è stata individuata quale soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative della nuova linea ferroviaria Torino-Lione individuate nell'allegato della succitata deliberazione CIPE n. 91/2013, per l'importo complessivo di € 2.070.000,00;

- la Regione Piemonte, avvalendosi della Città Metropolitana di Torino per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato della delibera CIPE n. 91 del 17 dicembre 2013, ha sottoscritto con la stessa Città Metropolitana apposita Convenzione Rep. n. 322-015 del 11 novembre 2015 per un importo pari a € 2.070.000,00;

- con Deliberazione 1 dicembre 2016 n. 62 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 il CIPE, ha rideterminato in complessivi € 9.561.315,00 il finanziamento da destinare alle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" di "priorità 1", ed ha di conseguenza aggiornato l'elenco degli interventi di cui alla Delibera CIPE n. 91/2013 e rimodulato per le opere nel territorio comunale di Susa in capo alla città Metropolitana di Torino in € 1.631.315,00;

- con D.D. n. 3564 del 31 ottobre 2017, preso atto della rimodulazione degli interventi, è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. 322 dell'11 novembre 2015, ricomprendente le opere di cui alla Delibera CIPE n. 62/2016 che prevede, in particolare, per l'opera denominata "ITIS Ferrari Susa intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico" il finanziamento di € 300.000,00;

- in data 19 febbraio 2018, è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo (Rep. n. 144 del 16 aprile 2018) alla Convenzione Rep. n. 322/2015 tra la Regione e la Città Metropolitana di Torino per l'attuazione degli interventi nell'ambito delle opere e misure compensative previste dalla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, come rimodulate con Delibera CIPE 1 dicembre 2016 n. 62, pari complessivamente a € 1.631.315,00 da erogarsi, a seguito di formale richiesta da parte della Città Metropolitana di Torino in funzione dell'effettivo avanzamento delle attività, ed in particolare:

- il 30% del finanziamento successivamente alla stipula della convenzione;
- il 30% del finanziamento al raggiungimento del 20% dello stato d'avanzamento dei lavori, rideterminato a seguito dell'eventuale ribasso d'asta;
- il 30% del finanziamento al raggiungimento del 50% dello stato d'avanzamento lavori;
- il saldo del contributo, eventualmente rimodulato, a presentazione del rendiconto di tutte le spese sostenute per la realizzazione del singolo intervento.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 4225 dell'11 dicembre 2019, a seguito di formale richiesta con nota prot. n. 70374 del 19 agosto 2019, supportata da adeguata documentazione tecnico-amministrativa riepilogativa della spesa sostenuta, è stata liquidata a favore della Città Metropolitana di Torino per l'intervento in oggetto la somma di € 90.000,00 (Atto di liquidazione n. 2019/15196/ALG), quale acconto pari al 30% del finanziamento con le modalità di cui all'art. 10 comma 2 dell'Atto aggiuntivo Rep Convenzione 144 del 16 aprile 2018;

viste le note della Città Metropolitana di Torino prot. n. 80794 del 26 gennaio 2021 e prot. n. 75822 del 14 luglio 2021 di richiesta di erogazione del secondo e terzo acconto e di contestuale trasmissione della seguente documentazione, attestante la spesa sostenuta:

- DD 115-29176-2018 di aggiudicazione all'impresa Guarino Costruzioni s.r.l., importo del contratto pari a € 164.518,77 di cui € 148.370,30 importo lavori ed € 16.148,47 oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA 22% per € 36.194,13, pari pertanto a complessivi € 200.712,90;
- copia de Contratto Rep. 672 con l'impresa aggiudicataria Guarino Costruzioni s.r.l.;

- copia dei Certificati di pagamento nn. 1, 2, 3 e 4;
- copia dei SAL n. 1, 2, 3 e 4;
- copia delle fatture liquidate a favore dell'impresa Guarino Costruzioni s.r.l.;

effettuate le dovute verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione pervenuta da parte della Città Metropolitana di Torino;

ritenuto di liquidare, con successivo atto, la seconda e la terza rata pari alla somma complessiva di € 180.000,00 corrispondente all'importo rendicontato per l'intervento in oggetto, a favore della Città Metropolitana di Torino, sul capitolo di spesa 288502, Impegno n. 2016/581 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 262/18230 del 29 dicembre 2014, ed in conformità con gli indirizzi in materia,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- D.Lgs. 26 giugno 2011, n. 118;
- L.R. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- L.R. 29 luglio 2021 n. 21 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 30-3111 del 16 aprile 2021 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.lgs. 118/2011"

determina

di liquidare, con successivo atto, a favore della Città Metropolitana di Torino (codice beneficiario 297941) la somma complessiva di € 180.000,00 sul capitolo di spesa n. 288502 - Imp. 2016/581, a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, assunto con D.D. n. 262/18230 del 29 dicembre 2014, quale secondo e terzo acconto per la realizzazione dell'intervento "Opere di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico dell'Istituto ITIS Ferrari di Susa" (CUP J86E13000190001 - CIG 75644448A8) con le modalità di cui alla Convenzione Rep. n. 322-015 dell'11 novembre 2015 e del relativo Atto aggiuntivo Rep. n. 144 del 16 aprile 2018.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al

Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

MPM

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino