

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 dicembre 2021, n. 103

Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso (DPGR n. 41 del 27/05/2019). Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, è stato sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019 e approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019, successivamente modificato con il DPGR n. 142 del 18/12/2020 con scadenza al 31/12/2021.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata":

con nota del del 8 settembre 2021 Prot. n. 2466, ai fini della verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, è stata avviata la consultazione scritta del Collegio di vigilanza, anche al fine di un aggiornamento dei relativi cronoprogrammi in vista della scadenza dell'Accordo al 31/12/2021; dagli esiti della consultazione scritta del Collegio di vigilanza, effettuata dai soggetti attuatori attraverso le note pervenute, agli atti del settore Programmazione negoziata, risulta quanto segue:

- il Comune di Ceresole Reale con nota del 21/10/2021, prot. n. 2969, relativamente all'intervento "Completamento, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della foresteria Casa Gran Paradiso", ha comunicato che i lavori sono stati ultimati ed è in corso l'accertamento della regolare esecuzione da parte della direzione lavori, ai fini della successiva rendicontazione totale.

- il Comune di Locana con nota del 11/10/2021, prot. n. 4512 ha comunicato quanto segue:

1) intervento "Rifunzionalizzazione fabbricato presso la diga Pian Telessio" e "Opere di completamento punto tappa Alpe Cialma – località Carello": l'opera è conclusa ed è in attesa di certificato di regolare esecuzione per la successiva rendicontazione finale Gestionale Finanziamenti.

2) Intervento "Rifunzionalizzazione fabbricato foresteria Telessio denominato Clima Park Piantonetto": lo stato d'avanzamento lavori è al 95%, le opere edilizie sono terminate si stanno completando gli arredi.

3) Intervento "Recupero fontana storica in località Fey": l'opera è conclusa e rendicontata.

- il Comune di Ribordone con nota del 19/10/2021, prot. n. 3345 ha comunicato quanto segue:

1) intervento "Opere esterne e riqualificazione energetica del posto tappa gta di Talosio, Ribordone": i lavori sono attualmente in corso di esecuzione e si prevede di ultimarli entro il mese di novembre 2021

2) intervento "Valorizzazione itinerario turistico-escursionistico, realizzazione area di manovra e di fruizione pubblica presso Santuario di Prascondù": i lavori sono conclusi da rendicontare sul portale Gestionale Finanziamenti.

3) intervento "Recupero strutturale fornace di calce in localita' Rafur": i lavori sono conclusi da rendicontare sul portale Gestionale Finanziamenti.

- il Comune di Ronco Canavese con nota del 21/10/2021, prot. n. 2497 relativamente all'intervento "Recupero e attrezzatura posto tappa Grande Traversata delle Alpi di Ronco C.se", ha comunicato che i lavori sono stati ultimati e sono da rendicontare sul portale Gestionale Finanziamenti.

- il Comune di Noasca con nota del 22/10/2021, prot. n. 1619 ha richiesto una proroga al 31/12/2022 relativamente agli interventi “Riqualificazione ampliamento area struttura di pertinenza immobile comunale adibito a struttura ricettiva alpina” e “Interramento linea elettrica tra la borgata Fragno e la borgata Varda di Noasca”.

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore “Programmazione negoziata”:

a fronte della richiesta di proroga del Comune di Noasca, al fine di permettere sia la conclusione degli interventi, sia la relativa rendicontazione, risulta necessario prorogare la scadenza dell’Accordo in oggetto dal 31/12/2021 al 31/12/2022;

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997;

con nota del 11 novembre 2021 prot. 1750 inviata via PEC ai Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese, è stata avviata, a tal fine, la consultazione scritta del Collegio di Vigilanza per l’approvazione formale, in modalità asincrona, da parte del Collegio della suddetta modifica;

con la suddetta nota è stato chiesto di far pervenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del CAD e per le finalità del richiamato articolo 12.4, il proprio assenso o dissenso alla suddetta proroga, in particolare: << in riferimento all’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019, approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019 e da ultimo modificato con DPGR n. 142 del 18/12/2020, si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 31 Dicembre 2022, per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.>>.

Preso atto, inoltre, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, con modalità asincrona, tramite le note trasmesse dai Comuni in approvazione della suddetta proroga dal 31 Dicembre 2021 al 31 Dicembre 2022, per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione, come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata.

Visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 602 del 19 Luglio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvata, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all’Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019, approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019 e da ultimo modificato con DPGR n. 142 del

18/12/2020, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 31 Dicembre 2022 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 602 del 19 Luglio 2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio