

Codice A1501B

D.D. 17 febbraio 2022, n. 81

**Contratto rep. 140 del 31/7/2020 relativo alla realizzazione del servizio di verifiche di cui all'art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 relativo a prodotti e servizi cofinanziati dal FSE e servizi di consulenza relativi. Ripetizione servizi analoghi previsti dal contratto rep. n.00031 del 24/1/2017. CIG:8101066B23. Differimento del termine di conclusione del contratto.**



**ATTO DD 81/A1500A/2022**

**DEL 17/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**OGGETTO:** Contratto rep. 140 del 31/7/2020 relativo alla realizzazione del servizio di verifiche di cui all'art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 relativo a prodotti e servizi cofinanziati dal FSE e servizi di consulenza relativi. Ripetizione servizi analoghi previsti dal contratto rep. n.00031 del 24/1/2017. CIG:8101066B23. Differimento del termine di conclusione del contratto.

Premesso che:

Con DD n. 438 del 18/06/2014 si procedeva, attraverso indizione di una procedura di gara aperta , all'acquisto del servizio avente ad oggetto:

- il controllo in ufficio e in loco degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico tecnici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi in materia di formazione e lavoro cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo in attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 approvato il 12 dicembre 2014 (Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 e s.m.i.;

- la consulenza contabile/o fiscale funzionale alle attività di controllo;

per tale servizio, della durata di 36 mesi, era stata prevista una spesa presunta di €. 4.290.000,00 oltre IVA di cui €. 2.860.000,00 per il contratto iniziale ed €. 1.430.000,00 per l'eventuale ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per un massimo di 24 mesi; tale acquisto era giustificato dal fatto che il servizio di controllo in ufficio e in loco delle domande di rimborso dei beneficiari finanziati dal FSE era previsto dall'art. 125 comma 4 lett. a) e comma 5 del Reg. UE 1303/201, ed era ritenuto indispensabile al fine di verificare l'ammissibilità della spesa alla partecipazione dei Fondi SIE ai sensi dell'art. 65 comma 1-2 Reg. UE del Reg. 1303/2013 e conseguentemente di consentire all'Autorità di Gestione di certificare correttamente la spesa e ottenere il relativo rimborso dalla CE;

- con DD 300 del 18/11/2016 il servizio sopra descritto veniva aggiudicato all'A.T.I. BDO ITALIA SpA - PROTIVITI Srl corrente in Milano, Viale degli Abruzzi 94, per €. 2.459.600,00 oltre IVA di

€. 541.112,00 e così per complessivi €. 3.000.712,0 o.f.i. ;

-in esito a tale aggiudicazione il committente e l'aggiudicatario sottoscrivevano, in data 13/01/2017 il contratto rep. 0031 del 24/01/2017 e ne davano esecuzione dalla data della sottoscrizione;

-il servizio si svolgeva regolarmente secondo il programma previsto;

- in data 6/11/2019 il DEC con nota prot. 49963 comunicava al RUP che in ragione delle modifiche legislative e organizzative intervenute dopo la sottoscrizione del contratto menzionato, aveva individuato modalità di esecuzione dei controlli più adeguati ed efficienti rispetto alle innovazioni intervenute e proponeva indicazioni in merito ad una eventuale ripetizione di servizi analoghi;

- con DGR 7-467 del 7/11/2019 la Giunta regionale approvava i relativi indirizzi e la spesa prevista €. 600.312,81 o.f.i.;

-con DD 1551 del 14/11/2019 veniva pertanto indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell' art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. CUP: J61G19000280002; CIG:8101066B23;

-con DD 1 del 10/01/2020 l'amministrazione aggiudicava il servizio alla costituenda RTI BDO SPA – PROTIVITI Srl, per l'importo complessivo di € 598717,81 o.f.i.;

-in esito a tale aggiudicazione il committente e l'aggiudicatario sottoscrivevano, in data 12/03/2021, il contratto rep. 00140 del 31/07/2021 e ne davano esecuzione in data 16/03/2021.

Verificato che l'andamento delle attività contrattuali, ad ottobre 2021, ha prodotto un consumo delle risorse assegnate pari a Euro 295.711,00 e che alla luce delle attività assegnate e ancora non fatturate si sarebbe potuto determinare un non completo utilizzo del contratto, tenuto conto delle motivazioni nel prosieguo dettagliate.

Dato atto che con verbale del 27/01/2022 i funzionari incaricati del coordinamento e programmazione dei controlli comunicavano al Direttore dell'esecuzione dei controlli, che, ove vi fosse stato un differimento della data di conclusione del contratto, la stima dei controlli che si sarebbero potuti affidare nel periodo gennaio/maggio 2022, sarebbero stati i seguenti:

-Linea 1: 3 controlli per un valore pari a 167.70 Euro

-Linea 2 : 551 controlli per un valore pari a 123.203,60 Euro

-Linea 3 : nessuna giornata di consulenza per un valore pari a 0,00 Euro

- con il verbale del 2/2/2022 il Direttore dell'esecuzione del contratto:

1) prendeva atto della stima dei controlli residuali individuati dalla menzionata relazione e considerava che:

- il contratto, avviato nel mese di marzo 2020, era stato fortemente condizionato nei primi mesi di realizzazione, in ragione delle limitazioni introdotte da vari DPCM a causa dell'emergenza epidemiologica COVID 19, dall'impossibilità di svolgere le attività di controllo presso i soggetti beneficiari di finanziamento (Linea 2); a partire, infatti, dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale (DPGR n. 1 del 23 febbraio 2020) attuativo del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID19*" l'attività in presenza, sia relativa alle attività della formazione professionale che delle politiche del lavoro, (oggetto di controllo) era stata sospesa;
- l'attività di verifica in itinere sull'attuazione delle attività così come le verifiche sui rendiconti finali in loco erano stati sospesi, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali legate al

contenimento della pandemia da Covid 19, fino all'approvazione del DPGR n. 72 del 29 giugno 2020 e alla conseguente nota del Responsabile della Direzione Istruzione Formazione Lavoro (prot. n. 94819 del 06/07/2020) con cui è stata disposta la ripresa dell'attività di controllo in loco da parte dei funzionari regionali incaricati;

- nel corso dell'incontro tenutosi in data 8 luglio 2020, i rappresentanti dell'ATI BDO PROTIVITI venivano informati dal committente, che sarebbe ripresa l'assegnazione delle attività di controllo da svolgere presso gli operatori (Linea 2);
- in ragione dell'andamento delle attività contrattuali (ultimo SAL riferito al periodo luglio/ottobre 2021) e delle attività di controllo e di consulenza assegnate o in corso di assegnazione le risorse contrattuali non si sarebbero esaurite entro il termine contrattuale previsto;

2) proponeva di prolungare la durata del contratto a parità di oneri e condizioni, previo consenso del fornitore, differendo la data di conclusione al 31 luglio 2022, data entro la quale si stimava di concludere le attività di controllo che sarebbero state assegnate entro il 31/05/2022.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto motivava la descritta richiesta considerando l'esclusivo interesse della pubblica amministrazione a superare il ritardo nell'esecuzione del contratto, dovuto alla pandemia, al fine di realizzare un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse impegnate dall'amministrazione nella progettazione del servizio appaltato, garantendo contestualmente la certificazione delle risorse europee.

Preso atto

- dei verbali sopra menzionati e delle richieste e motivazioni ivi contenute;

- che la stima delle risorse, non ancora utilizzate alla data del 12 marzo 2022, ammonta a € 123.370,67;

- del consenso del fornitore, nota prot. 8191 del 4/2/2022, ad accettare il differimento della data di conclusione del contratto a parità di oneri e condizioni.

Verificato

-che nell'ultimo SAL del 01/12/2021 sono stati svolti complessivamente 779 controlli in ufficio, 1.064 controlli in loco e 25,5 giornate di consulenza e i costi riconosciuti e pagati ammontano a € 295.711,00 al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, pertanto alla data del presente provvedimento è stato erogato il 60 % del servizio oggetto della procedura negoziata descritta in premessa;

-che risultano ancora disponibili alla data delle presente determinazione, le risorse impegnate con DD 1551 del 14/11/2019 in quanto non ancora spese per il servizio descritto nel presente provvedimento.

Valutato e condiviso

- che permane l'interesse del committente al ricevere il servizio oggetto del contratto rep. n.00031 del 24/1/2017, CIG:8101066B23, perché tale servizio è essenziale per la certificazione della spesa, senza soluzione di continuità, dei progetti autorizzati e finanziati con risorse della programmazione 2014-2020;

- che è esclusivo interesse dell'amministrazione realizzare le verifiche - di cui all'art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 previste dal contratto rep. 140 del 31/7/2020;

- che il differimento della data di conclusione del menzionato contratto consente di recuperare il descritto ritardo sull'esecuzione;

- che il ritardo descritto non imputabile in alcun modo né al committente né al fornitore;
- che il differimento nella esecuzione del contratto in oggetto risponde anche all'esigenza di utilizzare ed esaurire le risorse impegnate sul capitolo 114771 con DD 1551 del 14/11/2019 sul bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 per l'acquisto del servizio descritto in modo da rendere efficace ed efficiente l'azione finanziata da tali risorse;
- che il descritto differimento avverrà a parità di oneri e condizioni e senza spese aggiuntive per l'amministrazione, lasciando invariato il costo complessivo stimato nel contratto, rep. 140 del 31/7/2020.

Ritenuto pertanto

- di differire la data di conclusione del contratto, rep. 140 del 31/7/2020, al 31 luglio 2022, data entro la quale dovranno essere concluse le attività di ivi previste che saranno assegnate entro il 31/05/2022;

- che, avvalendosi della facoltà di variare le ripartizione delle risorse tra le linee contrattuali , come previsto nel capitolato principale, entro il 31/05/2022 saranno affidati per un totale di €. 123.370,67 :

- n. 3 controlli sulla linea 1, per €. 167,70
- n. 551 sulla linea 2 per €. 123.203,60

- di approvare lo schema di contratto, allegato e parte sostanziale della presente determinazione, che sostituisce:

- la dicitura “La durata del presente contratto è di 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.” prevista dall’art. 3 “Durata del contratto” rep. 140 del 31/7/2020;
- con la seguente dicitura: “il presente contratto si concluderà in data 31 luglio 2022, data entro la quale dovranno essere concluse le attività di controllo che saranno assegnate entro il 31/05/2022”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".

Tutto ciò premesso,

**IL VICEDIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- -la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo
- -il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; la legge regionale n. 23/2008 relativa alla "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;"
- -il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i."; -gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- -la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- -la legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"

(Bollettino Ufficiale n. 15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021;

- -la D.G.R. n. 51-25 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- -la DGR n.12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021".

## **DETERMINA**

- di differire il termine di conclusione del contratto rep. n. 140 del 31/7/2020 alla data del 31 luglio 2022, data entro la quale dovranno essere concluse le attività di controllo che saranno assegnate entro il 31/05/2022 ;

- che entro il 31/05/2022, avvalendosi della facoltà di variare le ripartizione delle risorse tra le linee contrattuali, come previsto nel capitolato principale, saranno affidati per un totale di €.123.370,67:

- n. 3 controlli sulla linea 1, per €. 167,70
- n. 551 sulla linea 2, per €. 123.203,60

- che il disposto differimento del termine di conclusione della esecuzione del contratto avvenga agli stessi oneri e condizioni ivi previste, lasciando invariato il costo complessivo ;

- che gli oneri del contratto aggiuntivo che attua le prescrizioni del presente provvedimento siano a totale carico dell'appaltatore;

- di approvare lo schema di contratto, allegato e parte sostanziale della presente determinazione, che sostituisce:

- la dicitura "La durata del presente contratto è di 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso." prevista dall'art. 3 "Durata del contratto" rep. 140 del 31/7/2020
- con la seguente dicitura: "il presente contratto si concluderà in data 31 luglio 2022, data entro la quale dovranno essere concluse le attività di controllo che saranno assegnate entro il 31/05/2022".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso davanti al giudice ordinario entro il termine prescritto dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL VICEDIRETTORE**

Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo