

Codice XST024

D.D. 30 marzo 2022, n. 172

Progetto di bonifica della falda - Fase II - Gestione di impianto di bonifica full scale - Area ex Fiat Avio via Nizza 312-326 Torino (Cod. Anagr. 1275) - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 12.32 del Comune di Torino. Approvazione modifica contrattuale ex art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - ITALBONIFICHE S.p.A. - CUP J12J13000010002 - CIG 864694980B.



ATTO DD 172/XST024/2022

DEL 30/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Progetto di bonifica della falda – Fase II – Gestione di impianto di bonifica full scale – Area ex Fiat Avio via Nizza 312-326 Torino (Cod. Anagr. 1275) - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 12.32 del Comune di Torino. Approvazione modifica contrattuale ex art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - ITALBONIFICHE S.p.A. - CUP J12J13000010002 – CIG 864694980B.

Premesso che:

La Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (denominata “ZUT”).

Con Determinazione Dirigenziale DD 540/XST024/2020 del 15/10/2020, alla quale si rimanda nel dettaglio, veniva disposto quanto segue:

- 1. di approvare, in attuazione delle disposizioni delle Determinazioni della Città di Torino, Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 43 del 12/02/2019 e n. 324 del 24/12/2019, il Progetto di bonifica della falda – Fase II – Gestione di impianto di bonifica full scale in oggetto, ...omissis...;*
- 2. di dare avvio alla procedura per l'affidamento dell'appalto, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante procedura aperta e secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto, ...omissis...;*
- 3. di dare atto che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizio analogo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un massimo di ulteriori 300 (trecento) giorni, entro la scadenza del contratto, verificata la qualità del servizio svolto ed accertate le ragioni di convenienza;*

4. di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità, ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di avvalersi della proroga tecnica del servizio alla scadenza del Contratto, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure per l'eventuale individuazione di un nuovo contraente;
5. di approvare il quadro economico di appalto, comprensivo delle eventuali possibilità sopra citate, ...omissis..., che si approva col presente provvedimento;
6. di dare atto che alla copertura finanziaria del quadro economico di appalto, ...omissis... si farà fronte come segue:
 - APPALTO PRINCIPALE, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ...omissis...:
 - per le attività pari € 567.389,09 oneri sicurezza per € 30.546,56 compresi, oltre oneri fiscali (IVA 10%) per € 56.738,91 e così per complessivi € 624.128,00 si farà fronte mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203450/2021 con beneficiario determinabile successivamente, a procedura conclusa per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - per fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 10.213,00 si farà fronte mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203450/2021 a favore di dipendenti pubblici diversi;
 - per spese per supporto tecnico-specialistico, indagini di laboratorio, ecc. pari a € 28.369,45 o.p.f.c. si farà fronte mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203973/2021 con beneficiario determinabile successivamente;
 - per restanti somme a disposizione pari a € 45.391,13 o.f.c., si farà fronte mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203450/2021 con beneficiario determinabile successivamente.
 - ...omissis...
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, Responsabile della Struttura Temporanea XST024 "Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" istituita con DGR n. 15-941 del 24/01/2020 quale articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;
8. di dare atto che sono individuati quali Direttore Lavori il dott. Geol. Massimo Calafiore, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Arch. Davide Leanza, e Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera il dott. Geol. Giuseppe Compagnone;
9. omissis ...
10. di demandare al Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, della Direzione della Giunta Regionale, la formalizzazione degli atti di gara e l'espletamento di tutte le procedure di legge per l'effettuazione della medesima;
11. omissis ...
12. omissis ...

Con Determinazione Dirigenziale DD 82/A1012A/2021 del 25/02/2021 del Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, Direzione della Giunta Regionale, venivano approvati il bando integrale, il relativo estratto ed il documento complementare "Disciplinare di gara" e veniva dato atto che la procedura di gara sarebbe stata gestita attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato Sintel.

Con Determinazione Dirigenziale DD 215/XST024/2020 del 12/04/2021 alla quale si rimanda nel dettaglio, si procedeva alla rettifica di alcuni documenti di gara e si disponeva quanto segue:

1. Di approvare, ...omissis..., i seguenti elaborati revisionati dai progettisti, Dott. Geol. Massimo Calafiore e Arch. Davide Leanza, funzionari tecnici regionali della Struttura XST024:
GEST-POB2-R2-REV 01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
GEST-POB2-R5-REV 01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
GEST-POB2-R6-REV 01 SCHEMA DI CONTRATTO

2. *Di dare atto che gli elaborati sopra citati sostituiscono i corrispondenti documenti progettuali presenti sulla piattaforma Sintel.*
3. *Di dare che le rettifiche apportate agli elaborati di gara, come sopra indicati, non modificano l'individuazione della tipologia di contratto, la tipologia di gara e il metodo di aggiudicazione già individuati con la Determinazione Dirigenziale DD 540/XST024/2020 del 15/10/2020.*
4. *Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso, unitamente ai predetti elaborati rettificati, al Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, della Direzione della Giunta Regionale per l'espletamento degli adempimenti di competenza.*

Con Determinazione Dirigenziale DD 191/A1012A/2021 del 13/04/2021 del Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, Direzione della Giunta Regionale, si disponeva di rettificare il bando integrale ed il documento complementare "Disciplinare di gara", e di differire i termini di presentazione delle offerte, disponendo l'immediata pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Piemonte nonché sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel dell'apposito avviso.

Con Determinazione Dirigenziale DD 396/A1012B/2021 del 13/07/2021 del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, Direzione della Giunta Regionale, si disponeva:

- di approvare il verbale di gara reg. n. 28/2021 del 26.5.2021, relativo all'apertura delle offerte, dal quali è risultata migliore offerta quella prodotta dall'Operatore economico ITALBONIFICHE S.p.A. corrente in Forlì – Via Archimede n. 3, con un ribasso pari al 50,758% sull'importo a base di gara;

- di dare atto che saranno attivate le verifiche sul sistema AVCPASS del portale ANAC circa il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dagli Operatori economici aggiudicatari in sede di offerta;

- di procedere, ...omissis..., all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, della bonifica di sito contaminato mediante gestione impianto iniezione miscela riducente e monitoraggio qualità dell'acqua, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, considerata la necessità di dare avvio alle attività relative all'allestimento dell'impianto di iniezione della miscela detox, in modo da consentire l'attivazione di detto impianto entro la fine del mese di agosto affinché la bonifica della falda e il monitoraggio ambientale avvengano senza soluzione di continuità con la fase I attualmente in corso, all'Operatore economico ITALBONIFICHE S.p.A. corrente in Forlì – Via Archimede n. 3, per l'importo di € 264.352,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 14.546,56, oltre I.V.A. pari a € 61.357,68 per un totale di € 340.256,24 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa alla avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dall'Operatore Economico aggiudicatario in sede di offerta;

- di dare atto che la somma di € 340.256,24 o.f.i., necessaria a far fronte all'obbligazione contrattuale, è stata prenotata con la determinazione della Struttura Speciale - Gestione del Progetto "Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte - Fase di Realizzazione e Gestione Progetto ZUT" n. 540 del 15.10.2020 sul capitolo 203450 del bilancio finanziario - gestionale 2021;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema che verrà approvato con successivo e separato atto e le tempistiche di cui al medesimo articolo 32;

...omissis...

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Con Determinazione Dirigenziale DD 749/XST024/2021 del 16/11/2021, alla quale si rimanda nel dettaglio, prendendo atto che,

- per mero errore di trascrizione, nella sopra citata DD 396/A1012B/2021 l'importo di

aggiudicazione era stata assoggettata all'IVA del 22% anziché del 10%,

- gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in sede di progetto in € 14.546,59, andavano incrementati, sulla base dei conteggi del CSE, di € 7.490,00, in relazione all'emergenza COVID-19,

si disponeva, tra le altre cose:

1. di dare atto che l'importo corretto di aggiudicazione a favore di ITALBONIFICHE S.p.A. ammonta a € 286.388,56 oneri per la sicurezza di € 22.036,56 inclusi ed oltre IVA al 10% per € 28.638,86, così per € 315.027,42 complessivi;

2. di approvare, a seguito dell'aggiudicazione, IL quadro economico relativo al solo appalto principale (demandando a successivi provvedimenti, unitamente all'approvazione dei rispettivi quadri economici, l'eventuale affidamento di servizio analogo ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché la possibilità, ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di avvalersi della proroga tecnica del servizio) così articolato:

A - ATTIVITA'	
importo contrattuale al netto del ribasso (50,758%)	264.352,00
importo complessivo	264.352,00
B - ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
oneri di sicurezza (oneri COVID19 compresi)	22.036,56
importo complessivo oneri sicurezza	22.036,56
TOTALE APPALTO A+B	286.388,56
C - SOMME A DISPOSIZIONE	
imprevisti - o.f.c.	28.369,45
supporto tecnico-specialistico, indagini di laboratorio, ecc. - o.p.f.c.	28.369,45
fondo incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	10.213,00
accantonamento per accordi bonari/contenziosi	17.021,68
IVA 10% su importo appalto (A+B)	28.638,86
recupero ribasso d'asta o.f.c.	309.100,58
importo complessivo somme a disposizione	421.713,02
TOTALE APPALTO A+B+C	708.101,58

Preso atto che nel corso dell'attività, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dott. Geol. Massimo Calafiore, nominato con la sopra richiamata DD 540/XST024/2020, rilevava difficoltà al prelievo di acqua a causa della torbidità e di occlusioni, con progressiva perdita di efficienza per i piezometri ubicati in prossimità del muro di recinzione adiacente a Via Nizza, che nella Fase I del POB fungevano come piezometri di iniezione della sostanza detossificante mentre nella attuale Fase II,

su disposizione della Conferenza dei Servizi, sono divenuti piezometri di verifica di conformità agli obiettivi di bonifica per il cromo esavalente.

Considerato che:

- la bonifica della falda ed il monitoraggio ambientale devono proseguire senza soluzione di continuità come disposto dalla CdS,
- la compromissione di tali piezometri, se non risolta, avrebbe portato al loro totale rifacimento, con evidenti maggiori costi per l'Ente,
- detti piezometri sono funzionali al collaudo ambientale della falda,
- l'esecuzione da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto di tale attività è conveniente per l'Amministrazione sia per ragioni economiche (applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 50,75%) sia per ragioni di sicurezza operativa, svolgendosi l'attività in un'area con presenza di più imprese, tra cui il cantiere della bonifica in capo all'AUO Città della Salute,

il DEC ha ritenuto necessario procedere con urgenza al loro recupero, emettendo tempestivamente l'OdS n. 2 datato 11/02/2022, dispositivo verso la Ditta ITALBONIFICHE S.p.A. per la pulizia dei piezometri NP15 - NP21 - I4 - I5 - I6 - I7 - NP22, tramite autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) compreso il trasporto e lo smaltimento delle acque emunte in idonei impianti, con quantificazione della relativa spesa in €7.258,12 oneri fiscali (IVA 10%) esclusi, che applicando il ribasso del 50,758% offerto in sede di gara, conduce ad una spesa di €3.574,04 oltre oneri fiscali (IVA al 10%) per €357,04 e così a €3.931,45 complessivi, non ritenendo necessario un ulteriore incremento degli oneri della sicurezza.

Dato atto che l'intervento di pulizia è dovuto a circostanza sopravvenuta in corso di esecuzione dell'appalto, non prevedibile a priori, e non altera la natura generale del contratto, e pertanto rientra nei disposti di cui all'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Atteso che, a seguito della modifica contrattuale in oggetto causata dall'attività sopra descritta, il quadro economico d'appalto, che si approva col presente provvedimento, risulta da rideterminare come segue:

A - ATTIVITA'	
importo contrattuale al netto del ribasso (50,758%)	264.352,00
incremento importo contrattuale ribassato - modifica contrattuale	3.574,04
importo complessivo	267.926,04
B - ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
oneri di sicurezza (oneri COVID19 compresi)	22.036,56
importo complessivo oneri sicurezza	22.036,56
TOTALE APPALTO A+B	289.962,60
C - SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti - o.f.c.	28.369,45

supporto tecnico-specialistico, indagini di laboratorio, ecc. - o.p.f.c.	28.369,45
fondo incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	10.343,65
accantonamento per accordi bonari/contenziosi	17.239,42
IVA 10% su importo appalto (A+B)	28.996,26
recupero ribasso d'asta o.f.c.	304.820,75
importo complessivo somme a disposizione	418.138,98
TOTALE APPALTO A+B+C	708.101,58

ridefinendo l'importo contrattuale in €289.962,60 oneri per la sicurezza pari a €22.036,56 inclusi ed oltre IVA al 10% per €28.996,26 e così per €318.958,86 complessivi.

Rilevato che per la maggiore spesa di € 4.279,84 complessivi, derivante dall'incremento dell'importo contrattuale di € 3.574,04 oltre oneri fiscali (IVA al 10%) per € 357,04 e così a € 3.931,45 complessivi a favore di a favore di ITALBONIFICHE S.p.A. corrente in Via Archimede n. 3 - 47122 Forlì (P.IVA 02706250400 - codice beneficiario 371135), nonché dagli incrementi rispettivamente di €130,65 del fondo accantonato per incentivi e di €217,74 del fondo contenzioso, sussiste la copertura finanziaria a valere sul movimento contabile 2255/2021 di € 309.100,58 residuo passivo 2021, corrispondente alla voce "recupero ribasso d'asta" delle somme a disposizione del quadro economico di appalto, rinviando a separato provvedimento, da adottarsi successivamente alla Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, la presa d'atto dell'avvenuta reimputazione del residuo sulla competenza 2022 del bilancio gestionale 2022 - 2024 (annualità 2022), con nuovi impegni sul capitolo 203450 del bilancio 2022.

Visto lo schema di atto di sottomissione, conservato agli atti e che si approva col presente provvedimento, ancorché non materialmente allegato.

Dato atto che, come già indicato dalla Determinazione Dirigenziale DD 540/XST024/2020 del 15/10/2020 e confermato dalla Determinazione Dirigenziale DD 749/XST024/2021 del 16/11/2021 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, istituita con D.G.R. n 4-439 del 29/10/2019 quale articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Dato atto che, come già indicato dalla Determinazione Dirigenziale DD 540/XST024/2020 del 15/10/2020 e confermato dalla Determinazione Dirigenziale DD 749/XST024/2021 del 16/11/2021, sono individuati quali Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Geol. Massimo Calafiore, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Davide Leanza, e Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera il dott. Geol. Giuseppe Compagnone.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i.;
- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- Legge 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";
- Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- L.R. 35/12/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022.";
- D.G.R. n. 12 - 4529 del 14/01/2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021."

DETERMINA

1. di prendere atto, per quanto riportato nelle premesse, dello stato di criticità di alcuni piezometri della rete di monitoraggio della falda, con aumento della difficoltà al prelievo di acqua, a causa della torbidità e delle occlusioni, e della progressiva perdita di efficienza delle opere di emungimento, che, se non risolta, porterebbe al loro totale rifacimento, in quanto necessari al collaudo ambientale della falda;
2. di ritenere necessario procedere al recupero di detti piezometri, in conformità con quanto previsto dal DEC dell'appalto in questione nell'OdS n. 2 datato 11/02/2022, dispositivo verso la Ditta ITALBONIFICHE S.p.A. per la pulizia dei piezometri NP15 - NP21 - I4 - I5 - I6 - I7 - NP22, tramite autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) compreso il trasporto e lo smaltimento delle acque emunte in idonei impianti, per una spesa di €7.258,12 oneri fiscali (IVA 10%) esclusi, che applicando il ribasso del 50,758% offerto in sede di gara, conduce ad una spesa di €3.574,04 oltre oneri fiscali (IVA al 10%) per €357,04 e così a €3.931,45 complessivi, non ritenendo necessario un ulteriore incremento degli oneri della sicurezza;
3. di dare atto che l'intervento di pulizia è dovuto a circostanza sopravvenuta in corso di esecuzione dell'appalto, non prevedibile a priori, e non altera la natura generale del contratto, e pertanto rientra nei disposti di cui all'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
4. di approvare il quadro economico d'appalto che, a seguito della modifica contrattuale causata dall'attività sopra descritta che ridefinisce l'importo contrattuale in € 289.962,60 oneri per la sicurezza pari a €22.036,56 inclusi ed oltre IVA al 10% per €28.996,26 e così per €318.958,86 complessivi, viene rideterminato come segue:

A - ATTIVITA'	
importo contrattuale al netto del ribasso (50,758%)	264.352,00
incremento importo contrattuale ribassato - modifica contrattuale	3.574,04
importo complessivo	267.926,04
B - ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
oneri di sicurezza (oneri COVID19 compresi)	22.036,56
importo complessivo oneri sicurezza	22.036,56
TOTALE APPALTO A+B	289.962,60
C - SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti - o.f.c.	28.369,45
supporto tecnico-specialistico, indagini di laboratorio, ecc. - o.p.f.c.	28.369,45
fondo incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	10.343,65

accantonamento per accordi bonari/contenziosi	17.239,42
IVA 10% su importo appalto (A+B)	28.996,26
recupero ribasso d'asta o.f.c.	304.820,75
importo complessivo somme a disposizione	418.138,98
TOTALE APPALTO A+B+C	708.101,58

5. di dare atto che per la maggiore spesa di € 4.279,84 complessivi, derivante dall'incremento dell'importo contrattuale di € 3.574,04 oltre oneri fiscali (IVA al 10%) per € 357,04 e così a € 3.931,45 complessivi a favore di a favore di ITALBONIFICHE S.p.A. corrente in Via Archimede n. 3 – 47122 Forlì (P.IVA 02706250400 - codice beneficiario 371135), nonché dagli incrementi rispettivamente di € 130,65 del fondo accantonato per incentivi e di € 217,74 del fondo contenzioso, sussiste la copertura finanziaria a valere sul movimento contabile 2255/2021 di € 309.100,58 residuo passivo 2021, corrispondente alla voce "recupero ribasso d'asta" delle somme a disposizione del quadro economico di appalto, rinviando a separato provvedimento, da adottarsi successivamente alla Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, la presa d'atto dell'avvenuta reimputazione del residuo sulla competenza 2022 del bilancio gestionale 2022 - 2024 (annualità 2022), con nuovi impegni sul capitolo 203450 del bilancio 2022.

6. di approvare lo schema di atto di sottomissione, conservato agli atti, ancorché non materialmente allegato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ex art. 133 comma 1 lett. e) punto 2) del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto.

XST24/Paola Bertino

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri