

Codice A1707B

D.D. 6 aprile 2022, n. 291

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Operazione 4.2.1 - D.G.R. n.19-644 del 06/12/2019 Bando B - Domanda di sostegno n. 20201201793 della ditta RISO MERLANO SRL. Proroga termine ultimazione lavori



ATTO DD 291/A1707B/2022

DEL 06/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Operazione 4.2.1 – D.G.R. n.19-644 del 06/12/2019 Bando B - Domanda di sostegno n. 20201201793 della ditta RISO MERLANO SRL. Proroga termine ultimazione lavori

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 e successive loro integrazioni e modificazioni;

visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 e successive modifiche e integrazioni, che estende il PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022;

vista la D.G.R. n. 1-3725 del 24.08.2021 che approva, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220, la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte;

vista la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 con cui la Commissione europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022 ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";

considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, all'interno della Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, l'operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-644 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il bando B per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020;

viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-1041 del 21/02/2020 e n. 10-1147 del 20/03/2020 con cui sono stati prorogati i termini di scadenza del bando B emanato con la D.G.R. n. 19-644 del 06/12/2019;

vista la determinazione dirigenziale n. 1127 del 09/12/2019 del Settore Strutture delle Imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile (di seguito Settore) con cui sono state approvate le Istruzioni Operative del bando B emanato con la D.G.R. n. 19-644 del 06/12/2019;

vista la determinazione dirigenziale n. 323 del 09/04/2021 del Settore con cui è stata approvata la graduatoria del settore produttivo "Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere" da cui risulta l'ammissibilità a finanziamento della domanda della ditta Riso Merlano srl;

vista la determinazione dirigenziale n. 654 del 30/07/2021 del Settore, con cui è stata approvata la domanda di sostegno n. 20201201793 della ditta Riso Merlano srl - SS 230 TROSSI (BI-VC) N 5 13040 BURONZO (VC) - Partita IVA 02721080022 con un contributo in conto capitale di euro euro 394.100,00 pari al 40% della spesa ammessa a contributo di euro 985.250,00;

tenuto conto che il termine per l'ultimazione del progetto è stato fissato al 30/07/2022 con la predetta determinazione dirigenziale n. 654 del 30/07/2021;

visto il verbale di accoglimento della domanda di voltura del 11/06/2021;

preso atto che la ditta Riso Merlano srl. ha chiesto una proroga per l'ultimazione lavori di sei mesi, come da nota pervenuta il 16/03/2022 prot. n. 61962-SIAP, motivata dalla mancata consegna dell'impianto di disinfestazione CO2 (che costituisce l'investimento più importante del progetto) entro i termini preventivati;

preso atto della motivazione adottata dalla ditta beneficiaria;

tenuto conto che le citate Istruzioni operative approvate con determinazione dirigenziale n. 1127 del 09/12/2019 prevedono che le ditte beneficiarie possono chiedere una sola proroga motivata da presentare 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento e

per un periodo massimo di sei mesi ;

visto il verbale di istruttoria della domanda di proroga del 04/04/2022 agli atti del Settore;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4621 del 04/02/2022 avente per oggetto l'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/10/2014, n. 14;

tenuto conto che il termine previsto per la conclusione del presente procedimento è stato fissato in 30 giorni con la citata deliberazione n. 15-4621 del 04/02/2022;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15-4621 del 04/02/2022;

visto il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs n. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. del 14/06/2021 n.1-3361";

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la legge n. 241/1990 e la legge regionale n. 14/2014;

DETERMINA

di concedere alla ditta Riso Merlano srl, considerata l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021-2022, in deroga a quanto disposto al punto 15 delle citate Istruzioni operative approvate con determinazione dirigenziale n. 1127 del 09/12/2019, una proroga dal 30/07/2022 al 30/01/2023, per l'ultimazione del progetto approvato con la determinazione n. 654 del 30/07/2021 e relativo alla domanda di sostegno n. 20201201793.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale del 12/10/2010, n. 22

LA DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)

Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo