

Codice A1112C

D.D. 21 aprile 2022, n. 234

**Affidamento del servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per interventi sul Patrimonio Regionale. Integrazione incarico per € 2.427,53 o.f.e. sul capitolo 203905 annualità 2022. CIG 86500685ED.**



**ATTO DD 234/A1112C/2022**

**DEL 21/04/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per interventi sul Patrimonio Regionale. Integrazione incarico per € 2.427,53 o.f.e. sul capitolo 203905 annualità 2022. CIG 86500685ED

il Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di Lavoro ha affidato con determinazione dirigenziale 387/A1112C/2021 del 29/06/2021 l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a seguito di trattativa diretta n. 1702648, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del decreto Legge 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con l'operatore economico arch. Vincenzo DE FRANCESCO con sede in Via delle Rosine 15, 10123 Torino (TO), P. I.V.A. 06584320011 per un importo complessivo pari a € 58.437,58 o.f.c., relativamente ai seguenti interventi su immobili facenti parte del Patrimonio regionale:

INTERVENTO "A" Opere provvisoriale di messa in sicurezza del Castello Parpaglia sito a Candiolo (TO);

INTERVENTO "B" Rifacimento impianto di illuminazione monumentale e della Rampa Reale presso il Forte di Exilles (TO);

INTERVENTO "C" Intervento di manutenzione coperture, corpo principale ed essiccatoio compreso le linee vita e sostituzione travi ammalorate presso l'immobile Cascina Vittoria nel Parco Regionale La Mandria Venaria Reale (TO);

nella medesima determinazione dirigenziale sono stati assunti gli impegni n. 9989/2021 per euro 39.402,56 e n. 1281/2022 per euro 19.035,02 sul cap. 203905 annualità 2021-2022 a copertura del servizio in oggetto;

dato atto che, a seguito di richiesta pervenuta ex art.35 c.18 del Dlgs 50/16 s.m.i, agli atti del Settore, si è proceduto all'emissione del pagamento dell'anticipazione per un importo complessivo pari a € 9.579,94 con atto contabile 2021/10692/ALG;

considerato che con determinazione dirigenziale 836/A1112C/2021 del 09/12/2021 si è provveduto

a rimodulare gli impegni (n. 9989/2021 rideterminato in euro 13.422,30 e n. 1281/2022 rideterminato in euro 45.015,28) assunti a copertura del servizio a seguito di aggiornamento del cronoprogramma dovuto allo slittamento temporale delle attività.

Considerato che

durante le fasi di analisi e studio del fabbricato, da parte dei professionisti incaricati, si sono osservate con maggior dettaglio le caratteristiche di tutti gli elementi che compongono la copertura ottenendo una migliore cognizione dello stato di degrado rispetto a quanto ipotizzato in fase preliminare e sono state eseguite da impresa specializzata, incaricata dal coordinatore della sicurezza, delle verifiche a campione di tipo densitometrico sugli elementi portanti utili a conoscere le caratterizzazioni sul piano della resistenza delle strutture portanti della copertura e dalle quali sono emerse condizioni di criticità strutturali che hanno condizionato la progettazione della sicurezza implementando i sistemi e dispositivi *omissis* da utilizzare in fase di cantiere rispetto a quanto ipotizzato in fase preliminare;

vista pertanto la necessità di smontare il torrino campanario conservandone memoria attraverso una ripresa con drone, assicurare la sicurezza durante le fasi di lavoro incrementando gli ausili ed i dispositivi della sicurezza e inoltre prevedere l'uso di una gru con platea in calcestruzzo, tutto ciò ha comportato un incremento dell'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza di Euro 45.617,87 pari alla differenza tra il nuovo importo di Euro 162.617,87 e quanto stimato in via preliminare, ovvero Euro 117.000,00;

con DD n. 59 del 10/02/2022 è stato approvato il progetto inerente gli interventi di rifacimento della copertura presso il Castello Parpaglia con opere di rinforzo e ripristino ed il relativo quadro economico per un importo delle opere ed oneri della sicurezza pari a € 162.617,87, stabilendo di procedere alla loro esecuzione;

l'importo della prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per quanto concerne il solo intervento presso il Castello Parpaglia è pari ad € 11.850,30 o.f.e., derivante dall'importo a base d'asta ribassato del 5%, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, su un importo lavori e oneri della sicurezza inclusi valutato in fase preliminare pari a € 117.000,00.

Vista la comunicazione giunta con PEC del 03/03/2022 prot n. 15686 dall'arch. De Francesco Vincenzo con la quale richiedeva l'aggiornamento dell'onorario evidenziando che a seguito delle verifiche preliminari sul posto congiunte con D.L e impresa, veniva concordata la necessità di integrare i lavori e gli apprestamenti per la sicurezza così pervenendo ad un incremento del valore totale dell'intervento rispetto a quello previsto;

ritenuti detti interventi improcrastinabili in relazione allo stato di degrado strutturale riscontrato;

rilevata, pertanto, la necessità di eseguire detti interventi per le motivazioni di cui sopra;

vista e verificata la correttezza della nota prot n. 20144 del 24/03/2022 con la quale il professionista fornisce l'aggiornamento del compenso professionale per il servizio di CSP e CSE, sulla base del nuovo importo delle opere, seguendo il disposto del DM 17/06/2016;

calcolata la differenza fra il nuovo onorario delle prestazioni professionali pari a Euro 12.386,64 ofe e l'onorario originario relativo all'importo primario del servizio affidato pari a Euro 9.831,34 ofe,

applicando alla differenza lo stesso ribasso applicato in origine, in quanto vengono mantenuti gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto primitivo, ne consegue che l'incremento del compenso relativo alle prestazioni supplementari è pari a €2.427,53 (o.f.p.e) come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI		ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE ofe
importo DEFINITIVO € 162.617,87		€ 12.386,64 nuovo
importo PRIMARIO € 117.000,00		€ 9.831,34 originario
€ 2.555,3 differenza onorario professionale		
€ 2.427,53 importo onorario con ribasso offerto del5%		

Definito pertanto che l'ammontare del compenso relativo a dette prestazioni supplementari è pari a complessivi Euro 3.080,05, di cui Euro 97,10 per CNPAIA al 4% ed Euro 555,42 per IVA al 22%, a favore dell' arch. Vincenzo DE FRANCESCO con sede in Via delle Rosine 15, 10123 Torino (TO), P. I.V.A. 06584320011;

visto che risulta necessario procedere ai sensi dell'art. 106 c.2 del Dlgs 50/16;

rilevato che tale compenso sarà formalizzato mediante lettera contratto integrativa a norma dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che, ancorchè non materialmente allegata, si approva con il presente provvedimento;

ritenuto pertanto necessario procedere sull' imp. 1281/2022 (importo iniziale pari a € 45.015,28) alla variazione in aumento di € 3.080,05, (di cui Euro 97,10 per CNPAIA al 4% ed Euro 555,42 per IVA al 22%) per un importo finale pari a € 48.095,33, a favore dell' arch. Vincenzo DE FRANCESCO con sede in Via delle Rosine 15, 10123 Torino (TO), P. I.V.A. 06584320011 sul cap. 203905 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione - annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo 203905 del bilancio provvisorio della Regione Piemonte annualità 2022, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 203905, pertinente per la spesa in oggetto, delle uscite dell'esercizio provvisorio del bilancio annualità 2022;

dato atto infine che tale spesa rientra nell'elenco dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 35/2021 quale spesa non frazionabile e non soggetta al vincolo dei dodicesimi, in quanto spesa obbligatoria e d'ordine per la regolare esecuzione di contratti già stipulati;

verificata la disponibilità di cassa;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di

interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

### **LA DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Visto il D.L. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Vista la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- Vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "approvazione de Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. n. 35 del 27 dicembre 2021 recante "l'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e disposizioni finanziarie";
- Vista la DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021".

## DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 106 c.2 del Dlgs 50/16, l'incremento dell'importo del servizio professionale di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento "A" Opere provvisoriale di messa in sicurezza del Castello Parpaglia sito a Candiolo (TO), relativo alle opere aggiuntive, pari a Euro 3.080,05, (o.f.p.i.) di cui Euro 97,10 per CNPAIA al 4% ed Euro 555,42 per IVA al 22%, a favore dell' arch. Vincenzo DE FRANCESCO con sede in Via delle Rosine 15, 10123 Torino (TO), P. I.V.A. 06584320011;

di dare atto che a seguito di quanto sopra specificato, l'importo del contratto d'appalto integrato viene rideterminato in € 61.517,63 ofi come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI		ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE ofe	
importo DEFINITIVO	€	€ 12.386,64 nuovo	
162.617,87			
importo PRIMARIO	€	€ 9.831,34 originario	
117.000,00			
€ 2.555,3 differenza onorario professionale			
€ 2.427,53 importo onorario con ribasso offerto del5%, ofe			
IMPORTO CONTRATTO ORIGINARIO		IMPORTO	CONTRATTO
		INTEGRATO	
58.437,58 ofi		61.517,63 ofi	

di formalizzare l'incremento della prestazione professionale mediante lettera contratto ad integrazione a norma dell'art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che, ancorchè non materialmente allegata, si approva con il presente provvedimento;

di procedere sull'imp. 1281/2022 (importo iniziale pari a € 45.015,28) alla variazione in aumento di € 3.080,05, (di cui Euro 97,10 per CNPAIA al 4% ed Euro 555,42 per IVA al 22%) per un importo finale pari a € 48.095,33 a favore dell' arch. Vincenzo DE FRANCESCO con sede in Via delle Rosine 15, 10123 Torino (TO), P. I.V.A. 06584320011 sul cap. 203905 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione - annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di precisare che l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase di liquidazione, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale:

www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Beneficiario: arch. Vincenzo DE FRANCESCO con sede in Via delle Rosine 15, 10123 Torino (TO), P. I.V.A. 06584320011

Importo: Euro 3.080,05, (o.f.p.i.)

Dirigente responsabile: Sandra Beltramo

Modalità Individuazione Beneficiario: art. 106 c.2 del Dlgs 50/16 - Acquisizione sottosoglia ai sensi art.1 co.2 lett.a del d.l. 76/2020 conv. L.120/2020, tramite Me.PA – Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

**LA DIRIGENTE AD INTERIM**

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo