

Codice A1112C

D.D. 19 maggio 2022, n. 292

Approvazione perizia di variante ex art. 106, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett.b) e 12, dlgs 50/2016 nonché, ai sensi dell'art.111, comma 1, medesimo decreto, affidamento d'incarico di Direzione lavori per l' "Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)". Integrazione contrattuale a favore del



ATTO DD 292/A1112C/2022

DEL 19/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Approvazione perizia di variante ex art. 106, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett.b) e 12, dlgs 50/2016 nonché, ai sensi dell'art.111, comma 1, medesimo decreto, affidamento d'incarico di Direzione lavori per l' "Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)". Integrazione contrattuale a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio Pession Associato (ATI-MIASINO PROG. CASTELLO DI MIASINO) .

Spesa complessiva di Euro 75.493,60 o.p.f.c. Capitolo 203905, annualità 2022.

CUP J26G17000200002 - CIG 7235775E69

Premesso che:

il complesso immobiliare denominato "Villa Bretta", meglio conosciuto come "Castello di Miasino", sito in provincia di Novara, ricadente nel territorio dei Comuni di Miasino - Via Raimondo Allegra 10 e di Ameno - Via Armando Diaz 10, è stato confiscato alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge 159/2011, come da sentenza n. 37/05 emessa in data 29/04/2005 dalla Corte d'Assise d'Appello – Sezione II di Napoli, divenuta definitiva dal 16/06/2007 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione;

a seguito della manifestazione di interesse espressa dalla Regione Piemonte, l'ANBSC disponeva, con decreto n. 48855 del 21/12/2015, il trasferimento degli immobili costituenti il complesso immobiliare noto come Castello di Miasino, al patrimonio indisponibile della Regione Piemonte, per essere utilizzati per le finalità istituzionali o sociali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo aver dato atto che le procedure di sanatoria edilizia relative al bene erano state concluse e che il compendio risulta attualmente libero da oneri, trascrizioni pregiudizievoli e conforme alle norme urbanistiche e catastali;

preso atto che con D.G.R. n. 13-3132 in data 11/04/2016 la Giunta regionale:

- ha evidenziato che il riuso sociale del bene dovrà prevedere un'attenzione particolare:
- *alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali o di servizi), di persone svantaggiate;*
- *all'occupazione lavorativa di giovani e/o persone escluse dal mercato del lavoro alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali;*
- *al legame con il territorio, a un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche e private del territorio;*
- ha individuato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 7/R del 23/11/2015, gli obiettivi di pubblico interesse, che dovranno essere perseguiti nell'utilizzo del "Castello di Miasino";

ambito culturale:

- *promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative e attività culturali anche in collaborazione con enti pubblici e privati;*
- *gestione e organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, di spettacolo dal vivo, mostre, location, convegnistica, con possibilità di ospitare sedi, anche temporanee, di attività culturali in senso lato;*
- *promozione di attività cinematografiche e audiovisive, musicali, artistiche e spettacolistiche;*
- *diffusione nel territorio della cultura, della conoscenza e tutela del patrimonio storico-artistico;*

ambito turistico-ricettivo:

- *offerta di servizi di ristorazione e rinfreschi, attività di catering,*
- *gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;*
- *gestione di attività ricettive extralberghiere in residenze artistico/culturali,*
- *gestione di attività di turismo sociale ed ecoturismo;*
- *promozione di laboratori di gastronomia e pasticceria a chilometro zero,*
- *attività di manutenzione progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi, orti, coltivazioni particolari;*

ambito ludico-ricreativo:

- *attività didattiche, educative e ludico-ricreative aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità e del contrasto al crimine sul territorio,*
- *iniziative volte a promuovere l'incontro, la partecipazione e lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva;*

ritenuto necessario predisporre, secondo quanto disposto in merito dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in vigore, un progetto per la riqualificazione architettonica, impiantistica, nonché per l'adeguamento normativo e per l'accessibilità ai portatori di handicap del complesso, che possa garantire la piena fruibilità del bene in previsione dell'avvio della procedura aperta per la selezione e l'individuazione del soggetto concessionario;

visto il provvedimento dirigenziale n. 315/A11000 del 12/07/2017 con il quale è stato approvato il Documento Preliminare all'avvio alla Progettazione (ex art. 15 D.P.R. 207/2010) per l'intervento denominato "Riqualificazione architettonica, Impiantistica e adeguamento normativo" del Compendio Immobiliare di Miasino, predisposto da tecnici interni all'Amministrazione e del relativo quadro economico, e la determinazione dirigenziale n. 550/A11000 del 19/10/2017 con la quale è stato rideterminato il quadro economico e le relative prenotazioni sui diversi capitoli di spesa;

vista la determinazione dirigenziale n. 574 del 31.10.2017 con la quale l'Amministrazione ha indetto un concorso di progettazione (gara ad evidenza pubblica che ha garantito il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità) mediante utilizzo di piattaforma informatica, il cui

soggetto vincitore è risultato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Studio Pession Associato, al quale con determinazione dirigenziale n. 124 del 14/03/2018 è stato aggiudicato il servizio di progettazione comprensivo di tutti i livelli progettuali nonché della direzione operativa delle strutture;

vista la D.G.R. n. 9-1028 del 21/02/2020 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare come Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro l'Ing. Sandra BELTRAMO, nominata altresì Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 15394 del 7/04/2020, venendo contestualmente meno l'incarico all'Ing. Anna Maria FACIPIERI;

acquisito da parte dell'RTP Studio Pession Associato il progetto di fattibilità tecnico economico, nonché il progetto definitivo, con le successive revisioni, e considerato il parere positivo sul Progetto Definitivo in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., espresso nel Rapporto conclusivo, redatto in data 9/04/2020, della Commissione di Verifica, la quale ha attestato la rispondenza e la conformità alla normativa vigente degli elaborati progettuali, accertando la presenza di tutta la documentazione progettuale prevista, la completezza e l'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative, nonché la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

considerati i pareri favorevoli espressi dai Comuni di Ameno e Miasino, dalla Commissione Locale del Paesaggio nonché il parere favorevole condizionato da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli - 85269 del 02/12/2019 - nel quale non è autorizzato l'intervento di consolidamento sulle volte e sull'intonaco armato, per il quale viene chiesto di proporre una soluzione strutturale alternativa;

considerato che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Studio Pession Associato, ha provveduto a recepire quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, elaborando un nuovo progetto strutturale afferente al consolidamento delle volte a all'intonaco armato del castello di Miasino;

vista la determinazione dirigenziale n° 160 del 28/04/2020 con la quale viene approvato il Progetto Definitivo i cui lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza;

Visto il progetto esecutivo relativo "*Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)*", redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti così composto: Studio Pession Associato (mandatario), Ing. Giorgio Montiglio (mandante), Dott. Agr. Dario Grua (mandante), Studio Renato Lazzerini (mandante), Arch. Daniela Viviani, (mandante), costituito da n° 165 elaborati;

attestata la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento del 19/03/2021 inerente il progetto esecutivo "*Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)*", conservata agli atti;

ritenuto indispensabile portare a compimento, contestualmente alla fase 1, anche le lavorazioni della fase 2, consistenti nel completamento dei piani secondo e terzo del Castello di Miasino con l'inserimento del nuovo progetto strutturale, per un importo complessivo dell'intervento, comprensivo degli oneri della sicurezza, di Euro 1.428.807,44;

Rilevato che il progettista ha definito nel documento del quadro economico 041_QE_REV.03 con propria nota esplicativa: "*Va precisato che le opere dei due lotti sono collegate indissolubilmente tra di loro in quanto un lotto è il naturale proseguimento e completamento dell'altro. Più*

precisamente va osservato che gli impianti termo fluidici ed elettrici fanno capo ad un'unica pompa di calore e che quindi richiedono continuità esecutiva. Per questa ragione i due lotti devono essere oggetto di un unico appalto, in quanto l'esecutore della fase 1 dovrà programmare la propria attività in modo che tra le due fasi ci sia continuità tecnica e operativa.”; quindi ritenuto indispensabile portare a compimento, contestualmente alla fase 1, anche le lavorazioni della fase 2, consistenti nel completamento dei piani secondo e terzo del Castello di Miasino, per un importo complessivo dell'intervento, comprensivo degli oneri della sicurezza, di Euro 1.428.807,44, per cui le due fasi (denominate Lotti) non sono da intendersi lotti ai fini dell'art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ma devono essere intese come un unico appalto lavori”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 164/A1112C del 23/03/2021 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di *“Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)”*, redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti così composto: Studio Pession Associato (mandatario), Ing. Giorgio Montiglio (mandante), Dott. Agr. Dario Grua (mandante), Studio Renato Lazzerini (mandante), Arch. Daniela Viviani, (mandante) – aggiornamento febbraio 2021, e il relativo quadro economico di intervento;

vista la determinazione dirigenziale n. 270/A1112C del 7/05/2021 di indizione della gara ad evidenza pubblica dei lavori di *“Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)”* redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti così composto: Studio Pession Associato (capogruppo mandatario), Ing. Giorgio Montiglio (mandante), Dott. Agr. Dario Grua (mandante), Renato Lazzerini (mandante), Arch. Daniela Viviani, (mandante), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la scelta del contraente;

ravvisata la necessità dell'Amministrazione di individuare i professionisti per eseguire le attività di direzione lavori relativamente all'*“Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)”* tenuto conto che ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.b) del dlgs 50/2016 e smi *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;*

considerato che il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro è impossibilitato a procedere d'ufficio all'esecuzione della prestazione su citata per carenza di risorse umane rispetto ai compiti istituzionali correnti;

dato atto che con nota prot. n.113238 del 21/10/2020 era stata effettuata una ricerca di professionalità interna per il ruolo di direzione lavori per l'intervento in oggetto, che aveva dato esito negativo;

Verificato che, ai sensi dell'art.111, comma 1 del Dlgs 50/2016 e smi *“.....omissis.....qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi*

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato.....omissis....” e che non sono allo stato operanti convenzioni con altre pubbliche Amministrazioni ;

rilevato che per l'incarico di direzione lavori occorrono professionalità altamente qualificate in possesso di requisiti specifici che il Raggruppamento Temporaneo di professionisti, Studio Pession Associato, possiede;

considerato poi che in sede di Concorso di Progettazione per l'esecuzione di tutti i livelli progettuali era compresa anche l'attività di direzione operativa delle strutture, incarico che deve essere integrato in ragione delle modifiche richieste, con nota prot n. 85269 del 02/12/2019 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio relativamente al consolidamento strutturale;

Rilevato che ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.b) del dlgs 50/2016 e smi *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

quantificato, sulla base del D.M. 17 giugno 2016, il valore delle prestazioni in Euro 60.095,20 o.p.f.e. con riferimento all'importo dei lavori stimato in Euro 1.428.807,44, inerente l'ufficio di direzione lavori, unitamente all'aggiornamento dell'incarico di progettazione e direzione operativa delle strutture, al netto del ribasso del 20% applicato nel disciplinare in sede di concorso progettuale;

verificato che, rispetto all'onorario del contratto originario pari a Euro 125.986,76 o.p.f.e. (al netto del ribasso del 20%), il compenso relativo alle suddette prestazioni supplementari risulta inferiore al 50%, rispettando le previsioni di cui all'art. 106, comma 7, D.Lgs 50/2016;

ritenuto, sulla base dei conteggi effettuati del valore delle prestazioni come su indicato, di chiedere all'RTP Studio Pession Associato, con nota prot 138926 del 26/11/2021, la disponibilità a ricoprire l'incarico di direzione lavori, richiedendo la formulazione di un'offerta economica che comprenda anche l'aggiornamento della progettazione e della direzione operativa relativa alle strutture;

acquisita, con nota prot.142064 del 14/12/2021, l'offerta economica da parte dell'RTP Studio Pession Associato a ricoprire l'incarico di direzione lavori, comprensivo dell'aggiornamento della progettazione e della direzione operativa relativa alle strutture, per un importo di Euro 59.500,00, oltre euro 2.380,00 per CNPAIA (4%) ed Euro 13.613,60 per IVA (22%);

ritenuto necessario affidare la prestazione in questione, mediante atto integrativo al contratto Rep n. 281 del 21/09/2018, al Raggruppamento Temporaneo Studio Pession Associato, vincitore del concorso di progettazione, in conformità al dettato del citato art.111 del dlgs 50/2016 che costituisce titolo di priorità in capo al professionista, sia perché, in virtù del principio di continuità, essendo questo in possesso delle informazioni progettuali, ha conoscenza approfondita dei luoghi e del progetto, nonché nel caso di specie già parzialmente incaricato, tramite il contratto di cui sopra, dell'attività di direzione operativa per la parte attinente all'ambito strutturale;

Ritenuto che la modifica contrattuale proposta rientri nei casi di ammissibilità già oggetto di valutazione da parte del legislatore, trattandosi di fattispecie specificamente individuate dalla normativa ;

ritenuto che ai fini della stipula dovrà essere acquisita agli atti apposita integrazione alla garanzia definitiva già prodotta, pari a euro 5.950,00 relativamente alla prestazione riferibile al servizio di che trattasi nonché l'adeguamento dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di professionisti per l'integrazione relativa allo svolgimento dell'attività di Direzione lavori ;

Dato atto che la spesa complessiva di € 75.493,60 of.p.i. è risultante dal seguente dettaglio:

- € 1.275,91 ofc (di cui € 40,22 per CNPAIA e € 230,8 per IVA)per aggiornamento progettuale;
- € 1.788,50 ofc (di cui € 56,38 per CNPAIA e € 322,52 per IVA)per direzione operativa strutture;
- € 72.429,19 ofc (di cui € 2.283,39 per CNPAIA e € 13.061,00 per IVA)per Direzione Lavori;

Dato atto altresì che si farà fronte alla copertura economica delle attività da svolgere per l'ammontare complessivo di € 75.493,60 o.f.p.i. come sopra nel dettaglio, a favore del Raggruppamento Temporaneo Studio Pession Associato C.F/P.IVA 07937490014 con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 60, come di seguito indicato:

- per €1.275,91 ofc (di cui euro 40,22 per CNPAIA e euro 230,08 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) inerente l'integrazione progettuale mediante impegno sul cap. 203905 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2022;
- per € 1.788,50 ofc inerente la direzione operativa, mediante riduzione della prenotazione n.1185/2022 sul cap. 203905/2022 (ammontante a € 2537,60) di euro 1.788,50 rideterminandola in euro 749,10 ed impegnando definitivamente la spesa di € 1.788,50 (di cui euro 56,38 per CNPAIA e euro 322,52 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul cap. 203905 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2022;
- per € 72.429,19 ofc inerente l'affidamento della Direzione Lavori mediante riduzione della prenotazione di impegno n. 1184/2022 sul cap. 203905/2022 (ammontante a euro 92.662,40) di euro 72.429,19 rideterminandola in euro 20.193,21 ed impegnando definitivamente la spesa di euro 72.429,19 sul cap. 203905/2022 (di cui euro 2.283,39 per CNPAIA e euro 13.061,00 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972);

rilevato che per tale procedura è stato associato il seguente codice CUP J26G17000200002;

dando atto che la transazione elementare dei suddetti impegni di spesa è rappresentata nell'allegato "appendice A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che gli impegni provvisori di spesa sono assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 203905, delle uscite di bilancio relativo all'esercizio finanziario gestionale 2022;

rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Sandra BELTRAMO, dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di

interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 modificata con dgr 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Vista la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- Legge 11 settembre 2020, n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto semplificazioni)";
- DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024
- Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)."
- Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.";
- D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di

previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'integrazione contrattuale del servizio professionale aggiudicato in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 280 del 10/05/2018 al Raggruppamento Temporaneo Studio Pession Associato (C.F/P.IVA 07937490014 (**ATI-MIASINO PROG. CASTELLO DI MIASINO**)).con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 60, P.IVA 07937490014, per l'attività di direzione lavori con aggiornamento della progettazione e della direzione operativa relativa alle strutture inerente l'*"Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)"*, per l'importo complessivo di Euro 75.493,60 così dettagliato
 - € 1.275,91 (di cui € 40,22 per CNPAIA e € 230,08 per IVA)per aggiornamento progettuale;
 - € 1.788,50 (di cui € 56,38 per CNPAIA e € 322,52 per IVA)per direzione operativa strutture;
 - € 72.429,19 (di cui € 2.283,39 per CNPAIA e € 13.061,00 per IVA) per Direzione Lavori;
- di approvare la bozza di atto aggiuntivo di integrazione contrattuale, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, anche se non materialmente allegata;
- di acquisire l'apposita integrazione alla garanzia definitiva già prodotta, pari a euro 5950,00 relativamente alla prestazione riferibile al servizio di che trattasi nonché addendum all'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti già agli atti;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Sandra Beltramo, in forza della D.G.R. n. 9-1028 del 21.02.2020;
- di dare atto che si farà fronte alla copertura economica delle attività da svolgere per l'ammontare complessivo di € 75.493,60 o.f.p.i., a favore del Raggruppamento Temporaneo Studio Pession Associato C.F/P.IVA 07937490014 con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 60, nel seguente modo:
 - per €1.275,91 (di cui euro 40,22 per CNPAIA e euro 230,08 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) inerente l'integrazione progettuale mediante impegno sul cap. 203905 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2022;
 - per € 1.788,50 inerente la direzione operativa, mediante riduzione della prenotazione n.1185/2022 sul cap. 203905/2022 (ammontante a € 749,10) di euro 1.788,50 ed impegnando definitivamente la spesa di € 1.788,50 (di cui euro 56,38 per CNPAIA e euro 322,52 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul cap. 203905 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2022;
 - per € 72.429,19 inerente l'affidamento della Direzione Lavori mediante riduzione della prenotazione di impegno n. 1184/2022 sul cap. 203905/2022 (ammontante a euro 92.662,40) di euro 72.429,19 rideterminandola in euro 20.193,21 ed impegnando definitivamente la spesa di euro 72.429,19 sul cap. 203905/2022 (di cui euro 2283,39 per CNPAIA e euro 13.061,00 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972);
- di dare atto che il capitolo 203905 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, (PDC U.2.02.03.05.001) presenta idonea disponibilità;

- di dare atto che alla procedura è stato associato il seguente codice CUP J26G17000200002;

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi e dell'art. 23, comma 1, lettera b), e art. 37 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo