

Codice A1112C

D.D. 10 giugno 2022, n. 323

Lavori di manutenzione edile e affine degli immobili regionali siti in Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative provincie. Modifica contrattuale - Proroga ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 - appaltatore Ditta BORGAZZI S.r.l. (Cod. Ben. 328646) CIG 8863918089 Impegno di €12.078,00 o.f.c. sul capitolo 129879/2022.



ATTO DD 323/A1112C/2022

DEL 10/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Lavori di manutenzione edile e affine degli immobili regionali siti in Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative provincie.
Modifica contrattuale – Proroga ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 – appaltatore Ditta BORGAZZI S.r.l. (Cod. Ben. 328646) CIG 8863918089
Impegno di €12.078,00 o.f.c. sul capitolo 129879/2022.

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 595 del 27.09.2021, in esito alla procedura MePa relativa alla trattativa n. 1801096 , l’Amministrazione , affidava, a seguito della formale presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico BORGAZZI S.r.l.- Via Tiro a Segno 10 28923 Verbania - VB - P.IVA/C.F. 01850640036 , i lavori sopra citati per un importo lavori pari a € 60.451,00 o.f.c.;

Visto il contratto generato da Mepa il 12/10/21;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 18/10/2021 che stabiliva come termine di ultimazione lavori il 18.6.2022;

Considerato che sono state avviate nel corso del 2020 le attività tecnico-amministrative preordinate all’indizione della prevista gara d’appalto per l’affidamento di detti lavori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e che le procedure non sono ancora concluse;

considerata la relazione del D.L., agli atti del procedimento, redatta ai sensi dell’art.8 del DM n.49/2018, che evidenzia come “...omissis.. *l’importo contrattuale risulta ormai raggiunto ma, considerato che necessita dar corso ad ulteriori interventi di manutenzione edile per gli immobili in uso alla Regione Piemonte siti nelle provincie di Novara – Biella – Vercelli – Verbano-Cusio-Ossola per garantire continuità e il buon funzionamento delle attività istituzionali, occorre procedere*

all'integrazione del medesimo

considerato che a fronte delle esigenze manifestate dal D.L., si rende necessaria una modifica al contratto stipulato il 12/10/21 in esito alla trattativa Me.pa n. 1801096, in corso di esecuzione, come previsto all'art. 12 del CSA, che richiama espressamente le disposizioni contenute nell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi, prevedendo specifica opzione di proroga contrattuale, e come meglio dettagliato nella relazione del Direttore Lavori, trasmessa a mezzo elettronica in data 07.06.2022 al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'art.8 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n.49, conservata agli atti del procedimento, che con il presente atto si approva;

visto altresì che, con medesima relazione la Direzione Lavori ritiene sussistenti i presupposti per il differimento della scadenza contratto individuando quale nuovo termine il 18.10.2022;

dato atto dell'assenso del Responsabile Unico del Procedimento, che con l'adozione del presente atto quale Dirigente di Settore, conferma e approva;

DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO AGGIUNTIVO	IMPORTO RIDETERMINATO
LAVORI EDILI	€44.550,00	€9.000,00	€53.550,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€5.000,00	€900,00	€5.900,00
TOTALE	€49.550,00	€9.900,00	€59.450,00
IVA 22% SU LAVORI	€10.901,00	€2.178,00	€13.079,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€60.451,00	€12.078,00	€72.529,00

dato atto che la modifica contrattuale risulta pari al 19,97% e pertanto la variante è contenuta entro il 20 % dell'importo di contratto (quinto d'obbligo).

richiamato il comma 12 dell'art.106 del Dlgs 50/2016 smi, che così dispone: “ *La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*”;

ritenuto di approvare l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art.8, comma 4 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n.49, agli atti del procedimento;

verificato che occorre procedere alla movimentazione contabile di impegno della somma totale di €12.078,00 di cui €9.000,00 quale importo lavori in variante, €900,00 per oneri della sicurezza e € 2.178,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore dell'impresa BORGAZZI S.r.l.- Via Tiro a Segno 10 28923 Verbania - VB - P.IVA/C.F. 01850640036 (cod. beneficiario 328646), sul capitolo 129879 (Conto finanziario U.1.03.02.09.008) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Sandra BELTRAMO, dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro in forza della DGR 9-1028 del 21.02.2020;

dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui a D. Lgs. 118;

dato atto che sul predetto capitolo 129879/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021" ;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;"
- vista la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto il DM 7 marzo 2018 , n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». ";
- Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Vista la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e

altre disposizioni in materia contabile", come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";

- Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»(Decreto semplificazioni)" ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera a);
- Vista la legge 29 luglio 2021, n 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 recante" Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione;
- Vista la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 ;
- Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)."
- Vista la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

DETERMINA

- di procedere, per quanto espresso in preambolo e per la parte motiva, alla modifica contrattuale del contratto stipulato il 12/10/21 in esito alla trattativa Me.pa n. 1801096, per lavori di manutenzione edile e affine degli immobili regionali siti in Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative provincie. affidato all'impresa BORGAZZI S.r.l.- Via Tiro a Segno 10 28923 Verbania - VB - P.IVA/C.F. 01850640036 (cod. beneficiario 328646), e di approvare la modifica contrattuale di proroga in aumento, proposta, ai sensi dell'art.8 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n.49, dal Direttore Lavori, Geom. Vincenzo Patriciello , a norma del comma 12, dell'art 106 del Dlgs50/2016 smi ed il conseguente atto di sottomissione, che si approva, ancorchè non allegato;

- di dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori risulta conseguentemente ridefinito per le motivazioni sopra espresse ed il nuovo termine contrattuale è individuato alla data del 18.10.2022;

- di approvare, a seguito della citata modifica contrattuale, l'importo totale di variante in aumento stimato in €9.900,00di cui €9.000,00 per lavori al netto del ribasso contrattuale (1,00%) ed € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e che il nuovo quadro economico è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO AGGIUNTIVO	IMPORTO RIDETERMINATO
LAVORI EDILI	€44.550,00	€9.000,00	€53.550,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€5.000,00	€900,00	€5.900,00
TOTALE	€49.550,00	€9.900,00	€59.450,00
IVA 22% SU LAVORI	€10.901,00	€2.178,00	€13.079,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€60.451,00	€12.078,00	€72.529,00

- di dare atto che il RUP è l'ing. Sandra Beltramo, dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro in forza della DGR 9-1028 del 21.02.2020 e che il Direttore Lavori dal Direttore Lavori, Geom. Vincenzo Patriciello;

- di impegnare la somma totale di €12.078,00 , di cui €9.000,00 quale importo lavori in aumento, € 900,00 per oneri della sicurezza e €2.178,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore dell'impresa BORGAZZI S.r.l.- Via Tiro a Segno 10 28923 Verbania - VB - P.IVA/C.F. 01850640036 (cod. beneficiario 328646), sul capitolo 129879 (Conto finanziario U.1.03.02.09.008) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di precisare che sul predetto capitolo 129879/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente disponibilità contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Si dispone, ai sensi degli artt. 29, comma 1 del Dlgs 50/2016 e 23, lettera b) e art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo