

Codice A1816B

D.D. 11 ottobre 2022, n. 3097

**P.I. 5788 - Sostituzione parapetto relativo al ponte sul Rio Albetta in Comune di Sanfront (rif. Concessione CNPO110) - Proroga termini D.D. n. 2837/A1816B del 01/10/2021.**



**ATTO DD 3097/A1816B/2022**

**DEL 11/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** P.I. 5788 – Sostituzione parapetto relativo al ponte sul Rio Albetta in Comune di Sanfront (rif. Concessione CNPO110) – Proroga termini D.D. n. 2837/A1816B del 01/10/2021

Premesso

- che in data **12/09/2022** la Sig.ra **DOSSETTO Claudia** ha presentato istanza per la proroga dei termini stabiliti nella Determinazione Dirigenziale n. 2837/A1816B del 01/10/2021 rilasciata dal Settore scrivente e relativa all'esecuzione degli interventi di sostituzione del parapetto del ponte sul Rio Albetta in comune di Sanfront (*rif. Concessione CNPO110*);
- che l'intervento di sostituzione era stato autorizzato dal Settore scrivente con la Determinazione Dirigenziale n. **301/A1816A del 31/01/2018** (P.I. 5788 – Variante) e che con le successive Determinazioni Dirigenziali n. 3323/A1816A del 16/10/2018, n. 3881/A1816A del 12/11/2019 , n. 2719/A1816B del 16/10/2020 e n. 2837/A1816B del 01/10/2021 è stato ripetutamente prorogato il termine di esecuzione degli interventi stabilito in anni Uno nella D.D. autorizzativa n.301/A1816A del 31/01/2018 (P.I. 5788 – Variante) .

Considerato che non sono previste modifiche agli interventi da realizzare e che gli stessi rimangono quelli già autorizzati con la Determinazione Dirigenziale n. 301/A1816A del 31/01/2018, prorogata con le successive Determinazioni sino alla data del **11/11/2022**.

Considerato che la proroga della data di scadenza stabilita con la D.D. n. 2837/ A1816B del 01/10/2021 è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;

*determina*

- di concedere, ai soli fini idraulici, la proroga di **mesi 6** dei termini accordati per l'esecuzione dei lavori in oggetto con la **D.D. n. 2837/ A1816B del 01/10/2021**, e di stabilire pertanto che l'intervento dovrà essere effettuato entro e non oltre l' **11/05/2023**.
- di dare atto che le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche della Determinazione Dirigenziale n. **301/A1816A del 31/01/2018 (P.I. 5788 – Variante)** citata in premessa, che si intendono riconfermate, e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di stabilire che, visto il considerevole tempo trascorso dal rilascio del provvedimento autorizzativo iniziale (D.D.n. 301/A1816A del 31/01/2018) nonché la limitata consistenza degli interventi, qualora gli stessi non saranno completati nei termini previsti, non saranno concesse ulteriori proroghe e che di conseguenza il provvedimento autorizzativo si intenderà automaticamente decaduto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrgerio