

Codice XST030

D.D. 1 dicembre 2022, n. 815

**Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali. Affidatario A.T.I. Fantoni S.p.A. capogruppo - CUP J16D15000130002 CIG 640532623B. Accoglimento parziale istanza di revisione prezzi.**



**ATTO DD 815/XST030/2022**

**DEL 01/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"**

**OGGETTO:** Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali. Affidatario A.T.I. Fantoni S.p.A. capogruppo - CUP J16D15000130002 CIG 640532623B. Accoglimento parziale istanza di revisione prezzi.

Premesso che:

la Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto "Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte – Fase di Realizzazione", con determinazione dirigenziale n. 223 del 10/09/2015 disponeva:

- di approvare il progetto degli arredi e degli allestimenti della nuova sede unica della Regione Piemonte, agli atti dell'Amministrazione;
- di contrarre, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., tramite l'espletamento della procedura d'affidamento: "Procedura ristretta d'urgenza per la fornitura e la posa in opera degli arredi e degli allestimenti della nuova sede unica della Regione Piemonte";
- di approvare il quadro economico dell'intervento per un totale di € 17.000.000,00 oneri fiscali e somme a disposizione dell'amministrazione compresi, di cui da porre a base di gara € 12.884.856,53 per la fornitura di arredi e allestimenti (importo a corpo, trasporto e montaggio inclusi) oltre a € 128.848,57 quali oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso d'asta, ed oltre IVA 22% per € 2.863.015,12, così per € 15876.720,22 complessivi, di seguito in dettaglio:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 12.884.856,53
2. Oneri di sicurezza (DUVRI) 1% arredi e allestimenti	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€13.013.705,10</b>

<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Adempimenti di pubblicità ed autorità anticorruzione	€ 10.000,00
2. Spese per commissioni di gara	€ 5.000,00
3. Accertamento di regolare esecuzione	€5.000,00
4. Imprevisti 5% (riferita alla voce A)	€ 650.685,25
5. Forniture, opere e servizi in economia	€ 274.000,00
6. Recupero del ribasso d'asta	€ 0,00
7. Iva 22%	€ 2.863.015,12
8. Fondo per gestione precontenzioso	€ 49.000,00
9. Opere d'arte 1% arredi e allestimenti	€128.848,57
10. Arrotondamento	€745,96
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€3.986.294,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€17.000.000,00</b>

- di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva di € 17.000.000,00 avrebbe fatto fronte la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti, per l'adozione di appositi impegni sui pertinenti capitoli degli esercizi finanziari di competenza preliminarmente all'avvio delle procedure di gara, secondo le seguenti indicazioni:  
€ 800,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione;  
€ 16.999.200,00 o.f.c. per Forniture e Somme a disposizione della Stazione Appaltante.
- di trasmettere il provvedimento al Settore Regionale Contratti – Persone giuridiche – Espropri – Usi civici della Direzione Regionale A13000 - Affari istituzionali e Avvocatura – per gli adempimenti di competenza;

la Direzione Regionale Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti - Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, con determinazione dirigenziale n. 207 del 24/09/2015 approvava gli atti di gara, precisamente il bando di gara, il relativo avviso di gara e il “Disciplinare di gara”, e procedeva alla loro pubblicazione ai sensi di legge, successivamente rettificati con determinazione dirigenziale n. 232 del 16/10/2015;

con nota prot. n. 61885/A11000 del 31/10/2015 (prot. 29888/XST002 del 31/12/2015), avente ad oggetto IMPEGNI DELEGATI CAPITOLO 210391/2016, si adottavano sul capitolo 210391/2016 i seguenti impegni delegati:

- 773/2016 di € 15.876.720,22 per le spese relative alle forniture ed agli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali sito in Torino, Via Passo Buole 22;
- 774/2016 di € 1.123.279,78 per le spese relative alle somme a disposizione previste dal quadro economico;
- in sede di riaccertamento tali impegni venivano reimputati sul capitolo 211004/2017:
- 1901/2017 di € 15.876.720,22 per le spese relative alle forniture ed agli allestimenti e destinati alla copertura finanziaria del contratto;
- 1902/2017 di € 1.122.479,78 per le spese relative alle somme a disposizione previste dal quadro economico, a seguito del pagamento di € 80000 quale contributo ANAC Stazione

Appaltante;

con determinazione dirigenziale n. 159 del 25/05/2018 la Direzione Regionale Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti - Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, disponeva:

- di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura degli arredi e degli allestimenti della Nuova sede unica della Regione Piemonte all'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, per l'importo di € 12.173.405,00 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre I.V.A. 22% per € 2.706.495,79 e così per € 15.008.749,36 complessivi;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i., secondo lo schema che si approvava con la stessa determinazione dirigenziale;
- di dare atto che alla copertura dell'importo contrattuale si sarebbe fatto fronte con le risorse finanziarie in capo alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti per l'adozione di appositi impegni sui pertinenti capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

l'incarico veniva formalizzato con contratto Rep. n. 228 del 14/06/2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 - in data 26/06/2019 al n. 3748 serie 3;

con nota prot. n. 62134/XST009 del 31/07/2019 il Responsabile Unico del Procedimento pro tempore, Arch. Maria Luisa Tabasso, disponeva l'autorizzazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Arch. Francesca Tangi individuata con nota prot. n. 4888/XST009 del 30/01/2019, a procedere con l'avvio della prestazione, ai sensi dell'art. 302, comma 1 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

con Verbale datato 02/08/2019 - prot. n. 62604/XST009 in pari data - il DEC disponeva l'avvio della prestazione, finalizzato allo svolgimento delle attività prodromiche all'effettiva fornitura, attraverso la definizione del "progetto di riferimento", della campionatura definitiva ed altre attività;

con determinazione dirigenziale DD 783/XST024/2020 del 17/12/2020, per quanto evidenziato nel provvedimento stesso, si disponeva:

- di approvare il quadro economico di aggiudicazione, avvenuta con determinazione dirigenziale 159/2018 – contratto Rep. n. 228/2019, per l'importo contrattuale di € 12.173.405,00 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 2.706.495,79 e così per € 15.008.749,36 complessivi, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione ed al netto del pagamento all'ANAC di € 800,00 per contributo stazione appaltante, per € 16.999.200,00 complessivi, rimodulato come segue:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 12.173.405,00
2. Oneri di sicurezza (DUVRI) 1% arredi e allestimenti	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€12.302.253,57</b>
IVA 22%	€ 2.706.495,79
<b>TOTALE FORNITURE O.F.C.</b>	<b>€15.008.749,36</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Imprevisti o.f.c.	€ 615.112,68

2. Forniture, opere e servizi in economia o.f.c.	€116.955,95
3. Accantonamento per accordi bonari/contenziosi	€390.411,15
4. Recupero del ribasso d'asta	€ 817.970,86
5. Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.	€ 50.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€1.990.450,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€16.999.200,00</b>

aumentando a € 390.411,15 la quota accantonata fra le somme a disposizione dell'Amministrazione per la gestione dei possibili contenziosi (ex art. 12 del DPR 207/2010, 3% sull'importo della fornitura a base d'asta o.f.e.) e inserendo la voce: *Spese tecniche e Certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.*, stimata in € 50.000,00 complessivi;

- di provvedere alla regolarizzazione contabile come segue:

per l'importo contrattuale di € 12.173.405,00 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 2.706.495,79 e così per € 15.008.49,36 complessivi, in favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, con i fondi di cui all'impegno 1901 - capitolo 211004/2017 (Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico)

per le somme a disposizione così articolate:

€ 1.072.479,78 o.f.c. con l'impegno 1902 – capitolo 211004/2017 (ridotto di € 50.000,00)

€ 867.970,86 o.f.c. con quota parte dell'impegno 1901 – capitolo 211004/2017;

€ 50.000,00 o.p.f.c. con prenotazione d'impegno 2916 capitolo 203973/2021, ora 5512/2022.

Dato atto che con nota del 21/02/2022, acclarata al prot. n. 12959/XST024 del 22/02/2022, l'A.T.I. Appaltatrice richiedeva la revisione dei prezzi contrattuali, motivata dai forti aumenti delle materie prime dei costi generali, del personale, dei trasporti e del montaggio in conseguenza della pandemia causata dal virus SARS COV2 e, da ultimo, dalla guerra in Ucraina.

Preso atto del parere, acclarato al prot. n. 28797/XST030 del 10/05/2022, pervenuto dal Settore Avvocatura della Direzione della Giunta Regionale, richiesto del Responsabile del Procedimento Ing. Anna Maria Facipieri con nota prot. n. 25846/XST030 del 21/04/2022, in merito alla rinegoziazione economica del contratto con l'applicabilità o meno, in mancanza di precise clausole contrattuali, della revisione prezzi.

Atteso che, in conclusione, il parere sopra richiamato, conservato agli atti del procedimento ed al quale si fa integrale rinvio nel dettaglio, considerando il tempo trascorso da quando è stata bandita la gara (2015) e sottoscritto il contratto (2019) e l'oggettivo aumento dei prezzi degli ultimi anni che ha di fatto alterato l'equilibrio contrattuale, ritiene che sia possibile riconoscere all'appaltatore la revisione prezzi, previa una specifica attività istruttoria che tenga conto dei seguenti due principi:

- 1) che la revisione sia riconosciuta dalla data di sottoscrizione del contratto, aderendo al recente orientamento del T.A.R. Lombardia Brescia n. 239 del 10/03/2022;
- 2) che venga tenuto in conto l'alea del 10% di cui all'art. 1664 comma 1 c.c., che prevede che in caso di variazione del corrispettivo di oltre un decimo a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili ammette la revisione del prezzo pattuito.

Atteso che gli eventi che hanno determinato la crescita dei costi delle materie prime si possono senz'altro considerare eccezionali e imprevedibili, non rientranti nella normale alea del contratto.

Dato atto che con nota prot. n. 39125/XST030 del 21/06/2022 il RUP ha richiesto al DEC e al gruppo di lavoro di svolgere l'istruttoria tecnica di cui all'art. 171 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., sull'istanza di revisione prezzi presentata dall'A.T.I. Appaltatrice.

Vista l'istruttoria tecnica effettuata dal DEC e dal gruppo di lavoro, di cui alle note, agli atti del procedimento, prot. n. 44894/XST030 del 12/07/2022, prot. n. 46853/XST030 18/07/2022, prot. n. 54841/XST030 dell'11/08/2022 e la tabella finale da cui risulta un incremento rispetto l'importo contrattuale originario di € 2.733.347,73 oltre IVA22% per € 601.336,50 e così per € 3.334.684,23 complessivi.

Dato atto che l'importo contrattuale risulta, pertanto, rideterminato in € 14.906.752,73 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 3.307.832,29 e così in € 18.343.433,59 complessivi, per effetto del quale il quadro economico viene rimodulato come segue:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 14.906.752,73
2. Oneri di sicurezza (DUVRI)	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€15.035.601,30</b>
IVA 22%	€ 3.307.832,29
<b>TOTALE FORNITURE O.F.C.</b>	<b>€18.343.433,59</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Imprevisti o.f.c.	€ 615.112,68
2. Forniture, opere e servizi in economia o.f.c.	€116.955,95
3. Accantonamento per accordi bonari/contenziosi	€477.202,46
4. Recupero del ribasso d'asta	€ 0,00
5. Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.	€ 50.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€1.259.271,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€19.602.704,68</b>

Rilevato che alle maggiori spese, derivanti dall'incremento dell'importo contrattuale dovuto alla revisione prezzi in argomento, nonché all'incremento del fondo accantonato per accordi bonari/contenziosi, per € 3.421.475,54 complessivi, si farà fronte come segue

- incremento dell'importo contrattuale di € 3.334.684,23 compresa IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario, ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.), a favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301 - Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico:  
per € 731.179,55 con il punto 4. *Recupero del ribasso d'asta* tramite quota parte dell'impegno 1901/2017  
per € 2.603.504,68 assumendo nuovo impegno di spesa di pari importo sul capitolo 211004/2022 a favore dell'A.T.I. sopra citata;

- incremento dell'importo relativo all'accantonamento per accordi bonari/contenziosi di € 86.791,31 con il punto 4. Recupero del ribasso d'asta tramite quota parte dell'impegno 1901/2017

Considerato che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Capitolo 211004 - U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

Visto il D.Lgs. 118/2011 s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata (allegato n. 4.2), e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, ora XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione", a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 12-4380 del 22/12/2021.

Ritenuto, per mutate esigenze di servizio e per indisponibilità del geom. Di Marco, di dover ridefinire la composizione del gruppo di lavoro, individuato dal precedente RUP, con nota prot. n. prot. n. 4888/XST009 del 30/01/2019 e successiva nota prot. n. 62638/XST009 in data 02/08/2019 come segue:

–	TEAM	n.	16	–
Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali				
Direzione Esecuzione Contratto				
Direttore Esecuzione Contratto			Arch. Francesca TANGI	
Verifica della qualità della fornitura degli arredi			Arch. Rita VALENZIANO	
Supporto impianti elettrici speciali			Ing. Giulio POET AGLIETTO	
Supporto attività di coordinamento e rischi da interferenza			Arch. Davide Leanza	
Ufficio del DEC – collaborazione con il DEC nelle attività di coordinamento, direzione e gestione appalto, controllo tecnico-contabile			Arch. Paolo CAMPADELLO	
			Ing. Camilla CASATI	

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della

D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000” e della D.G.R. n 1-3361 del 14.06.2021 “Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”.

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).";
- Legge 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";
- Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- D.G.R. n. 1 - 4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024.";
- D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- L.R. n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022- 2024 (Legge di stabilità regionale 2022).";
- L.R. n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.";

- L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024.";
- D.G.R. n. 1-4970 in data 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.";

## DETERMINA

1. di prendere atto del parere, acclarato al prot. n. 28797/XST030 del 10/05/2022, pervenuto dal Settore Avvocatura della Direzione della Giunta Regionale, richiesto del Responsabile del Procedimento Ing. Anna Maria Facipieri con nota prot. n. 25846/XST030 del 21/04/2022, in merito alla rinegoziazione economica del contratto con l'applicabilità o meno, in mancanza di precise clausole contrattuali, della revisione prezzi, come da richiesta avanzata con nota del 21/02/2022, acclarata al prot. n. 12959/XST024 del 22/02/2022, dall'A.T.I. Appaltatrice, motivata dai forti aumenti delle materie prime dei costi generali, del personale, dei trasporti e del montaggio in conseguenza della pandemia causata dal virus SARS COV2 e, da ultimo, dalla guerra in Ucraina, eventi eccezionali e imprevedibili, non rientranti nella normale alea del contratto;

2. di prendere atto dell'istruttoria tecnica effettuata dal DEC e dal gruppo di lavoro, di cui alle note, agli atti del procedimento, prot. n. 44894/XST030 del 12/07/2022, prot. n. 46853/XST030 18/07/2022, prot. n. 54841/XST030 dell'11/08/2022 e la tabella finale, da cui risulta un incremento rispetto l'importo contrattuale originario di € 2.733.347 oltre IVA 22% per € 601.336,50 e così per € 3.334.684,23 complessivi;

3. di riconoscere, per motivazioni e considerazioni in premessa illustrate, l'istanza di revisione prezzi richiesta dall'A.T.I. Appaltatrice, per effetto della quale l'importo contrattuale risulta, pertanto, rideterminato in € 14.906.752,73 oltre €128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 3.307.832,29 e così in € 18.343.433,59 complessivi, per effetto del quale il quadro economico viene rimodulato, con lo svincolo di parte delle somme a disposizione e con l'aumento dell'importo relativo all'accantonamento per accordi bonari/contenziosi al nuovo importo contrattuale, come segue:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 14.906.752,73
2. Oneri di sicurezza (DUVRI)	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€15.035.601,30</b>
IVA 22%	€ 3.307.832,29
<b>TOTALE FORNITURE O.F.C.</b>	<b>€18.343.433,59</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Imprevisti o.f.c.	€ 615.112,68
2. Forniture, opere e servizi in economia o.f.c.	€116.955,95
3. Accantonamento per accordi bonari/contenziosi	€477.202,46
4. Recupero del ribasso d'asta	€ 0,00



5. Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.	€ 50.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€1.259.271,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€19.602.704,68</b>

4. di dare atto che alle maggiori spese, derivanti dall'incremento dell'importo contrattuale dovuto alla revisione prezzi in argomento, nonché all'incremento del fondo accantonato per accordi bonari/contenziosi, per € 3.421.475,54 complessivi, si farà fronte come segue

- incremento dell'importo contrattuale di € 3.334.684,23 compresa IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario, ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.), a favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301 - Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico:  
per € 731.179,55 con il punto 4. *Recupero del ribasso d'asta* tramite quota parte dell'impegno 1901/2017  
per € 2.603.504,68 assumendo nuovo impegno di spesa di pari importo sul capitolo 211004/2022 a favore dell'A.T.I. sopra citata;
- incremento dell'importo relativo all'accantonamento per accordi bonari/contenziosi di € 86.791,31 con il punto 4. *Recupero del ribasso d'asta* tramite quota parte dell'impegno 1901/2017

5. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
Capitolo 211004 - U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, ora XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione", a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 12-4380 del 22/12/2021.

7. di ridefinire, per mutate esigenze di servizio e per indisponibilità del geom. Di Marco, la composizione del gruppo di lavoro, individuato dal precedente RUP, con nota prot. n. prot. n. 4888/XST009 del 30/01/2019 e successiva nota prot. n. 62638/XST009 in data 02/08/2019 come segue:

– TEAM n. 16 –	
Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali	
Direzione Esecuzione Contratto	
Direttore Esecuzione Contratto	Arch. Francesca TANGI
Verifica della qualità della fornitura degli arredi	Arch. Rita VALENZIANO
Supporto impianti elettrici speciali	Ing. Giulio POET AGLIETTO

Supporto attività di coordinamento e rischi da interferenza	Arch. Davide Leanza
Ufficio del DEC – collaborazione con il DEC nelle attività di coordinamento, direzione e gestione appalto, controllo tecnico-contabile	Arch. Paolo CAMPADELLO
	Ing. Camilla CASATI

8. di disporre che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ex art. 133 comma 1 lett. e) punto 2) del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto.

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")  
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri