

Codice DB1604

D.D. 1 aprile 2010, n. 101

**L.R. 34/2004 - Programma d'intervento per le attività produttive 2006/2010 - Asse 3 (Internazionalizzazione), Misura INT 2 - Asse 5 (Sviluppo territoriale) Misura ST2: contratto di insediamento: Società Archimede Energia s.r.l.: determinazioni.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

Per quanto riportato in premessa di:

- 1) prendere atto del parere positivo espresso da CEIPiemonte per mezzo del comitato di valutazione del 09/03/2010 in ordine alla richiesta di differimento della data di completamento del progetto di investimento; denominato: "Assemblaggio sistemi di accumulo (Aener Box)";
- 2) autorizzare il differimento della data di completamento del progetto di investimento fissando quale nuovo termine il 31/12/2011, come da cronoprogramma – attività allegato alla presente;
- 3) approvare le modifiche all'art. 3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'accordo - del contratto di insediamento rep. n. 14478 stipulato il 03/06/2009 limitatamente per quanto concerne il differimento della data di ultimazione dell'investimento dal 31/03/2010 al 31/12/2011,
- 4) comunicare tale modifica al contratto all'azienda Archimede Energia srl mediante lettera, con allegato il nuovo cronoprogramma delle attività con scadenza al 31/12/2011, la quale dovrà essere restituita per accettazione;
- 5) prendere atto del parere positivo espresso da CEIPiemonte per mezzo del comitato di valutazione in ordine alla rendicontazione del 40% della spesa ammissibile dell'investimento presentata dalla Soc. Archimede Energia srl;
- 6) autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria La Fondiaria spa polizza n. 100.723003.11 - Agenzia XX Settembre - Genova - stipulata dalla società Archimede Energia s.r.l. a far data dalla presente determinazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore

Giuseppe Benedetto