

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 novembre 2010, n. 70

Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza riguardanti la nuova articolazione del quadro economico generale definito all'art.5 della modifica strutturale dell'Accordo di Programma vigente, finalizzato alla realizzazione della Nuova Struttura Sanitaria della Città di Venaria Reale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

in data 22.12.2009 è stata sottoscritta tra la Regione Piemonte, il Comune di Venaria Reale e l'A.S.L.TO 3 Collegno-Pinerolo, la modifica strutturale all'Accordo di Programma vigente, successivamente adottata con Decreto n.26 del 23.03.2010 da parte della Presidente della Regione Piemonte;

la modifica strutturale all'accordo di programma vigente, sottoscritto dalle parti sopraccitate, prevede la realizzazione di una nuova struttura sanitaria nell'area a servizi Sr2 di Via Don Sapino, nell'ambito del piano esecutivo di libera iniziativa Bp7/2 nel territorio del Comune di Venaria Reale, il cui investimento complessivo, pari a € 48.000.000,00, risulta finanziato così come indicato dal quadro riepilogativo descritto alla voce del dispositivo della modifica dell'Accordo "Modifica all'art.5 dell'Accordo di Programma vigente";

la modalità procedurale di gara dell'intervento è l'appalto concorso previsto ai sensi della legge 109/94 art. 20 comma 4, la cui applicabilità è consentita fino all'entrata del regolamento, così come disciplinato dall'art. 253 comma 1 quinquies del D.Lgs 163/06; tale modalità è conseguente all'approvazione del progetto preliminare in conferenza di servizi del 22.09.2009, in applicazione del combinato disposto dell'art.34 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.14 bis, 5° comma della legge 241/90 e s.m.i.;

Il Direttore Generale dell'ASL.TO3 con nota prot. n. 0082885 dell'08.07.2010, ha comunicato all'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte la necessità di procedere tempestivamente alla realizzazione della nuova struttura sanitaria, anche per lotti funzionali e funzionanti, al fine di ridurre le condizioni di urgenza determinate dall'impossibilità di garantire la funzionalità operativa dell'attuale struttura ospedaliera esistente, stante il mancato e inopportuno ammodernamento della struttura medesima per l'onerosità economica del costo d'intervento;

l'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, in accoglimento della comunicazione inoltrata dal Direttore Generale dell'A.S.L. TO3, ha richiesto con nota prot. n. 1174/UdiCOM del 27.07.2010 al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Roma, l'autorizzazione a procedere all'aggiudicazione del I lotto funzionale funzionante, per un importo pari a € 17858.730,00 riservandosi di procedere alla realizzazione del II lotto a seguito di un'approfondita verifica della rispondenza con la nuova programmazione regionale in corso di definizione;

al fine di legittimare le situazioni precedentemente illustrate, il Presidente della Regione Piemonte ha convocato, con nota prot. n. 0014467/SB0100/1.45 del 2.08.2010, una seduta straordinaria del Collegio di Vigilanza per il giorno 4.08.2010, finalizzata a verificare le modalità per procedere all'aggiudicazione del I lotto dell'opera, sulla base della richiesta inoltrata in data 27.07.2010 dall'Assessore regionale alla Tutela della Salute e Sanità al Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Roma;

della suddetta seduta è stato redatto, a cura del Responsabile del procedimento, apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti delegati delle Regione Piemonte, del Comune di Venaria Reale e dal Direttore Generale dell'A.S.L. TO3; da tale verbale è emerso un preventivo assenso informale del Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria all'ipotesi di procedere alla realizzazione dell'intervento in due lotti funzionali-funzionanti purché siano mantenuti i

contenuti e le finalità originali dell'Accordo di Programma vigente, nonché sia garantita la realizzazione e relativo collaudo degli interventi intramoenia entro e non oltre il 31.12.2012; dal verbale è emerso altresì che il Collegio di Vigilanza ha valutato positivamente l'ipotesi di massima relativa allo stralcio del I lotto funzionale-funzionante in attuazione del progetto generale, predisposto da S.C.R. Piemonte S.p.A. in coerenza con le indicazioni proposte dal Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO3 di cui alle note prot. n. 0071077 del 10.06.2010 e prot. n. 0073502 del 15.06.2010; nella suddetta seduta è stata altresì richiesta, da parte del Direttore Generale di S.C.R. Piemonte S.p.A una proroga dei termini per l'espletamento delle procedure d'appalto di non meno di sei mesi oltre i 270 giorni previsti, che il Collegio di Vigilanza ha accolto favorevolmente, invitando la medesima Società ad esplicitare direttamente tale richiesta all'ufficio regionale competente; a conclusione della seduta il Collegio di Vigilanza, in base alle risultanze emerse, ha determinato la necessità di aggiornare il Quadro Economico previsto all'art. 5 della modifica strutturale all'Accordo di Programma vigente, articolandolo in due lotti di intervento, fatto salvo il totale complessivo dell'opera pari a € 48.000.000,00.

Preso atto che:

i rappresentanti delegati e i legali rappresentanti costituenti il Collegio di Vigilanza hanno assunto all'unanimità le seguenti determinazioni:

- approvazione della proposta di proroga dei termini per l'espletamento delle procedure d'appalto di non meno di sei mesi oltre i 270 giorni previsti, dando mandato al delegato regionale nonché dirigente del settore competente della Regione Piemonte di provvedere alla relativa comunicazione al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Roma sulla base dell'esplicita richiesta formulata da S.C.R. Piemonte S.p.A.
- approvazione dell'ipotesi di massima dello stralcio del I lotto in attuazione del progetto generale così come descritto nei fascicoli prodotti da S.C.R. Piemonte S.p.A. ("Previsioni del progetto preliminare approvato e sottoscritto con l'Accordo di Programma" e "Ipotesi progettuale I lotto funzionale") allegati al verbale della seduta del Collegio di Vigilanza, configurato come intervento funzionale e funzionante in adempimento dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regione del 28.02.2008, con l'obiettivo di perseguire il miglioramento dell'assistenza in relazione ai bisogni individuati in coerenza con l'accordo del 22.04.2008.
- approvazione, nell'ambito dell'ipotesi di massima dello stralcio del I lotto funzionale e funzionante, della quota destinata alle attività della libera professione intramoenia, per € 1.032.913,78 per una superficie di mq 572,62 con la garanzia che tali opere dovranno essere realizzate e collaudate entro e non oltre il 31.12.2012, termine previsto all'art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 120 recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificata dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- approvazione dell'aggiornamento dello schema riepilogativo del Quadro Economico di cui all'art. 5 della modifica strutturale all'Accordo di Programma vigente sottoscritta in data 22.12.2009, articolato in lotti funzionali-funzionanti come di seguito illustrato

Intervento I lotto in attuazione del progetto generale

Voci di Riferimento	Importo Parziale	Importo Totale
Impegni finanziari Stato		
Art. 20/88 Conto Capitale a carico dello Stato (95%)	5.995.548,14	
L. 254/00 Conto Capitale a carico dello Stato (95%)	981.268,10	

TOTALE		6.976.816,24
Impegni finanziari Regione Piemonte Nell'ambito del bilancio pluriennale 2009-2010-2011		
Fondi regionali previsti nell'assestamento del bilancio 2009 (UPB di riferimento 20102) costituiti da: <u>Reintegro Fondi perenti :</u> DGR 85-19260 del 19.05.1997 DGR 23-11528 del 19.01.2004	394.779,65 2.788.335,30	3.183.114,95
Impegno regionale su Dlgs 254/00 C.C. 5% Impegno regionale su L 67/88 ex art. 20 C.C. 5%	51.645,70 315.555,16	367.200,86
Ulteriore quota regionale	472.867,95	472.867,95
TOTALE		4.023.000,00
Fondi regionali previsti nell'assestamento del bilancio 2009 (UPB di riferimento 20102) Quota ulteriori fondi regionali	4.600.000,00	4.600.000,00
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTI REGIONALI		8.623.000,00
Impegni finanziari ASL TO3		
Quota parte dell'impegno generale previsto dalla modifica strutturale dell'A.d.P. pari a € 5.000.000,00; somma da reperirsi con contrazione di mutuo o altra modalità finanziaria	2.258.913,76	2.258.913,76
TOTALE SOMMA DISPONIBILE PER L'ATTUAZIONE DEL I LOTTO		17.858.730,00

Intervento II lotto in attuazione del progetto generale

Voci di Riferimento	Importo Parziale	Importo Totale
Impegni finanziari ASL TO3		
quota residua dell'impegno finanziario di € 5.000.000,00 previsto dalla modifica strutturale dell'A.d.P. somma da reperirsi con contrazione di mutuo o altra modalità finanziaria	2.741.086,24	

TOTALE		2.741.086,24
Impegni finanziari Regione Piemonte Nell'ambito del bilancio pluriennale 2009- 2010-2011		
Ulteriori fondi regionali: sul bilancio di previsione 2010 (UPB di riferimento 20102);	4.600.000,00	4.600.000,00
ulteriori fondi regionali previsti in un'unica soluzione sul bilancio di previsione 2011 (UPB di riferimento 20102)	18.518.000,00	18.518.000,00
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTI REGIONALI		23.118.000,00
Alienazione Beni ASL TO3		
TOTALE		4.283.000,00
TOTALE SOMMA PREVISTA PER L'ATTUAZIONE DEL II LOTTO		30.142.086,24

Intervento I lotto in attuazione del progetto generale	€ 17.858.730,00
Intervento II lotto in attuazione del progetto generale	€ 30.142.086,24
Totale complessivo	€ 48.000.816,24 arrotondato a € 48.000.000,00

al verbale della seduta del Collegio di Vigilanza è allegata la seguente documentazione:

- nota del Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO3 prot. n. 0071077 del 10.06.2010
- nota del Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO3 prot. n. 0073502 del 15.06.2010
- fascicolo a cura di S.C.R. Piemonte riguardante le "Previsioni del progetto preliminare approvato e sottoscritto con l'Accordo di Programma"
- fascicolo a cura di S.C.R. Piemonte riguardante "Ipotesi progettuale I lotto funzionale"
- nota a firma dell'Assessore regionale alla Tutela della Salute e Sanità prot. n. 1174/UdiCOM del 27.07.2010 inoltrata al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Roma
- nota del Direttore Generale di S.C.R. Piemonte prot. n. 3822 dell'11.08.2010, di richiesta proroga scadenza termini per l'affidamento dei lavori.

Constatato che:

le determinazioni del Collegio di Vigilanza, in merito all'argomento del presente provvedimento, sono stati assunti con i pieni poteri conferiti dall'art. 8 dell'Accordo di Programma vigente sottoscritto in data 10 novembre 2004.

Visti:

l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.;

l'art. 8 dell'Accordo di Programma vigente;

tutto ciò premesso, preso atto, visto e constatato

il Presidente della Regione Piemonte

decreta

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Sono adottate le determinazioni del Collegio di Vigilanza, assunte nella seduta del 4 agosto 2010 riguardanti:

- approvazione della proposta di proroga dei termini per l'espletamento delle procedure d'appalto di non meno di sei mesi oltre i 270 giorni previsti, dando mandato al delegato regionale nonché dirigente del settore competente della Regione Piemonte di provvedere alla relativa comunicazione al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Roma sulla base dell'esplicita richiesta formulata da S.C.R. Piemonte S.p.A.
- approvazione dell'ipotesi di massima dello stralcio del I lotto in attuazione del progetto generale così come descritto nei fascicoli prodotti da S.C.R. Piemonte S.p.A. (“Previsioni del progetto preliminare approvato e sottoscritto con l'Accordo di Programma” e “Ipotesi progettuale I lotto funzionale”) allegati al verbale della seduta del Collegio di Vigilanza, configurato come intervento funzionale e funzionante in adempimento dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regione del 28.02.2008, con l'obiettivo di perseguire il miglioramento dell'assistenza in relazione ai bisogni individuati in coerenza con l'accordo del 22.04.2008.
- approvazione, nell'ambito dell'ipotesi di massima dello stralcio del I lotto funzionale e funzionante, della quota destinata alle attività della libera professione intramoenia, per € 1.032.913,78 per una superficie di mq 572,62 con la garanzia che tali opere dovranno essere realizzate e collaudate entro e non oltre il 31.12.2012, termine previsto all'art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 120 recante “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, come modificata dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- approvazione dell'aggiornamento dello schema riepilogativo del Quadro Economico di cui all'art. 5 della modifica strutturale all'Accordo di Programma vigente sottoscritta in data 22.12.2009, articolato in lotti funzionali-funzionanti come nelle premesse illustrato.

Il verbale contenente le determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza è allegato al presente Decreto.

Il presente Decreto e il verbale del Collegio di Vigilanza saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Roberto Cota

Allegato