

Codice DB1809

D.D. 15 novembre 2010, n. 1226

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2006 - Progetto: Completamento al progetto di fruizione turistica bistagionale - Comune di Masio - Approvazione variante, richiesta di recupero ribasso d'asta e proroga del termine di conclusione lavori - Istanza 4.06/36.

Viste la D.D. n. 727 del 26/09/2007 e la D.D. n. 51 del 04/02/2008 con le quali è stato concesso, tra gli altri Enti, ai sensi della Legge Regionale 24 gennaio 2000, n. 4, al Comune di Masio (AL) un contributo in conto capitale nella misura di €. 90001,20, per il progetto “Il fiume e l’uomo, turismo, cultura, ambiente e storia lungo il fiume Tanaro”;

visto che in data 12/10/2010 è stata presentata la richiesta di riutilizzo delle economie ammontanti ad €. 41.149,47, dovute alla variazione della quantità del materiale di carpenteria impossibile da preventivare in fase di progetto che ha portato ad un ricalcolo di tutta la struttura metallica;

visto che con gli stessi atti, secondo le modalità stabilite dal “Piano annuale di attuazione 2006”, è stato fissato entro la data del 30/06/2008 l’inizio dei lavori relativi al progetto finanziato ed entro il 27/09/2010 l’ultimazione dei medesimi e che con la sottoscrizione dell’Atto di accettazione del contributo il beneficiario si è impegnato a rispettare quanto così stabilito;

visto che in data 5/11/2010 è stata presentata una richiesta di proroga dalla quale si evince che il ritardo dell’ultimazione dei lavori è da imputare alla non puntuale fornitura di particolari materiali edili ed alle condizioni meteorologiche che hanno reso l’area di cantiere non praticabile;

considerato che, dalla stima dei lavori ancora da realizzare, appare congruo il periodo di ulteriore proroga richiesto fino al 31/12/2010;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni;

Visto l’art. 17/18 della L.R. 23/08;

determina

di concedere al Comune di Masio (AL) per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" – per il progetto: “Il fiume e l’uomo, turismo, cultura, ambiente e storia lungo il fiume Tanaro”. Istanza n. 4.06/36, una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 31/12/2010.

di prendere atto e di accogliere la richiesta di utilizzo delle economie da ribasso d’asta ammontanti ad €. 41.149,47 per la realizzazione del progetto finanziato.

di esprimere parere favorevole circa la variante relativa al progetto ammesso a finanziamento.

di confermare a favore del Comune di Masio (AL), il contributo in conto capitale nella misura di €. 90.001,20, della spesa ammessa a contributo di €. 150.000,00 ammesso a contributo con D.D. n. 51 del 04/02/2008 e la D.D. n. 727 del 26/09/2007 per il completamento al progetto di fruizione turistica bistagionale – Istanza: 4.06/36.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella determinazione dirigenziale sopra citata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi