

Codice DB1903

D.D. 14 gennaio 2011, n. 3

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "L'ippogrifo" con sede in Nole (TO) - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido" - Proroga del termine d'inizio dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di centoventuno (121) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 18 maggio 2010 per l'inizio dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido" con ubicazione nel Comune di Nole (TO).

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 301 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 169 del 18 maggio 2010, avvenuta il 3 giugno 2010, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 31 marzo 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo