

Codice DB1903

D.D. 14 gennaio 2011, n. 4

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 - Ente Parrocchia San Giovanni Battista di Moncuoco Torinese (AT) - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido integrato"- Proroga del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di trecentosessantacinque (365) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 15 luglio 2009 per l'ultimazione dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido integrato" dell' Ente Parrocchia San Giovanni Battista di Moncuoco Torinese (AT).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 730 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 18 dicembre 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Eriberio Naddeo