

Codice DB1903

D.D. 28 gennaio 2011, n. 16

L.R. 08.01.04 n. 1- DGR n. 69-3862 del 18.09.06 - Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano - ASL VCO - Lavori di "Ristrutturazione ex Asilo Rhodia per la realizzazione di un Centro Diurno Socio Terapeutico 20 utenti in Verbania" - Perizia di variante e suppletiva - Importo di Euro 840.000,00 - Approvazione - Proroga dei termini per la fine dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Ristrutturazione ex Asilo Rhodia per la realizzazione di un Centro Diurno Socio Terapeutico 20 utenti in Verbania" del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, dell'importo complessivo di € 840.000,00 così suddiviso:

A) Opere edili al netto del ribasso d'asta	€ 335.837,82
- oneri per la sicurezza	€ 7.700,00
Sommano	€ 343.537,82
- Opere idrico-sanitarie al netto del ribasso d'asta	€ 92.080,40
- oneri per la sicurezza	€ 2.900,00
Sommano	€ 94.980,40
- Opere elettriche al netto del ribasso d'asta	€ 56.929,60
- oneri per la sicurezza	€ 2.600,00
Sommano	€ 59.529,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 10 % per i lavori	€ 49.804,78	
- Ascensore	€ 34.462,00	
- IVA 4 % su ascensore	€ 1.378,48	
- Spese tecniche	€ 102.800,00	
- IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA	€ 24.135,52	
- Arredi	€ 36.623,02	
- IVA 20% su arredi	€ 7.324,60	
- Accessori	€ 16.104,83	
- IVA 20% su accessori	€ 3.220,97	
- Spese tecniche collaudo opere strutturali	€ 1.000,00	
- IVA 20% spese tecniche collaudo e CNPAIA	€ 248,00	
- Opere di sistemazioni esterne, IVA compresa	€ 38.200,00	
- Spese tecniche accatastamento	€ 2.000,00	
- IVA 20% ST accatastamento e CNPAIA	€ 496,00	
- Spese tecniche certificazione energetica	€ 1.000,00	
- IVA 20% ST certificazione e CNPAIA	€ 248,00	
- Incentivo art. 92 D.lgs 163/06	€ 2.000,00	
- Allacciamenti e imprevisti	€ 20.905,98	
Sommano	€ 341.952,18	€ 341.952,18
TOTALE		€ 840.000,00

- di prendere atto che la perizia in oggetto non comporta maggiori oneri di spesa rispetto al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 12.11.2008;
- di prorogare di 180 giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 12.11.2008 per la fine dei lavori;
- di fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in 545 giorni (365 previsti dal capitolato + 180 di proroga) naturali e consecutivi dal verbale di consegna, oltre all'eventuale periodo di sospensione degli stessi.

Le opere finanziate devono comunque essere portate a termine entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione della prima rata del contributo, pena la revoca dello stesso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo