

Codice DB1703

D.D. 30 marzo 2011, n. 52

D.D. n. 66 del 19/02/2008. Bando per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti in zone carenti di servizio. Proroga termini al Comune di Riva Valdobbia per la realizzazione dell'intervento.

Con D.D. n. 66 del 19.2.2008 è stata approvata la valutazione istruttoria e la graduatoria per l'assegnazione ai Comuni di contributi per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti in zone carenti di servizio, di cui al bando approvato con D.G.R. n. 103-6730 dell'8.3.2007: al Comune di Riva Valdobbia, per tale scopo, sono stati assegnati 100.000,00 euro con la condizione della presentazione della documentazione attestante l'esecuzione dell'intervento entro il 13 marzo 2010, termine poi prorogato (con D.D. n. 27 del 26.2.2010 e su richiesta del Comune stesso) alla data del 12 marzo 2011.

Con nota n. 609 del 16.3.2011, il Comune di Riva Valdobbia ha chiesto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 motivandola con i ritardi verificatisi nell'approvazione degli atti necessari ad ottenere la congruenza della destinazione urbanistica dell'area oggetto di localizzazione dell'impianto.

Ritenuto che le argomentazioni addotte dal Comune di Riva Valdobbia possano essere tali da giustificare il ritardo nell'esecuzione del progetto e considerato che l'intervento in questione è destinato a garantire il servizio di distribuzione non solo nel Comune beneficiario ma anche nei Comuni limitrofi (come testimoniato dalle note dei sindaci di Alagna Valsesia, di Campertogno e di Mollia agli atti dell'Ufficio) si ritiene di concedere una proroga fino alla data del 31 ottobre 2011, termine non valicabile in considerazione dell'approssimarsi della perenzione del relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

visto l'art. 12 della L.R. n. 14/04;

vista la D.G.R. n. 103-6730 dell'8.3.2007;

vista le D.D. nn. 66 del 19.2.2008 e 27 del 26.2.2010;

vista la nota del Comune di Riva Valdobbia n. 609 del 16.3.2011,

determina

di accordare al Comune di Riva Valdobbia, per le considerazioni espresse in premessa, la proroga, fino al 31 ottobre 2011, del termine entro cui ultimare i lavori relativi alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sul proprio territorio, usufruendo del contributo regionale concesso con D.D. n. 66 del 19.2.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5, comma 3, L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Roberto Corgnati