

Codice DB0707

D.D. 9 maggio 2011, n. 351

Esecuzione dei lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco Regionale La Mandria: approvazione perizia di variante.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, la perizia suppletiva e di variante, agli atti dell'Amministrazione, predisposta ex art. 132, c. 3, e art. 205 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dalla Direzione Lavori e relativa ai lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO), affidati all'A.T.I. Guerrini S.p.A.- Arcas S.p.A. – Mit S.r.l., di Torino;

- di approvare lo schema di Atto di Sottomissione n. 8, sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore, e relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, che verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 comma II, lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, con il quale l'Impresa mandataria Guerrini S.p.A. (omissis) ha assunto l'impegno di eseguire i lavori sostitutivi di perizia alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003 e successivi atti aggiuntivi, nonché ai nuovi prezzi riportati nel relativo verbale di concordamento, rideterminando al 25.04.2011 il termine di ultimazione dei lavori e senza aumento dell'importo contrattuale fissato con Atto di Sottomissione n. 6 rep. n. 15097 del 05.02.2010 in complessivi € 19.503.222,18.= o.f.e..

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri