

Codice DB1903

D.D. 3 maggio 2011, n. 137

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 - Ente "Il Grillo Parlante societa' cooperativa sociale a r.l." di Asti - Lavori di: "Nuova costruzione micro-nido integrato"- Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di duecentoquaranta (240) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 138 del 30 marzo 2010 per l'ultimazione dei lavori di "nuova costruzione micro-nido integrato" dell'Ente Il Grillo Parlante società cooperativa sociale a r.l." di Asti.

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 620 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 1 gennaio 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo