

Codice DB1105

D.D. 8 luglio 2011, n. 685

**Reg. CE 555/2008. D.D. n. 425 del 25 maggio 2009. Misura di ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2008-2009. Proroga del termine di esecuzione lavori.**

Il Regolamento CE 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti CE n. 1493/99, CE n. 1782/03, CE n. 1290/05 e CE n. 3/08 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/99.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione all'art. 9 comma 2 prevede nel caso di versamento anticipato dell'aiuto al produttore la possibilità da parte dello Stato Membro di modificare la durata biennale dell'esecuzione dei lavori in due casi:

- a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dallo Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Per quanto riguarda la lettera a) la Sezione agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale ha prodotto la relazione tecnica ( prot. n. 16577/DB11.06 del 5 luglio 2011) agli atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali, che evidenzia la presenza di eventi atmosferici estremi a livello pluviometrico, nel periodo novembre 2010 – aprile 2011.

Tale anomalia per portata e estensione – ha riguardato tutto il territorio regionale - è da considerare calamità naturale per talune colture a pieno campo e per lo svolgimento di talune pratiche colturali, nonché, in particolare, ai fini dell'impianto dei vigneti e non consente di fatto il completamento dei lavori riferiti alle domande con pagamento anticipato del bando 2008-09 entro i termini previsti del 31 luglio 2011 (DD. n. 425 del 25 maggio 2009\_ Istruzioni per il controllo delle domande di aiuto). Per tale motivazione si ritiene opportuno prorogare al 31 luglio 2012 la data entro la quale devono essere effettuate i lavori per le domande 2008-09 con pagamento anticipato, ammesse a finanziamento con DD n. 460 del 29 maggio 2009.

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

*determina*

di prorogare al 31 luglio 2012 la data entro la quale devono essere effettuati i lavori, per tutti i vigneti oggetto delle domande 2008-09 con pagamento anticipato, ammesse a finanziamento con DD n. 460 del 29 maggio 2009, causa le avversità atmosferiche, considerando ai soli fini del Regolamento CE 555/08, art. 9, comma 2, lett a) la relazione ( prot. n. 16577/DB11.06 del 5 luglio 2011) della Sezione agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale che dimostra la presenza su tutto il territorio regionale di oggettive avversità atmosferiche, a livello pluviometrico tali da

considerarsi grave e determinante la calamità naturale per talune colture a pieno campo e per lo svolgimento di talune pratiche colturali, nonché, in particolare, ai fini dell'impianto dei vigneti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli