

Codice DB1103

D.D. 3 agosto 2011, n. 808

Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Contributi agli enti locali per interventi destinati allo sviluppo della filiera corta. Comune di Vidracco. Proroga ultimazione lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

con riferimento al finanziamento concesso al comune di Vidracco con la determinazione dirigenziale n. 875 del 9/8/2010:

1) di prorogare sino al 9/10/2011 il termine per l'ultimazione dei lavori di allestimento dell'area mercatale (investimenti materiali);

2) di posticipare l'effettuazione delle attività di formazione e informazione (investimenti immateriali) dal biennio 2010 – 2011 al biennio 2011 – 2012 e prorogare sino al 31/12/2012 il termine per l'ultimazione delle spese.

Resta fermo quant'altro indicato con la determinazione dirigenziale n. 875 del 9/8/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti