

Codice DB1903

D.D. 7 ottobre 2011, n. 272

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Caselle T.se (TO)
- Lavori di: "nuova costruzione asilo nido comunale in frazione Mappano"- Terzo differimento del termine d'inizio dei lavori.**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di differire per le motivazioni in premessa indicate, di duecentoventidue (222) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 15 luglio 2009, modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 91 del 22 febbraio 2010 e n. 506 del 7 dicembre 2010, per l'inizio dei lavori di "nuova costruzione asilo nido comunale in frazione Mappano" con ubicazione nel Comune di Caselle T.se (TO).

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 947 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 245 del 15 luglio 2009, avvenuta il 27 luglio 2009, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 29 febbraio 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo