

Codice DB1809

D.D. 7 ottobre 2011, n. 668

D.G.R. n. 36-12629 del 23.11.2009 di attuazione della L. R. n. 21 del 16.6.2006. Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 - "Piemontesei a casa". Progetti a bando. D.D. n. 1524 del 21.12.2010. Proroga del termine di conclusione delle attività del progetto realizzato dall'Associazione Strada del vino Monferrato Astigiano.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'Associazione Strada del vino Monferrato Astigiano, una proroga, al 30 dicembre 2011, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione finale inerenti la realizzazione del "Progetto integrato per qualificare e promuovere la Strada del vino e gli operatori aderenti", finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con D.D. n. 1524 del 21 dicembre 2010;

di stabilire che tale variazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Franco Ferraresi